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Atencion : Ing. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE U
Gerente Regional de Infraestructura - GORELO

Asunto ‘ REMITE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
ADJUNTANDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTUALIZADO

Referancia s 1) Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 62505 EN LA COMUNIDAD DE NUEVO PARAGUA POZA,

DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON DEPARTAMENTO
DE LORETO

2) CARTA N° 313-2020-GRL-GRI-SGSyC.

Por medio de la presente, le saludo cordialmente al mismo tiempo le presento el expediente que sustenta la
solicitud de ampliscion excepcional de plazo por ciento cinco (105) dias calendarios en vitud a los
documentos en referencia, los mismos que se han generado por la situacion de emergencia sanitaria que se
esta suscitando en nuestro pais. Asi mismo se adjunta, como parte del levantamiento de observaciones, el

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO actualizado, de conformidad con lo precisado por el D.L.
1486, el mismo que incluye lo siguiente:

- PSST actualizado conforme al DS N® 011-2019-TR, DS N° 005-2012-TR, NTP G050.

- MATRIZ IPERC actualizada, incluyendo el peligro bioldgico SARS COV 2 (COVID 19), conforme al Art.
56 de la Ley N°® 29783 (Ley de SST),

- WAERIESGGG.acuEﬂzadomrﬁnnnaaplamsdeplmtadaohrayaimmld}ﬂaim350'&th
N® 28783 (Ley de SST), incluyendo su zona de control y desinfeccion del personal.

Sin otro particular, y esperando la prosecucion del tramite de la presente, me suscribo de Uds.




