

CRONOGRAMA VALORIZADO A INICIO DE OBRA

RESUMEN DE VALORES Y COMPARTIMENTOS DEL MONEDERO DE EJECUCION DE OBRAS, FORMACION EN LA INSTITUCION TECNICA Y ALUMNOS DEL BARRIO CAJAMARCA I, MUNICIPIO DE SAN LEON, DISTRITO DE SAN LEON, PROVINCIA DE EL DORADO, LAMBAYEQUE

CANTON	CATEGORIA	DESCRIPCION DE OBRAS	PREVISION DE OBRAS		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		TOTAL
			Presupuesto	Valor	Presupuesto	Valor	Presupuesto	Valor	Presupuesto	Valor	Presupuesto	Valor	Presupuesto	Valor	Presupuesto	Valor	Presupuesto	Valor	Presupuesto	Valor	Presupuesto	Valor	Presupuesto	Valor	Presupuesto	Valor	Presupuesto	Valor	
01	100	77332	77332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77332
02	100	43666	43666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43666
03	100	21833	21833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21833
04	100	11917	11917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11917
05	100	5958	5958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5958
06	100	2979	2979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2979
07	100	1489	1489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1489
08	100	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
09	100	372	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372
10	100	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
11	100	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
12	100	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
13	100	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
14	100	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
15	100	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
16	100	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17	100	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

CONSORCIO SUPERVISOR CB  
 Ing. FRANCISCO VALENZUELA REATEGUI UPIACHINAY  
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 65647

178  
 MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP N° 66613  
 RESIDENTE DE OBRA










Descripción	PREVISIONES DE OBRA		SEPTIEMBRE 2017		OCTUBRE 2017		NOVIEMBRE 2017		DICIEMBRE 2017		ENERO 2018		FEBRERO 2018		MARZO 2018		ABRIL 2018		MAYO 2018		JUNIO 2018		TOTAL		
	Ind.	Medida	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
ESTRUCTURA DE OBRA	1	1	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	
... (repetitive rows) ...																									

**CONSORCIO SUPERVISOR CB**  
  
**Ing. FRANCISCO ANTONIO REATEGUI UPIACHUAN**  
**JEFE DE SUPERVISION - CIP 45547**

  
**MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR**  
**INGENIERO CIVIL**  
**Reg. CIP N° 60613**  
**RESIDENTE DE OBRA**