


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL	VALOR ACUMULADO ANTERIOR		VALOR ACUMULADO ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
						SI	METRADO	SI	METRADO	SI	%	METRADO	SI
02.03.02.06	ESCALERA DE MADERA QUINILLA O SIMILAR	p2	18.58	5.62	104.42						18.58	104.42	100.00%
02.03.02.07	COBERTURA DE FRANCHA DE CALAMINA ONDULADA GALVA	m2	11.48	33.25	381.71						11.48	381.71	100.00%
02.03.02.08	ANCLAJE METALICO EN COLUMNA DE MADERA CON PL. DE	und	4.00	73.23	292.92						4.00	292.92	100.00%
02.04	VARIOS												
02.04.01	JUNTA DE DILATACIÓN CON TECNOPOR E=1" SELLADO CON	m	252.10	7.89	1,989.07						252.10	1,989.07	100.00%
COSTO DIRECTO					850,563.08								
GASTOS GENERALES					10.07533346%								
I.- GASTOS FIJOS					0.73610062%								
II.- GASTOS VARIABLES					9.33952987%								
UTILIDAD					10.00000000%								
FORMULA 02						701,972.74	SI	4,091.09	SI	706,003.83	SI	144,559.25	
						SI 70,728.16	SI	405.15	SI	71,134.34	SI	14,563.25	
						5167.23	SI	29.67	SI	5,196.90	SI	1,064.10	
						65680.95	SI	376.49	SI	65,937.44	SI	13,591.16	
						SI 70,197.27	SI	403.11	SI	70,600.38	SI	14,453.93	


 Ing. Juan Cesar Vaya Carrasco
 RESIDENTE DE OBRA
 REG. CIP Nº 60951

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

 ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPARA
 JEFE DE SUPERVISION C.A.F. N.º 14103

CONSORCIO ISLANDIA 2

 Mayra Vilca Barbaran
 REPRESENTANTE COMUN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENTRADO		PRECIO		PARCIAL	VALORIZACION ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
			SI	NI	SI	NI		SI	NI	SI	NI
03	ARQUITECTURA										
03.01	MUROS										
03.01.01	MURO DE LADRILLO TUBULAR DE ARCILLA (12X15X24cm.) ASE	m2	216.60		78.82		17,072.41				
03.01.02	TABQUERIA CON DRYWALL DOS CARAS ESTRUCTURA METAL	m2	401.70		97.32		39,093.44				
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS										
03.02.01	TARRAJEOS										
03.02.01.01	TARRAJEO EN INTERIORES	m2	232.10		25.66		5,955.69				
03.02.01.02	TARRAJEO EN EXTERIORES	m2	201.10		32.84		6,604.12				
03.02.01.03	TARRAJEO EN COLUMNAS	m2	83.70		32.84		2,748.71				
03.02.01.04	TARRAJEO EN VIGAS	m2	251.20		42.47		10,668.46				
03.02.01.05	TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO	m2	38.70		42.47		1,643.59				
03.02.01.06	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	417.20		41.11		17,151.09				
03.02.02	VESTIDURAS, UNIONES Y BRUNAS										
03.02.02.01	VESTIDURA DE DERRAMES	m	28.20		16.58		467.56				
03.02.02.02	MOLDADURAS EN UNION DE MUROS Y CIELORRASO	m	447.30		17.13		7,662.25				
03.02.02.03	BRUÑA DE 1X1CM. EN MUROS	m	460.20		10.76		4,960.95				
03.02.02.04	BRUÑA DE 1X1CM. GRADAS VEREDAS	m	22.10		12.27		271.17				
03.02.03	FONDO Y PREPARACION EN ESCALERAS										
03.02.03.01	TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA	m2	17.80		40.26		716.95				
03.02.03.02	PREPARACION DE GRADAS DE CONCRETO EN ESCALERA	m	26.10		31.20		814.32				
03.02.04	REVESTIMIENTOS Y ENCAJES										
03.02.04.01	GRADAS CON ACABADO DE TERRAZO PULIDO	m	26.10		61.96		1,617.16				
03.03	CIELORRASO										
03.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA	m2	345.80		38.31		13,247.60				
03.03.02	CIELORRASO DE MADERA MACHIHERRADA (ENCUENTRAMA)	m2	314.31		71.20		22,378.87				
03.03.03	FRISO DE MADERA DE 3/4"X6"	m	54.72		13.30		727.78				
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS										
03.04.01	CONTRAPISOS										
03.04.01.01	CONTRAPISOS DE E-35MM	m2	403.70		30.63		12,365.33				
03.04.02	PISOS										
03.04.02.01	PISO DE PORCELANATO SEMI MATE DE 40X40CM	m2	328.80		145.50		46,196.40				
03.04.02.02	PISO DE CERAMICO VITRIFICADO 30X30CM	m2	23.40		112.45		2,631.56				
03.04.02.03	PISO DE CEMENTO PULIDO E=0.05M	m2	5.10		41.94		213.89				
03.04.02.04	PISO VINILICO FLEXIBLE E= 2MM	m2	21.50		50.60		1,087.90				
03.04.03	SARDINELES										
03.04.03.01	SARDINEL EN DUCHA REVISTIDO CON CERAMICO H=0.10M	m	10.30		177.13		1,824.44				
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS										
03.05.01	ZOCALOS										
03.05.01.01	ZOCALO DE CERAMICO VITRIFICADO 0.30MIXO.30M	m2	52.00		112.49		5,849.48				
03.05.02	CONTRAZOCALOS										
03.05.02.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO SEMIMATE H=0.10M	m	167.50		25.43		4,259.53				
03.05.02.02	CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO H=0.10M	m	147.70		48.26		7,128.00				
03.05.02.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.10M	m	8.20		17.96		147.44				
03.05.02.04	CONTRAZOCALO VINILICO FLEXIBLE H=0.10M	m	21.90		16.34		357.85				

[Signature]
 ING. Julio César Vera Carriazo
 PRESIDENTE DE OBRA
 REG. CIP N° 80861

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. HUMBERTO LOMAZO ANIANA
 JEFE DE SUPERVISION CIP N° 34169

CONSORCIO ISLANDIA 2

MAYOL VILGA BARBARAN
 REPRESENTANTE COMUN

35

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO		PRECIO		PARCIAL	VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
			METRADO	SI	SI	%		METRADO	SI	%	METRADO
03.06	CARPINTERIA DE MADERA										
03.06.01	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA, CON PERSIANA Y S	m2	13.50		339.63		4,585.01			13.50	
03.06.02	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA, CON SOBRE LUZ D	m2	38.90		324.71		12,631.22			38.90	
03.06.03	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA, ENCHAPADA 2 CAR	m2	3.80		661.69		2,514.42			3.80	
03.06.04	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA, CON TRATAMIENTO	m2	2.70		289.33		781.19			2.70	
03.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA										
03.07.01	BARANDAS Y SOPORTES										
03.07.01.01	PARANTE TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ø 1 1/2"	m	28.80		245.17		7,060.90			28.80	
03.07.01.02	TRAVESAÑO TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ø 1"	m	91.80		214.71		19,710.38			91.80	
03.07.01.03	PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE Ø 2"	m	31.70		253.65		8,040.71			31.70	
03.07.01.04	FIJACION ACERO INOXIDABLE 4"x4"x1/4" (PARANTE) INC. TO	und	32.00		114.01		3,648.32			32.00	
03.07.01.05	PROTECTOR DE CAMILLAS	m	14.30		216.91		3,101.81			14.30	
03.07.01.06	SOPORTE DE CORTINA CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE	m	3.40		102.04		346.94			3.40	
03.07.02	REJILLAS Y OTROS										
03.07.02.01	CANTONERA DE ALUMINIO DE 2"X1 1/8" EN ESCALERAS	m	51.00		6.95		354.45			51.00	
03.07.02.02	TAPA DE INSPECCION EN CISTERNA (Ø.70MXØ.70M)	und	1.00		330.29		330.29			1.00	
03.07.02.03	TAPA DE INSPECCION EN SIGIDGESTOR (Ø.60MXØ.60M)	und	1.00		320.29		320.29			1.00	
03.07.02.04	TAPA DE INSPECCION EN CAJA DE LODOS (Ø.65MXØ.65M)	und	1.00		320.29		320.29			1.00	
03.07.02.05	TAPA DE INSPECCION EN CAJA DE VALVULAS (Ø.30MXØ.30M)	und	1.00		265.29		265.29			1.00	
03.07.02.06	CERRAMIENTO CON PLANCHA METALICA E=3/16" .INC. PINT	m2	65.40		195.54		12,788.32			65.40	
03.07.02.07	LETRAS METALICAS DE LATON EN ALTO RELIEVE INC. PINT	und	1.00		200.00		200.00			1.00	
03.08	BISAGRAS										
03.08.01.01	BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO DE 3"x4"	und	80.00		59.07		4,725.60			80.00	
03.08.01.02	BISAGRA DE ACERO DE DOBLE ACCION PARA PUERTA VAM	und	4.00		78.50		314.00			4.00	
03.08.02	CERRADURAS										
03.08.02.01	CERRADURA TIPO B	und	14.00		105.00		1,470.00			14.00	
03.08.02.02	CERRADURA TIPO C	und	6.00		65.00		390.00			6.00	
03.08.02.03	BRAZOS HIDRAULICOS PARA CIERRE AUTOMATICO	und	3.00		172.67		518.01			3.00	
03.08.02.04	CERRADURA TIPO G	und	2.00		175.00		350.00			2.00	
03.09	ACCESORIOS										
03.09.03.01	PIDAPORTE DE ACERO	und	22.00		70.31		1,546.82			22.00	
03.09.03.02	TOPES DE JEBE COLOCADOS EN RISO	und	22.00		10.00		220.00			22.00	
03.09.03.03	PLANCHAS DE ACERO 4"x16"	und	24.00		50.00		1,200.00			24.00	
03.09.03.04	TIRADORES DE ACERO H=1"	und	32.00		60.00		1,920.00			32.00	
03.09.03.05	TIRADORES DE ACERO H=1"	und	8.00		50.00		400.00			8.00	
03.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES										
03.09.01	MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO E=10MM. INC. ACCESORIO	m2	8.70		800.00		6,960.00			8.70	
03.09.02	VENTANA DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE E=6MM	m2	47.20		192.51		9,086.47			47.20	
03.09.03	ESPEJO BISELADO E=6MM	m2	2.70		142.17		383.86			2.70	
03.10	PINTURA										
03.10.01	PINTURA OLEOMATE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	m2	1,035.50		21.97		22,749.94			1,035.50	
03.10.02	PINTURA OLEOMATE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m2	201.10		25.32		5,091.85			201.10	
03.10.03	PINTURA OLEOMATE 2 MANOS EN COLUMNAS	m2	195.60		27.17		5,314.45			195.60	

[Firma]
 ING. JESÚS VELA CASTAÑO
 RESIDENTE DE OBRA
 REG. CIP Nº 60867

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOPEZ CASTAÑO
 JEFE DE SUPERVISION CAP. 100004199

CONSORCIO ISLANDIA 2
[Firma]
 Mayelvíca Barboza
 REPRESENTANTE COMUN

34

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		PARCIAL	VALOR ACUMULADO ANTERIOR		VALOR ACUMULADO ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
				\$/	\$/		METRADO	SI	METRADO	SI	METRADO	SI	METRADO	SI	%
03.10.04	PINTURA OLEOMATE 2 MANOS EN VIGAS	m2	521.00	30.89		16,093.69							521.00	16,093.69	100.00%
03.10.05	PINTURA OLEOMATE 2 MANOS EN MUROS DE CONCRETO	m2	38.70	25.32		979.88							38.70	979.88	100.00%
03.10.06	PINTURA OLEOMATE 2 MANOS EN CIELORRASO	m2	345.80	24.16		8,354.53							345.80	8,354.53	100.00%
03.10.07	PINTURA OLEOMATE 2 MANOS EN DERRAMES	m2	4.30	30.89		132.83							4.30	132.83	100.00%
03.10.08	PINTURA AL DUOCO EN MARCOS DE PUERTAS	m2	67.10	13.74		921.95							67.10	921.95	100.00%
03.10.09	PINTURA BARNIZ 2 MANOS EN PUERTAS DE MADERA	m2	112.40	26.66		2,996.56							112.40	2,996.56	100.00%
03.10.10	PINTURA BARNIZ 2 MANOS EN MUROS DE MACHOHEBRADO	m2	286.70	26.66		7,643.42							286.70	7,643.42	100.00%
03.10.11	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO	m2	0.90	26.11		23.50							0.90	23.50	100.00%
03.10.12	PINTURA BARNIZ 2 MANOS EN CIELORRASO	m2	314.40	29.85		9,384.84							314.40	9,384.84	100.00%
03.10.13	PINTURA BARNIZ 2 MANOS EN FRISO	m2	8.30	29.85		247.76							8.30	247.76	100.00%
03.11	VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA														
03.11.01	MESAS														
03.11.01.01	MESA DE CONCRETO CON TABLERO DE GRANITO	m	4.20	449.16		1,886.47							4.20	1,886.47	100.00%
03.11.02	LIMPIEZA														
03.11.02.01	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	glb	1.00	15,156.40		15,156.40							1.00	15,156.40	100.00%
03.11.02.02	LIMPIEZA FINAL	glb	1.00	8,290.56		8,290.56							1.00	8,290.56	100.00%
03.12.01	PLACA ACRILICA DE SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE DE	und	7.00	33.85		236.95							7.00	236.95	100.00%
03.12.02	EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO POS 12 KG	und	2.00	450.00		900.00							2.00	900.00	100.00%
03.12.03	EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO TIPO K 1.0 GL	und	1.00	450.00		450.00							1.00	450.00	100.00%
03.12.04	EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO CO2 20 LB	und	1.00	440.00		440.00							1.00	440.00	100.00%
03.12.05	FILETE DE ALUMINIO PARA CAMBIO DE PISO	m	20.00	14.99		299.80							20.00	299.80	100.00%
03.12.06	PROTECCION DE AMBIENTE CON AISLADOR ACUSTICO	m2	34.00	612.91		20,838.94							34.00	20,838.94	100.00%
03.12.07	LETREO ACRILICA DE SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE	und	29.00	33.85		981.65							29.00	981.65	100.00%
03.12.08	LETREO CON SENAL INDICATIVAS 0.20X0.20 M	und	24.00	23.62		566.88							24.00	566.88	100.00%
COSTO DIRECTO						47,233.21								47,233.21	
GASTOS GENERALES						47,233.21								47,233.21	
I.- GASTOS FIJOS						3,476.85								3,476.85	
II.- GASTOS VARIABLES						44,113.72								44,113.72	
UTILIDAD						47,233.21								47,233.21	

FORMULA 03

Ing. *[Firma]*
 Presidente de Obra
 REG. CIP N° 80861

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA
 ING. JUAN VICTOR LOAIZA-CAMPANA
 JEFE DE SUPERVISION C.P. N° 34192

CONSORCIO ISLANDIA 2
[Firma]
 MAYORALDIA B. FORATAN
 REPRESENTANTE COMUN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR		VALORACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
						SI	METRADO	SI	METRADO	SI	METRADO	SI	METRADO
04	INSTALACIONES SANITARIAS												
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES												
04.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO/QUEJIPU	m	199.10	1.99	396.21							199.10	396.21
04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS												
04.02.01	LAVATORIOS												
04.02.01.01	SUMINISTRO DE LAVADERO TIPO (B-12) DE GRANITO 2 POZ	und	1.00	271.50	271.50							1.00	271.50
04.02.01.02	SUMINISTRO DE LAVATORIO TIPO (A-3) DE CERAMICA O LOZ	und	8.00	211.50	1,692.00							8.00	1,692.00
04.02.02	LAVADEROS DE ACERO INOXIDABLE												
04.02.02.01	SUMINISTRO DE LAVADERO TIPO (B-9) DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00	260.50	521.00							2.00	521.00
04.02.03	INODOROS, URINARIOS Y OTROS												
04.02.03.01	SUMINISTRO DE INODORO TIPO (C-4) DE CERAMICA O LOZA	und	8.00	150.00	1,200.00							8.00	1,200.00
04.02.03.02	SUMINISTRO DE INODORO TIPO (C-9) DE CERAMICA O LOZA	und	1.00	110.00	110.00							1.00	110.00
04.02.03.03	SUMINISTRO DE DUCHA CROMADA TIPO (F-1) PARA AGUA F	und	7.00	20.00	140.00							7.00	140.00
04.02.04	ACCESORIOS SANITARIOS												
04.02.04.01	SUMINISTRO DE JABONERA (C-3) CON DISPENSADOR DE JA	und	8.00	120.00	960.00							8.00	960.00
04.02.04.02	SUMINISTRO DE JABONERA PARA DUCHA (R-5) DE CERAMIC	und	5.00	25.50	127.50							5.00	127.50
04.02.04.03	SUMINISTRO DE DISPENSADOR HIGIENICO CON LLAVE TIPO	und	8.00	33.00	264.00							8.00	264.00
04.02.04.04	SUMINISTRO DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (C-2) DE	und	8.00	90.00	720.00							8.00	720.00
04.02.04.05	SUMINISTRO DE PAPELERA TIPO (M-14) DE PLASTICO CON	und	10.00	40.00	400.00							10.00	400.00
04.02.04.06	SUMINISTRO DE PERCHA TIPO (M-9) METALICA DE PARED C	und	9.00	25.00	225.00							9.00	225.00
04.02.04.07	SUMINISTRO DE SUMIDERO TIPO (G-1) DE BRONCE CROMA	und	7.00	3.90	27.30							7.00	27.30
04.02.05	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS												
04.02.05.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	27.00	20.89	563.63							27.00	563.63
04.02.05.02	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	55.00	12.41	682.55							55.00	682.55
04.03	SISTEMA DE AGUA FRIA												
04.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA												
04.03.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC Ø 1/2"	pto	27.00	52.38	1,414.26							27.00	1,414.26
04.03.02	REDES DE DISTRIBUCION												
04.03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, NTP 399.169	m	34.68	10.92	378.71							34.68	378.71
04.03.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, NTP 399.166	m	76.11	7.81	594.42							76.11	594.42
04.03.03	RED DE ALIMENTACION												
04.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, NTP 399.062	m	13.15	12.95	170.29							13.15	170.29
04.03.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA												
04.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC, NTP 399.019 C	und	9.00	15.65	140.85							9.00	140.85
04.03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC, NTP 399.019	und	4.00	16.81	67.24							4.00	67.24
04.03.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC, NTP 399.019 C	und	15.00	15.90	238.50							15.00	238.50
04.03.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC, NTP 399.019	und	21.00	11.15	234.15							21.00	234.15
04.03.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC, NTP 399.1	und	11.00	12.31	135.41							11.00	135.41
04.03.04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION CON ROSCA INTERI	und	8.00	11.21	89.68							8.00	89.68
04.03.05	VALVULAS												
04.03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE	und	8.00	88.49	707.92							8.00	707.92
04.03.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA Ø 1"	und	1.00	374.54	374.54							1.00	374.54
04.03.06	CAMAPAS PARA VALVULAS Y SIMILARES												
04.03.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA COME	und	8.00	57.29	458.32							8.00	458.32

[Signature]
 Ing. *[Name]* a cargo
 PRESIDENTE DE OBRA
 REG. CIP N° 83861

CONSORCIO SUPERVISORIAL
 ING. *[Name]*
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ISLANDIA 2
 M. *[Name]*
 REPRESENTANTE COMUN