

**CIRCULAR N° 001-2021- GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230**

**PARA :** Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°001-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230 PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE CABALLOCOCHA DEL DISTRITO DE RAMON CASTILLA - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO" de Código Único N°2489785

**DE :** Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20

**ASUNTO :** **Prórroga del calendario del proceso de selección**

**REFERENCIA :** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA :** 05 de mayo del 2021

El Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20 de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N°001-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230, para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2489785	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE CABALLOCOCHA DEL DISTRITO DE RAMON CASTILLA - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO

Que, por la elevada carga laboral de los miembros del comité especial y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 34.2 del Artículo 34°, del TUO del Reglamento de la Ley N°29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado, en las atribuciones que la Ley y el Reglamento confiere, se estableció la nueva fecha de presentación de los Sobres 1,2,3.

Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
01	Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica (5)	12-05-2021	12-05-2021
02	Evaluación de Propuesta Técnica. (6)	18-05-2021	18-05-2021
03	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	19-05-2021	19-05-2021
04	Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (8)	09-06-2021	09-06-2021


Atentamente,


 **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**  
Gerencia Regional de Infraestructura

  
**Ing Hector Ydrogo Bartra**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS  
POR IMPUESTO

 **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**  
Gerencia Regional de Infraestructura

  
**Econ. Juan Miguel Tina Gómez**  
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTOS

 **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**  
Gerencia Regional de Infraestructura

  
**Arq Melissa Melina Montañán Meléndez**  
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTO