

CIRCULAR N° 023-2021- GRL-CEOPi-GRI-UF-LEY 29230

PARA : Empresas Privada Interesadas en el proceso de selección segunda convocatoria N°006-2021-GRL-CEOPi-GRI-UF-LEY 29230 PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE CABALLOCOCHA DEL DISTRITO DE RAMON CASTILLA - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO” de Código Único N°2489785

DE : Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20

ASUNTO : PRORROGA DEL PROCESO DE SELECCIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA N°006-2021-GRL-CEOPi-GRI-UF-LEY 29230.

REFERENCIA : TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230


FECHA : 28 de octubre del 2021

En la ciudad de Iquitos, en la sede del Gobierno Regional de Loreto, en las Oficinas de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gore Loreto, siendo las 09:40 horas del 28 de octubre del 2021, se reunió el comité Especial designado mediante Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20. responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Privada del proyecto de inversión pública en segunda convocatoria “Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Caballo cocha del distrito de Ramón Castilla - Provincia de Mariscal Ramón Castilla - Departamento de Loreto” con Código Único N°2489785.

El comité especial de obras por impuestos por asuntos de carga laboral procede a **PRORROGAR** el proceso de selección de la supervisión del proyecto “Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Caballo cocha del distrito de Ramón Castilla - Provincia de Mariscal Ramón Castilla - Departamento de Loreto” con Código Único N°2489785. Quedando el cronograma de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
01	Absolución de consultas e integración de las bases	29-10-2021	04-11-2021
02	Integración de bases y publicación	05-11-2021	05-11-2021
03	Presentación de propuestas a través de los sobres 1, 2 y 3 y evaluación de propuesta económica	08-11-2021	08-11-2021
04	Evaluación de Propuesta Técnica	09-11-2021	09-11-2021
05	Resultados de la Evaluación de las propuesta y Otorgamiento de la Buena Pro	10-11-2021	10-11-2021
06	Suscripción del Convenio de inversión entre la entidad pública y la empresa privada o consorcio	01-12-2021	01-12-2021

Atentamente;

 **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**
Gerencia Regional de Infraestructura
Arq. Melissa Melina Montalván Meléndez
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTO

 **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. Hector P. Ydrigo Bartra
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS
POR IMPUESTO

 **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**
Gerencia Regional de Infraestructura
Econ. Juan Miguel Tina Gómez
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTOS