

CIRCULAR N° 027-2021- GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230


- PARA :** Empresas Supervisora Interesadas en el proceso de selección segunda convocatoria N°008-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230 PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE CABALLOCOCHA DEL DISTRITO DE RAMON CASTILLA - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO" de Código Único N°2489785
- DE :** Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20
- ASUNTO :** PRORROGA DEL PROCESO DE SELECCIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA N°008-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230.
- REFERENCIA :** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230
- FECHA :** 04 de noviembre del 2021

En la ciudad de Iquitos, en la sede del Gobierno Regional de Loreto, en las Oficinas de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gore Loreto, siendo las 08:40 horas del 04 de noviembre del 2021, se reunió el comité Especial designado mediante Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20. responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Supervisora del proyecto de inversión pública en segunda convocatoria "Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Caballo cocha del distrito de Ramón Castilla - Provincia de Mariscal Ramón Castilla - Departamento de Loreto" con Código Único N°2489785.

El comité especial de obras por impuestos por asuntos de carga laboral procede a **PRORROGAR** el proceso de selección de la supervisión del proyecto "Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Caballo cocha del distrito de Ramón Castilla - Provincia de Mariscal Ramón Castilla - Departamento de Loreto" con Código Único N°2489785. Quedando el cronograma de la siguiente manera:

Nº	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
01	Absolución de consultas e integración de las bases	29-10-2021	08-11-2021
02	Integración de bases y publicación	09-11-2021	09-11-2021
03	Presentación de propuestas a través de los sobres 1, 2	10-11-2021	10-11-2021
04	Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas	11-11-2021	11-11-2021
05	Resultados de la Evaluación y Calificación de las Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro	12-11-2021	12-11-2021
06	Suscripción del Contrato de Supervisión	03-12-2021	03-12-2021

Atentamente;


GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Arq. Melissa Melina Montaiván Meléndez
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTO


GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. Hector F. Ydrogo Bartra
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS
POR IMPUESTO


GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Econ. Juan Miguel Tina Gómez
COMITE DE OBRAS POR IMPUESTOS