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SUB GERENCIA DE
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GOBIERNO REGIONAL Il

“Afio de la Universalizacion de la Salud”

Belén, 13 de marzo de 2020

Oficio n.° 05663-2020-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zarate
Gerente Regional de Infraestructura - GOREL
Presente

Asunto: Conformidad de valorizacién de obra n® 04
— - febrero 2020.

Obra: "Mejoramiento de la Oferta Educativa en la
Institucion Educativa Basica Regular n.° 62015, Villa
Lagunas del distrito de Lagunas — Provincia de Alto
Amazonas — Departamento de Loreto”.

Y
—

; Ref.: a. Informe n® 027-2020-GRL-GRI-SGSyC/KAMC
— b. Carta n® 025-2020-CSVL-FRHI-RL
c. Cartan® 024-2020-CSVL

Tengo el agrado de saludarle, en atencion a la referencia a), remitir la valorizacion
n® 04 por ejecucion de obra, correspondiente a febrero de 2020 revisada y
aprobada por el Supervisor, el mismo que asciende a la suma de Cuatrocientos
siete mil novecientos tres con 06/100 Soles (S/. 407 903.06), sin incluir IGV, de
acuerdo al siguiente detalle:

Valorizacion Bruta n° 04 S/. 582 718.16
Reajuste Actual S/. 0.00
Amortizacion Adelanto Directo S/ 58 271.87
Amortizacion Adelanto Materiales S/. 116 543.73
Neto a Pagar S/. 407 903.06

Por lo tanto, encontrandose conforme la documentacion gue sustenta la
supervision, se solicita continuar con el tramite respectivo a favor de CONSORCIO
VILLA LAGUNAS. Se adjunta Factura Electronica E001-9.

Atentamente.

Copia: SGSyC — File obra (01)
SGSyC - File correlativo (01)
SGSyC — File personal (01)
RFA/dap

TRAMITE: 13144

e T T e
Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5- Belén-Maynas-Loreto-Peru-teléfono 26-6915-Fax: 26-6905-26-6969
Oficina Coordinacién y Enlace Lima: Av. José Pardo N° 257 - Dpto.201 Edificio “Alexander’- Miraflores - Lima / Teléfono: 01-2649990 /
01-2649992
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f INFORME N°027-2020-GRLIGRI/SGSYC/KAMC

Sub Gerente de Supervision y Control. :

| . { L { 249y . iz
AL T ' Ing. Rauil Flores Aquepucho %" by BPL%#, '

DE . Ing. Kenyo Alberto Montes Cuzllar
Coordinador de Obra
ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N° 04~ MES DE FEBRERO DEL 2020.

OBRA . .-“Mejoramiento de la oferta educativa en la institucion
Educativa basica regular N° 62015, Villa Lagunas del Distrito de
Lagunas-Provincia de Alto Amazonas -Loreto”.

CONTRATISTA. — CONSORCIO VILLA LAGUNAS.

REFERENCIA: a) CARTA N°025-2020-CSVL-FRHI-RL
b) CARTA N°024-2020-CVL
TRAMITE N°13144

FECHA . lquitos, 12 de Marzo del 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludario cordialmente y al
misme tiempo informar a su despacho, sobre la documentacion presentada por el
SUPERVISOR de obra referente a la Valorizacién de Obra N°04, correspondiente al
mes de febrero del 2020, que mediante Proveido N°07272 de la SGSyC, se solicita su
revision, evaluacion e informe correspondiente.

1. ANTECEDENTES :

Mediante Carta N°024-2020-CVL (04 de Marzo del 2020), el Contratista presenta al Supervisor la
Valorizacion de Ejecucion de Obra N° 04, correspondiente al mes de Febrero 2020, en la cual hace de
conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del Expediente Técnico Contractual, de
manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentacion como anexo:

*= CARTA DEL CONTRATISTA.
« CD CON CONTENIDO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA.
= FACTURA ELECTRONICA.
= FICHA TECNICA DE IDENTIIFICACION DE OBRA
= MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA.
o DESCRIPCION DEL PROYECTO.
DEL AVANCE DE OBRA.
METRADOS EJECUTADOS EN EL PERIODO.
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECIFICO
DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRIPCION DE LAS OCURRENCIAS TECNICAS REALIZADAS EN OBRA.
RECURSOS UTILIZADOS DURANTE EL MES.
DEL PERSONAL DE OBRA'Y EQUIPO UTILIZADO.
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y PRUEBAS DE ENSAYO
Dcl CONTROL ECONOMICO DE LA G3RA.

© 00000 0OV

Av Abelardo Quifiores Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Perd - Te'#fono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969
Oficina Coordinacién y Enlace Lima: Avenida del Ejercito N° 172y - SAN ISIDRO - Lima/Teléfonu. 012642184
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b , CONTROL DE LAS ALORIZACIONES. .

{ o CONTROL DE LAS RETENCIONES. g

- o CAMBIOSY/O MODIFICACIONES” AL PROYECTO ORIGINAL. o
= VALORIZACION DE OBRA. .4 »

HOJA DE LIQUIDACION DE VALORIZACION DE OBRA.

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA DEL MES.

VALORIZACION DE OBRA DEL MES.

RESUMEN DE METRADOS DEL MES.

CALCULO DE REINTEGROS.

FORMULA POLINOMICA. ¥

INDICES UNIFICADOS.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO.
CUADRO COMPARAT!YO DE EJECUCION DE OBRA.

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA

CUADRO DE ADELANTO DIRECTO.

AMORTIZACIONES DE ADELANTC DIRECTO

DEDUCCIONES DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO
DIRECTO.

o RESUMEN DE PAGOS POR VALORIZACION.

O o0 00 00

()

g 00 Q00

L}' COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.
\ COPIA DE PAGO A CONAFOVICER.
COPIA DEL PAGO A SENCICO.
COPIA DEL PAGO DE SEGURO DE TRABAJADORES.
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA.
COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.
COPIA DE CERTIFICADO DE INSCRIPCION VIGENTE EN EL RNP DEL OSCE.
PANEL FOTOGRAFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.
COPIA DEL CUADERNO DE OBRA
COPIA DE LAS CARTAS FIANZAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS.
ANEXOS.

o INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

o CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES.

o RESULTADO DE ROTURA DE PROBETAS.

GENERALIDADES:

Obra  “Mejoramiente-de la oferta educativa en la institucion Educativa basica regular
N° 62015, Villa Lagunas del Distrito de Lagunas -Provincia de Alto Amazonas -
Loreto”.

Av. Abelarde Quificnes Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Perd - Tzléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969
Oficina Coordinacidn y Enlace Lima: Avenida del Ejercito N° 1,20 - SAN ISIDRO - Lima/Telefono: 012642184
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

. UBICAC'"N . :LOC“LIDAD DE VILLA LAGUN" 5 PUNCHANA, DISTRITC DE JEBEROS,
ﬁ ﬁ | PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, ?EP&ET "EI?ITO DE LOF:ETO &
Q;'E_NTIDAD » : GOBIERNO F’EGIONAL DE LORETO
COORDINADOR DE OBRA - ING. MONTES CUELLAR, KENYO ALBERTO - REG. CIP. 195722.
CONTRATISTA : CONSORCIO VILLA LAGUNAS.
CONCURSO : LP-SM .N° 023-2019-CSO-GRL

SISTEMA DE CONTRATACION  : A SUMA ALZADA.

FINANCIAMIENTO . FIDEICOMISO

RESIDENTE : ING. GERMAN ARMANDO GOMEZ FERNANDE. - REG. CIP.
14578

VALOR REFERENCIAL : S/. 4'418,988.15 Nuevos Soles. Con IGV.

MONTO CONTRATADO : S/, 3'744,905.21 Nuevos Soles. Sin IGV.

CONTRATO N° . 017 -201-9—GRL-GGR-GRI

FIRMA DE CONTRATO : 12 de noviembre del 2019

SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR VILLA LAGUNAS.

SUPERVISOR i “ING. JUAN J, CHAVEZ POMA - REG. CIP. 74641

MONTO CONTRATADO - S/.300,000.00 Soles, sin IGV.

CONTRATO N° . 030 -2019-GRL-GGR-GRI

FIRMA DE CONTRATO : 17 de Diciembre del 2019.

ENTREGA DE TERRENO : 2711112019,

INICIO DE OBRA : 28/11/2019

PLAZO DE EJECUCION : 180 dias Calendarios

TERMINO PREVISTO - 25/05/2020

SUSPENSION DE PLAZO - 05/12/2019 hasta 25/12/2019

NUEVA FECHA DE TERMINO  : 15/06/2020
FECHA PAGO ADEL. DIRECTO : 24/12/2019

Etapa de Girado

SARANTIA FIEL CUMPLILIENTO : CARTA FIANZA 4° 3002019012211

Av. Abelardo Quifiones Km. 15 - Belén - Maynas - Loreto - Peri - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-5905-Central 26-6969
Oficina Coordinacién y Eruace Lima: Avenida del Ejercito iu* 1720 - SAN ISIDRO - Lima/1ciéfono: 012642184
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

MONTO & S/, 374490525 |
ENTIDADFINANCIERA . aVla i - ; d
VIGENCIA B 07-11:2019 904-05-2020 Y
ADELANTO DIRECTC 51, 374,49 521 S/IGV - 10% (Girado)

GARANTIA ADEL. DIRECTO  : CARTA FIANZA N° 3002019012212
ENTIDAD FINANCIERA ‘aVla

VIGENCIA - 09-02-2020 - 08-05-2020
ADELANTO DE MATERIALES Sf. 748,981.04 S/IGV - 20%
GARANTIA ADEL. MATERIALES : CARTA FIANZA N° 3002019012213
ENTIDAD FINANCIERA :aVla

VIGENCIA : 26-12-2019 — 24-03-2020

AVANCE FiSICO PROGRAMADO : 19.71 % "

AVANCE FiSICO PROG. ACUM. : 38.75%

AVANCE FiSICO REAL .t 1556%

AVANCE FiSICO REAL ACUMUL. : 33.12 %

ADICIONALES : Ninguna.

AMPLIACION DE PLAZO . Ninguna

SITUACION DE AVANCE FiSICO : ATRAZADA Y EN EJECUCION.

e

'8

v Con fecha 25-Octubre del 2019, se adjudicé la Buena Pro del proceso de la LP N°023-
2019-CS0-GRL, al CONSORCIO VILLA LAGUNAS, firmandose el CONTRATO DE
OBRA N°017-2019-GRL-GRI, el 12-NOVIEMBRE-2019, por el monto de S/. 3,
744,905.21 (Tres Millones setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cinco con

21/100 soles) sin IGV, con Plazo de Ejecucién de 180 Dias calendarios.

v" Con fecha 28 de noviembre del 2019, se da inicio a la ejecucion de la obra y con fecha

de término contractual el 25 de mayo del 2020.

2. ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA

Seq(n Asiento del cuaderno de obra N°091 de fecha 29/02/2020, anotada por el residente,

donde indica los metrados ejecutados emrel periodo, correspondiente a la valorizacion para su

REVISION y CONFORMIDAD por parte del Supervisor con la finalidad de elaborar el

inform= de Valorizacion N°04

w

Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Pert - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969

Oficina Coordinacion y Enlace Lima: Avenida del Ejercito N° 1720 - SAN ISIDRO - Luna/Teléfono: 012642184
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Asiento del i{l:%uadt-;'mo 1e obra N°092 de fecha 29/02/2020, el Supervis - de obra, indica de los
trabajos ejecutados por el contrat sta. Asi mismo, manifiesta que da conformtdaad a los
metrados cglrrespondlentes al mes de febrero del 2020 y_autoriza la elaboracion, de Ia
valorizacion de obra N°03 correspondlente al mes de febrero del 2020. Revisando
CONTROL ECONOMICO

- Presupuesto de Obra.

~ PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Total dlel Costo Directo Resumen S/. 3,056,207.25
Gastos Generales (10 %) S/. 305,620.73
Utilidad {10 %) $/. 305.620.73
Total Presupuesto de Infraestructura S/.3,744,905.24
IGV (18%) 0.00
Presupuesto Total $/.3,744,905.24

Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Perdi - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969
Oficina Cooruinacién y Enlace Lima: Avenida del Ejercito N° 1720 - SAN ISIDrO - Lima/Teléfono: 012642184
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- CONTROL DE AVANCE DE OBRA

[

JA.- VALORIZACION CONTRACTUAL
- FORMULA UNICA “93,744,905.21| 657,649.75|582,718.66| 1,240,368.41 “933.42% 2,504,536.80]
SUB TOTAL (A) 3,744905.21/ 657,649.75( 582,718.66| 1,240,368.41  33.42%|  2,504,536.80
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO 100.00% 19.04% 19.711% 38.75% 61.25%
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 100.00% 17.56% 15.56% ©3342% '66.88%
B.-|REAJUSTES
FORMULA UNICA 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL (B) 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B) 657,649.75/582,718.66| 1,240,368.41
C.| AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFEC, 374,490 52 250,453.T1
FORMUL * UINICA 65,75~ 08| 58,271.87| 1240358!
~=. |AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MAT.
PRIMER DESEMBOLSO 748 981.04 561,480.55
FORMULA UNICA 70,956.76(116,543.73|  187,500.50
SUB TOTAL (C) 1123471.56| 136,721.74| 174,815.60]  311,537.31 811,934.26
VALORIZACION NETA (VN=VB-C) - 4 520,928.01/407,903.06| 928,831.10
RESUMEN DE PAGOS ACargo A Favor
1).- VALORIZACION CONTRACTUAL Sl 0.00 S, 582,718.66
2)- REAJUSTES Sl 0.00 Sl 0.00
3).- AMORTIZACIONES S 174,815.60 SI. 0.00
174,815.60 582,718.66
PAGO AFAVOR DEL CONTRATISTA S/, 407,903.06
PAGOASENCICO ™ :'sl. 116544
Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5 - Belén - Mayras - Loreto - Pert - Teléfono: 56 6915 - Fax: 26-6905-Central 24-6969
R Oficina woordinacién y Enlace Lima: Averiaa del Ejercito N° 1720 - SAN 15IDRO - Lima/Teléfono: 012642164
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PROCESO:

OBRA: "IMEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. DEL NIVEL PRIMARIO N2 62015, DISTRITO DE IAGUNAS ALTO AMAZONAS - LORETO" ’

3 R o e T __’_'_'_T — - ; - . 3 —
UBICACION: I.AGUNAS—AI.TO AMMONAS I.OREI'O = B _‘ B _T - i B = iﬁ._
ENTIDAD: GO BIERNO RE@_IONAI. DE LORETO 1 | Fecha de Inicio Contractual: 28-nov-19
P.REFER:  |§/.3,744,905.21 | | | Plazo de Ejecucion en (D.C.): 180 dias calendario

F=m — = on ) dias
P.CONT:  5/.3,74490521 | | Fecha deTermino Contractual: 25-may-20
B NO000 e, - - | rechadeTerminoVigente: _  154un-20
FECHAPPTO: may-19 } D { E . [ id

1
. ——— = = g B (2 =
o0es

! ‘ [ /— 100.00% ]_
. ' 4 -

i | T
- X
£
(]
<
S0 3
ann W
ET
0%
1% i
NOV.-19 Di ENE.-. FEB.-20 M & d ABR.-20 ¥ -20 IYK.-20
PERI|
| - _—
| PROGRAMADO PROGRAMADO ]@;_? VALORIZACION i ESTADO B
MES T = -y -
MENSUAL % ] ~ |acumuiapo| % ULADO %  |ADEL ! % A
nov.-19 119,225.90 3.18%| 23561535 6.29%! 11922590 3.18%| 235,615.35 6.29%)| 116,89.45 111%
dic.-19 177,429.60 4.74%|  67,250.26 1.80%|  296,655.50 7.52%| 302,865.61 809%| 621011 0.17%
ene-20 416,369.73 11.12%| 35478382 9.47%|  713,025.23 19.04%| 657,649.43 17.56% -1.48% 55,375.80
feb.-20 717,987.35 19.71%| 582,718.66 15.56%| 1,451,012.59 38.75%| 1,240,368.09 33.12% -5.63% -210,644 50
mar.-20 114,041.91 24.41% 2,365,054.50 63.15%)
abr.-20 558,732.16 14.92% 2,923,786.66 78.08%
1v.-20 412,167.41 11.01%] 3,335.951.07 89.09%
jun-20 408,951.14 10.92% 3,744,905.21 100.00%
TOTAL 3,744,905.21 100.00%]| 1,240,368.09 33.12% i

Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Perd - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969
Uricina Coordinacion y Enlace Limu. Avenida del Ejercito N® 1720 - 5AN ISIDRO - Lima/Teléfono: 012642184
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4. CONCLUSIONES:

“sustentos que 1envan a la presente va onzacion descritos en e! |tem 3. Contenido de la *

';mi;i&r

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

La presente documeniacion materia degu revision, consta con Ios requerimientos y

Documentacion.

En la documentacion, se adjuntan las boletas de pagos realizados a SENCICO,
CONAFOVICER, de acuerdo al porcentaje que estima la legislacion vigente, pago de
pbliza SCTR.

El avance fisico del mes es:

- Avance Fisico del mes (FEBRERO -2020).. .......... 15.56. %
- Avance Fisico Acumulado............................. 33.12 %
- Avance Fisico Prog delmes........................... 19.79. %
- Avance Fisico Prog.acum............................ 38.75. %

La obra en mencion tiene un avance fisico mensual acumulado al mes de
FEBRERO de 2020 de 33.12 %, siendo el estado de la obra ATRAZADA.

5. RECOMENDACIONES:
»- El Supervisor indica que la obra en mencion tiene un avance fisico mensual del 15.56 %

e e R R T

y un acumulado de 33.12 % de su avance cJECUTADO con un avance programado
acumulado de 38.75 %, por lo que la obra, se encuentra atrasada.

Los metrados han sido conciliados por el Residente e Supervisor de Obra por o mismo
que Da Conformidad a la Valorizacion N°04 (Mediante la Carta N°025/2020-CSVL-
FRHI-RL, cuyos metrados fueron autorizados mediante el asiento del cuademo de obra
N°092 - Del Supervisor), de la obra

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD INSTITUCION
EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 62015, VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE
LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO D= LORETO.

Visto la Carta N°025/2020-CSVL-FRHI-RL de la Valorizacion N°04 correspondiente al
mes de icbrero  del 2020 y dado la conformidad por el Supervisor de obras, por el
monto de s/ 407,903.06 (Cuatrocientos siete mil novecientos tres con 06/100 soles )
sin IGV, a laempresa CONSORCIO VILLA LAGUNAS , teniendo el siguiente detalle:

1 Valorizacién N°04 Febrero del 2020 S/, 582,718.16
2 Reajuste Actual S/, —_
3 Amortizacion de Adelanto Directo S/. 58,271.87
4 Amortizacion de Adelanto para Materiales _. S/. 115543.73
5 Neto Facturar S/. 407,903.06

Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5 - 3elén - Maynas - Loreto - Pert - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969

Oficina Coordinacién y Eniace Lima: Avenida del Ejercito N° 1720 - SAN ISIDRO - Lima/Teicrono: 012642184
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~ Se recomienda derivar la presente docurmentacion, a la Gerencia Regional de

i Infraestructura, previa revision considerando que ya ha sidg dada la conformidad por
| * parte del Supervisor , cabe indica; que dicha valorizacior, fue presentada por%w i
3 Supervisor el 05-03-2020 ,por lo que ha presentado en el plazo correspondiente,

exhortar al Supervisor seguir cumpliendo con los plazos establecidos RLCE vigente;
ademas se recomienda continuar ccn su tramite corresponciente cumpliendo con los
plazos establecidos en el Art.194 Valorizaciones y Metrados de la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento modificada por el Decreto Legislativo N°1444
y aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF respectivamente.

-~ Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo. &

Atentamente

= Kekvo Ao
MONTES CUE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195722

Ing. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR
Coordinador de Obra
Sub Gerencia de Supervision y Control

Cc: Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar

Tramite: 13144

S —

Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Pari - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969
Oficina Coordinacién y Enlace Lima: Avenida del Ejerciro N® 1720 - SAN ISIDRO - Lima/Teléfono: 012642184
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c SV L CONSORCIO SUPERVISOR
| VILLA LAGUNAS

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA Sz}%UD” [ Facha:

WL

i ‘ v l dgunas 04 de Md] zo del 7020

CARTA N°: 028/2020-CSVL-FRHI-RL

i v J iadd A |
| / ]
Sefores: / "

GOB FRNO R!L NAL DE LOR TO E
I GIO E F / ".{L(,.r)/ __! }B'Hk{

Atencmn Ing. Edi Wisberto RUKZ.ZARATE 33»’ - MAR 2020
Gerencia Regional de [ntraeqnuctuna

Presente. -

ASUNTO: REMITO CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA N° 04 -
? FEBRERO 2020 DEL CONTRATISTA

REF: - Ca: 24-2020
- CONTRATO N° 030-2019-GRL-GGR-GRI.
- Supervision de Ia Obra: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 62015, VILLA
LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

De mi especial consideracién, tengo el agrado de dirigirme a Ud., para expresarle
mi cordial saludo y al mismo tiempo remitir adjunto a la presente, el informe que se indica
en el asunto, correspondiente a la valorizacién de avance de obra N° 04, para el periodo
comprendido del 01 al 29 de Febrero del 2020, segtin cuadro resumen:

RESUMEN DE VALORIZACION N° 04 DEL CONTRATISTA
VALORIZACION N° 04 — FEBRERO 2020 582,718.66
| REAJUSTE VALORIZACION N° 04 — FEBRERO 2020 ) 0.00|
' DEDUCCION REAJUSTES - ADELANTO DIRECTO 0.00
| DEDUCCION REAJUSTES - ADELANTO MATERIALES ) 0.00
VALORIZACION BRUTA 582,718.66
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO | 58,271 87
| AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES 116,543.73 |
VALORIZACION NETA (MONTO A CANCELAR) . 407,903.06 |

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideracion y estima

personal. _

Atentamente;
Calle sargento tejada N° 117  email: grupoargingcdhs 7= m_ cel. 975266083
Calle Las Américas N° 802 jasconsultoria29 munar] com 944424312

Yurimaguas — Alto Amazonas
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18 VILLA LAGUNAS R
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” |~ J37Y// g 18 r%r/ :

Lagunas, l04§de Marzo del 2020 :.m:;:.-..l

CARTA NO: 02&2020-CSVL-FRHI—RL
Sefiores: l 3[&{(_{

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 5 MAR

Atencion: Ing. Edi Wisberto RUIZ ZARATE L@ 20 Q}DP .‘, @

Gerencia Regional de Infraestructura e“’r:ﬁ: u’
Presente. -
~ .ASUNTO: REMITO CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA N° 04 -
. FEBRERO 2020 DEL CONTRATISTA
REF: - Ca: 24-2020

- CONTRATO N° 030-2019-GRL-GGR-GRI
- Supervisién de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA
" EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 62015, VILLA
LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

De mi especial consideracién, tengo el agrado de dirigirme a Ud., para expresarle
mi cordial saludo y al mismo tiempo remitir adjunto a la presente, el informe que se indica
en el asunto, correspondiente a la valorizacion de avance de obra N° 04, para el periodo
comprendido del 01 al 29 de Febrero del 2020, segin cuadro resumen:

RESUMEN DE VALORIZACION N° 04 DEL CONTRATISTA
VALORIZACION N° 04 — FEBRERO 2020 582,718.66
-/ REAJUSTE VALORIZACION N° 04 — FEBRERO 2020 0.00/
- ’ DEDUCCION REAJUSTES - ADELANTO DIRECTO 0.00
DEDUCCION REAJUSTES - ADELANTO MATERIALES 0.00
VALORIZACION BRUTA 582,718.66
. AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 58,271.87
: AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES 116,543.73
VALORIZACION NETA (MONTO A CANCELAR) . 407,903.06

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideracion y estima
personal.

Atentamente;

Calle sargento tejada N° 117 email: g : ores@lgiil.cc cel. 975266083
Calle Las Américas N° 802 Jggc¢>nstlltor|azqﬂgn1all Lom 944424312
Yurimaguas — Alto Amazonas
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CONSORCIO VILLA LAGUNAS

Incopsa contratistas generales s.a.c. CONSTRUCKDERT S.A.C.
Av. Samanez Ocampo N° 625 - 2° Piso RUC: 20605448641 IQUITOS

Iquitos, 04 de marzo de 2020
Ca: 24-2020
Sefior Ing.
Freddy Rolan Hidalgo Ismino
Consorcio Supervisor Villa Lagunas

Presente
Asunto: Presenta valorizacién N° 04 (mes de febrero
2020).
Ref.: Obra "Mejoramiento de la Oferta Educativa en la

Institucion Educativa Basica Regular N° 62015 de
Villa Lagunas del Distrito de Lagunas, Provincia
de Alto Amazonas, Departamento de Loreto”.

De nuestra consideracion:

En adjunto, presentamos a ustedes la Valorizacion N° 04, correspondiente al avance de la
obra de la referencia al mes de febrero de 2020, para su revision y tramite consiguientes.

Sin otro particular, reiteramos a ustedes nuestras expresiones de la mas alta consideracion y
estima.

Atentamente,

Tna| Foitk Wong Ramirez
ngpepmifentac:\rl‘agCDmﬂn

Se adjunta: Lo indicado.

Teléfono: 065-22 2447/965 676989 e-mail: fwongr@yahoo.com.pe 1QUITOS
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Incopsa Contratistas Generales s.a.c
RUC:20103750963

CONSTRUCKDERT S.A.C
RUC:20567223605

IMAGEN N2 01: VISTA FRONTAL DEL PLAN DE CONTINGENCIA

IMAGEN N¢ 02: AL LADO DERECHO SE VE EL
VACIADO DE SOLADO Y AL ALDO IZQUIERDO SE VE EL CONFRADO DE CIMIENTO CORRIDO PARA

MURO PRIMETRICO

CALLE: SAMANEZ OCA
CONSORC!

N2 625-22 PISO
VILLA LAGUNAS

“Ing® Féli
Repre

\Wong Ramirez
ntante Comun

i

— RUC: 20605448641
German Amaide-Gemez Fermanez
Ingeniere Civil
Registro CiP N° 14575
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CONSTRUCKDERT S.A.C :
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IMAGEN Ne 04: ENCOFRADO DE COLUMNAS DEL MODULO 1

CALLE: SAMANEZ O N2 SZShZKSPISO RUC: 20605448641
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Registro CIP N° 14578
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IMAGEN N2 06: TARRAJEO DE MUROS, COLUMNAS Y VIGAS EN MODULO DE INNOVACION

CALLE: SAMANEZ CAMPO N2 625-22 PISO RUC: 20605448641
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! Incopsa Contratistas Generales s.a.c
RUC:20103750963

CONSTRUCKDERT S.A.C
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IMAGEN N207: TARRAJEO DE MUROS, COLUMNAS Y VIGAS EN MURO PERIMETRICO
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Incopsa Contratistas Generales s.a.c
S RUC:20103750963

B
= CONSTRUCKDERT S.A.C

onsorcio | RUC:20567223605

IMAGEN N210: PERFORACION DE POZO ARTESIANO

CALLE: SAMANEZ OCAMPD Ne sé%-ze 1SO Cl/——(—:‘ RUC: 20605448641

CONSORCIO LA Genndn Amas Gamaz Femaneez
ngeniero Civil
Ramirez Registre CIP N°® 14578
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Maravilla Natural del Mundo

VALORIZACION
N.25
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compromiso con ‘)

Oficio N° 1450 -2020-GRL/GRI

Sefior

VLADIMIR GAMARRA PUCHOC
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Logistica \

Gobierno Regional d
Presente.-

|
\

|
GOBIERNO REGIONAL

o,
S

GERENCIA

Pj.A __REGIONAL DE
— MR
Db B5E OF tNFRAESTRUCTURA

“ANQ DE LA UNIVERSAiIZAEION DELASALUD \A l'\
Belén, 24 de‘(iJuIio del 2020

ODOS

\ e
\ . e el
e Loreto ot M R
Asunto: Conforhidad de pago de Valorizacién de Obra N° 05

correspondiente al mes de Marzo 2020.

Obra: "Mejoramiento de la Oferta Educativa Basica
Regular N° 62015 Villa Lagunas del Distrito de
Lagunas, Provincia de Alto Amazonas,
Departamento de Loreto”.

Ref. : a) Oficio N° 909-2020-GRL-GRI-SGSyC
b) Informe N° 050-2020-GRL-GRI-SGSyC-
c) Carta N° 170-2020-M.S.S.SAC/J.

Es grato dirigirme a usted y en atencién a los documentos de la referencia, se remite la conformidad

técnica para el pago
la Obra indicada en

de la Valorizacion de Obra N° 05 correspondiente al mes de Marzo 2020, de
el asunto, cuyo monto asciende a la suma de S/ 104,661.78 (Ciento Cuatro

Mil Seiscientos Sesenta y Uno con 78/100 Soles), sin IGV, a favor del CONSORCIO VILLA
LAGUNAS, segln detalle:

Valorizacion N° 05 -
Reajuste

Amortizacion de Ade
Amortizacidn de Ade
Monto a pagar al C

Mes Marzo

S/ 149,516.83
S/ 0.00
lanto Directo S/ 14,951.68

S/ 29,903.27
S/ 104,661.78

lanto para Materiales
ontratista

La ejecucion de la Qbra a Marzo del 2020 tiene un avance fisico acumulado ejecutado de 37.11%

frente a un porcenta
atrasada.

e programado acumulado de 63.16%, lo cual indica que la obra se encuentra

Por lo mismo, solicitp se prosiga con las acciones administrativas para su tramite correspondiente.

Para los fines subsiguientes se adjunta:

¢ 01Filedem

Ce.

SGSyC

Crono GRI

File Personal
EWRZ/ttbg
Tramite : 184566

anila con 104 folios

Sin otro particular, me suscribo de usted.

A

Edi Wish
Ing. Wisbe‘r’t.o Ruiz Zarate

Av. Abe

ardo Quifiones Km. 1.5-Belén — Maynas — Loreto — Peri — Teléfono: 26-6905 Y 266915

Oficina Coordinacién y Enlace Lima: Avenida José pardo N° 257 Dpto. 201 Edificio “Alexander” Miraflores — Lima

Teléfono G126-49990-y 0126-49992,




LORE 1O SUB GERENCIA DE
GOBIERNO REGIONAL SUPERVISION Y CONTROL

CRINDTSTNIG CONCTODOS

“Afo de la Universalizacion de la Sajud”
Belén, 23 de julio del 2020
Oficio N°909—2020-GRL/GR|/SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zarate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente

A

/N " 4 /
Ve 05 O ) / /

Asunto: CONFORMIDAD DE VALORIZACIOIS\I" DE
OBRA N°05 CORRESPONDIENTE A
MARZO DE 2020.

Obra: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA
CIUDAD INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N°
62015, VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE
LORETO.

Ref.: a. Informe N°050-2020-GRL-GRl-SGSyC-KAMC
b. Carta N°030-2020-CSVL-FRHI-RL
¢. Carta N°025-2020-CVL

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle Ia documentacion de Ia
Valorizacién n°05 por ejecucion de obra correspondiente al mes de marzo del 2020, que
asciende a la suma de s/ 104,661.78 (Ciento cuatro mil seiscientos sesenta Yy uno con
78/100 soles) sin IGV, de acuerdo al siguiente detalle.

Valorizacién N°05 Marzo S/ 149,516.83
Reajuste 0.00
Amortizacion de Adelanto Directo S/ 14,951.68

Amortizacién de Adelanto para Materiales S/ 29,903.37

Monto a pagar al Contratista sin IGV S/, 104,661.78

Asimismo, la ejecucién de Ia obra a marzo del 2020 tiene un avance fisico acumulado ejecutado
de 37.11% frente a un porcentaje programado acumulado de 63.16% Io cual indica que la obra
se encuentra ATRAZADA.

Por lo tanto, encontrandose conforme la documentacién presentada por el contratista mediante
referencia c), con conformidad del supervisor mediante referencia b) y revisado por el
coordinador mediante referencia a), se solicita continuar con el tramite respectivo a favor del
CONSORCIO VILLA LAGUNAS.

Atentamente

Copia: SGSyC - File Personal (01)
SGSyC ~ File de obra (01)
SGSyC —File correlativo (01)

TRANITE: 18456

RFA/dap

Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5- Belén-Maynas-Loreto-Per(-teléfono 26-6915-Fax: 28-6905-26-6969
o]

ficina Coordinacién v Enlace Lima: Av. José Pardo N° 257 - Dpto.201 Edificio “Alexander’- Miraflores - Lima / Teléfono: 01-2649990 /
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SUPERVISION Y CONTROL

SUB GERENCIA DE |

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

INFORME N°050-2020-GRL/GRI/SGSyC/KAMC

AL : Ing. Radl Flores Aquepucho .
Sub Gerente de Supervision y Control. KBLPS 2 124
3
DE . Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar (@/’ Ph
Coordinador de Obra

ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N° 05- MES DE MARZO DEL 2020.

‘ OBRA.-“Mejoramiento de la oferta educativa en la institucion
Educativa basica regular N° 62015, Villa -Lagunas del Distrito de
Lagunas-Provincia de Alto Amazonas -Loreto”,

CONTRATISTA. — CONSORCIO VILLA LAGUNAS.

REFERENCIA: a) CARTA N°030-2020-CSVL-FRHI-RL
b) CARTA N°025-2020-CVL
TRAMITE N°18456

FECHA : Iquitos, 22 de julio del 2020.

Tengor Ea agrado de dirigirme a usted, para saludario cordlalmente y al
mismo tiempo :informar a su despacho, sobre la documentatiénipresentada por el
SUPERVIS('Ride 'obra referente a la Valorizacién de Qbra: N?905; correspondiente al
mes de Marzo del2020; que mediante Proveido N°18456 de-ia: SG‘SyC se solicita su
revision, evaluacior; ¢-informe correspondiente.

1. ANTECEDENTES: . - b e R

Mediante Carta N°025-2020-CVL (13 de Julio del 2020), el Contratista presenta al Supervisor la
Valorizacion de Ejecucién de Obra N° 05, correspondiente al mes de Marzo 2020, en la cual hace de
conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del Expediente Técnico Contractual, de
manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentacion como anexo:

CARTA DEL CONTRATISTA. ‘ v
CD CON CONTENIDO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA.
FACTURA ELECTRONICA.
FICHA TECNICA DE IDENTIIFICACION DE OBRA
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA.
o DESCRIPCION DEL PROYECTO.
DEL AVANCE DE OBRA.
METRADOS EJECUTADOS EN EL PERIODO.
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECIFICO
DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRIPCION DE LAS OCURRENCIAS TECNICAS REALIZADAS EN OBRA.
RECURSOS UTILIZADOS DURANTE EL MES.
DEL PERSONAL DE OBRA Y EQUIPO UTILIZADO.
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y PRUEBAS DE ENSAYO
DEL CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA.

_‘“

Av, Abelardo Quifiones Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Perd - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969
Oficina Coordinacién y Enlace Lima: Avenida del Ejercito N® 1720 - SAN ISIDRO - Lima/Teléfono: 012642184
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% SUPERVISION Y CONTROL

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

LORELO
T GOBIERNO REGIONAL

compromico 71 TODO

UBICACION : LOCALIDAD DE VILLA LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA
DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.
ENTIDAD . : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.
. COORDINADOR DE OBRA : ING. MONTES CUELLAR, KENYO ALBERTO - REG. CIP. 195722.
CONTRATISTA : CONSORCIO VILLA LAGUNAS.
- CONCURSO : LP-SM .N° 023-2019-CSO-GRL

SISTEMA DE CONTRATACION  : A SUMA ALZADA.

FINANCIAMIENTO . FIDEICOMISO
RESIDENTE . ING. GERMAN ARMANDO GOMEZ FERNANDE. - REG. CIP.
14578
VALOR REFERENCIAL : S/. 4'418,988.15 Nuevos Soles. Con IGV.
MONTO CONTRATADO : 81, 3'744,905.21 Nuevos Soles. Sin IGV. -}
CONTRATON® " “ . 017-2019-GRL-GGR-GR S ¥
FIRMA DE CONTRATO" " : 12 de noviembre del 2019 g
. SUPERVISION -1 CONSORCIO SUPERVISOR VILLA LAGUNAS -
L LSUPERVISOR v 1 ING. JUAN J, CHAVEZ POMA - REG. GIP. 74647,
MONTO CONTRATADO - S/. 300,000.00 Soles, sin IGV. "
CONTRATO N° : 030 -2019-GRL-GGR-GRI
FIRMA DE CONTRATO " : 17 de Diciembre del 2019.
ENTREGA DE TERRENO 1 27/11/2019.
INICIO DE OBRA : 28/11/2019
PLAZO DE EJECUCION : 180 dias Calendarios
TERMINO PREVISTO : 25/05/2020
SUSPENSION DE PLAZO : 05/12/2019 hasta 25/12/2019

NUEVA FECHA DE TERMINO - : 15/06/2020 ”
FEGHA PAGO ADEL. DIRECTO © 24/12/2019

Etapa de Girado

GARANTIA FIEL CUMPLIVIIENTO : CARTA FIANZA N° 3002019012211
_—_— ------ -
Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Perti - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969
Oficina Coordinacién y Enlace Lima: Avenida del Ejercito N® 1720 - SAN ISIDRO - Lima/Teléfono: 012642184
g Pdgina 6 de 6 .
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-SUPERVISION Y CONTROL

GOBIERNO REGIONAL.

compromise 0 TODONS

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

MONTO : Sl. 374,490.525

ENTIDAD FINANCIERA . avia

VIGENCIA :07-11-2019 - 04-05-2020°

ADELANTO DIRECTO . §/.374,490.521 S/IGV - 10% (Girado)

GARANTIA ADEL. DIRECTO ~ : CARTA FIANZA N° 3002019012212
ENTIDAD FINANCIERA ‘aVla

VIGENCIA : 09-02-2020 — 08-05-2020 4
ADELANTO DE MATERIALES ~ : /. 748,981.04 S/IGV - 20%

GARANTIA ADEL. MATERIALES “: CARTA FIANZA N° 3002019012213

ENTIDAD FINANCIERA “aVla

VIGENCIA : 26-12-2019 - 24-03-2020

AVANCE FiSICO PROGRAMAD&) 2841 % 5
AVANGE FiSICO PROG. ACUM.": '63.16 %

AVANCE FiSICO REAL . 3.99%

AVANCE FISICO REAL ACUMUL. : -37.11 %’

ADICIONALES ~ » % Ninguna,
AMPLIACION DE PLAZO . Ninguna.
SITUACION DE AVANCE FiSICO : ATRAZADA Y EN EJECUCION.

v"" Con fecha 25-Octubre del 2019, se adjudicé la'Buena Pro del proceso ‘de la LP N°023-
2019-CSo-GRL, al CONSORCIO VILLA LAGUNAS, firmandose el CONTRATO DE
OBRA N°017-2019-GRL-GRI, el 12-NOVIEMBRE-2019, por el monto de S/. 3,
744,905.21 (Tres Millones setecientos cuarenta y cuafro mil novecientos cinco con
21/100 soles) sin IGV, con Plazo de Ejecucién de 180 Dias calendarios.

v" Con fecha 28 de noviembre del 2019, se da inicio a la ejecucion de la obra y con fecha
de término contractual el 25 de mayo del 2020.

2. ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA
Segun Asiento del cuaderno de obra N°119 de fecha 31/03/2020, anotada por el residente,
donde indica los metrados ejecutados en el periodo, correspondiente a la valoriZacion para su
REVISION y CONFORMIDAD por parte del Supervisor con la finalidad de elaborar el
informe de Valorizacion N°05.

e — — ____________________ — _  __________————— ——— —— ]

Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto ~ Pert - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969
Oficina Coordinacién y Enlace Lima: Avenida del Ejercito N°® 1720 - SAN ISIDRO - Lima/ Teléfono: 012642184
- Pdgina 6 de 6 -
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SUB GERENCIA DE
- SUPERVISION Y CONTROL - |

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Asiento del cuademo de obra N°*120 de fecha 31/03/2020, el Supervisor de obra, indica de los
trabajos ejecutados por el contratista. Asi mismo, manifiesta que da conformidad a los
metrados correspondientes del 01 al 15 de marzo del 2020 y autoriza la elaboracion de Ia
valorizacion de obra N°05 correspondiente al mes de marzo del 2020. Revisando

3. CONTROL ECONOMICO

- Presupuesto de Obra.

Val. NO5- MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD INSTITUCION
EDUCATIVA BASICA REGULAR N 62015, VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS,
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Total del Costo Directo Resumen . $/. 3,056,207 .25
Gastos Generales {10 %) ) S/, 305,620.73
Utllidad (10 %} S/. 305,620.73
Total Presupuesto de Infraestructura $/.3,744,905.24
IGV (18%) 0.00
Presupuesto Total % S/. 3,744,905.24

EEEEEEEEEEEEEETEEEEEEEEESSS e — — — v 0
e ——— _______——— — —— _— — —————————  — —  —————————
Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Perd - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969
Oficina Coordinacién y Enlace Lima: Avenida del Ejercito N°® 1720 - SAN ISIDRO - Lima/Teléfono: 012642184
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SUB GERENCIA DE
SUPERVISION.Y CONTROL

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

- CONTROL DE AVANCE DE OBRA

"HOJARESUMEN

W r
- MONTO 8 VALORZACION % :
i DESCRIPCION CONTRATADO. o AVANCE [+ SALDOPOR
o (SNIGY) o {acumuLapo| VALORZAR
ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO
; A-{VALORIZACON CONTRACTUAL |
3 FORMULA UNICA 374490521) 120036841/14951683( 138988524 371% 235501997
SUBTOTAL (A) 374490521 124036841 14951683 138988524  31.41%| 235501097
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO 100.00% 38.75%| 24.41% 63.1 6% 36.84%
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 100.00% © 3342% 3.99% 31.141% 62.89%
B.[REAJUSTES
; | |FoRMULAUNCA L0 000 0.00
- SUBTOTAL (B) om0 o0 0.00 !
II( | |VALORIZACION BRUTA (vB=A4B) | 1240,368.41| 149,516.83| 1,389,885.24
- [c.|amMORTIZACIONES JU |
.| |AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFEC. 405 ) 235,502.00
o| |FORMULAUNCA - - - S| 1oksess| 1495168 13898852 T
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MAT.
PRIVER DESEMBOLSO 748,981.04 531,577.18
FORMULA UNICA 167,50050) 2090337 21740385
SUBTOTAL (C) 112347156 31153734 4485505 35639239 767,079.18
VALORZACIONNETA (VN-VB-C) 928,831.07| 104,661.78|_1,033,492.85
RESUMEN DE PAGOS ACargo AFavor
1) VALORIZACION CONTRACTUAL sl 0.00 S 14951683
2)- REAJUSTES sl 0.00 sl 000
3)- AMORTIZACIONES Sl 4485505 sl 000
4485505 14951633
. PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA Si. 104,661.78

PAGO A SENCICO

LSl

299.03

Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Perd - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969
Oficina Coordinacidn y Enlace Lima: Avenida del Ejercito N® 1720 - SAN ISIDRO - Lima/Teléfono: 012642184
Pdgina 6 de &,
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. compresions o cern Lol

. - SUB GERENCIA DE
SUPERVISION Y CONTROL

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA

GRAFICO AVANCE DE OBRA ACUMULADO: PROGRAMADO Vs, EIECUTADO
By " VALORIZACION DE 0BRA N205 - MARZ0 2020 _ ®
i |
PROCESO: _ 1 | | | L ! , _
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. DEL NIVEL PRIMARIO N¢ 62015, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO"

ACION: _[LAGUNASALTO AMAZONAS-AORETO | [~ I R
ENTIDAD: _ 'GOBIERNQ REGIONAL DELORETO oo I ] 'Fecha delnicio Contractual;! ~ 28-now-19
P.REFER:  15/.3,744,905.21 _ o | , I Plazo de Ejecucion en {D.C): 180 dias calendario
P. CONT.: §/.3,744905.21 _ [ | Fegha de Termino Contractual: 25-may-20
FR: 1000000 _ o i Fecha deTermino Vigente:'  15-jun-20
FECHAPPTO: imay-19 | - | ] | '
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28-nov-19 nov.-19 dic-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.20 may-20 jun.-20
PERIODO
o PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO VALORIZACION ESTADO
MENSUAL % MENSUAL %  [Acumutaoo| % |acumutapo] % |apeantano] % ATRASADO
28-nov-19 0.00% 0.00%
nov.-19 119,225.90 3.18%| 23561535 6.29%| 11922590 3.18%| 23561535 6.20%| 116,389.05 |  3.11%
[ dic-19 | 17742950 4.74% 67,2506 180%|  296,655.50 7.92%| 30286591 8.00%| 621041 | o017%
ene-20 | 416369.73]  11.12%| 35478382 9.47%| 71302523  19.04%| 65764973  17.56% -148% -55,375.50
feb-20 | 73798735  1971%| 58271866  1556%| 145101250  3875%| 124036841  33.12% -5.63% -210,644.18
mar-20 | 91402191  24.41%| 149516583 399%| 2,36505450)  63.16% 1,389,885.24]  37.11% 2605% | 97516926
abr-20 | 55873216  14.92% 2902378666 78.08%
may-20 | 41216741  11.01% 333595407 89.00% . o
~=| jun-20 | 40895114]  1092% 374490521 100°60%
TOTAL  [374490521]  100.00%1380,885.24]  37.11% i - B B
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4. CONCLUSIONES:

» la presente documentacion materia de su revision, consta con los requerimientos y
sustentos que derivan a la presente valorizacion descritos en el item 3. Contenido de la
Documentacion.

e En la documentacion, se adjuntan las boletas de pagos realizados a SENCICO,
CONAFOVICER, de acuerdo al porcentaje que estima la legistacion vigente, pago de

pbliza SCTR.

e El avance fisico del mes es:
- Avance Fisico del mes (MARZO -2020)............. 3.99. %
- Avance Fisico Acumulado............................. 37.11 %
- Avance Fisico Prog del mes......................... . 2441 %
- Avance Fisico Prog.acum..................c......... 63.16. %

La obra en mencion tiene un avance fisico mensual acumulado a! mes de MARZO
de 2020 cie 37.11 %, siendo el estado de la obra ATRAZADA. '

5. RECOMENDACIONES:

> El Supervisor indica que la obra en mencion tiene un avance fisico mensual del 3.99 % y
- un acumulado de-37.11.% de su.avance EJECUTADO con .un avance programado
T acumulado de63.16 % porlo.que la obra se encuentra atrasada § (R o

> Los metrados han sido conciliados por el Residente e Supervisor de Obra por lo mismo
que Da Conformidad a la Valorizacion N°05 (Mediante la Carta N°030/2020-CSVL-
FRHI-RL, cuyos metrados fueron autorizados mediante el asiento del cuaderno de obra
N°120 — Del Supervisor), de la obra :
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD INSTITUCION
EDUCATIVA. BASICA REGULAR N° 62015, VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE
LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

> Visto la Carta N°030/2020-CSVL-FRHI-RL de la Valorizacion N°05 correspondiente al
mes de Marzo del 2020 y dado la conformidad por el Supervisor de obras, por el monto
de s/ 104,661.78 (Ciento cuatro mil seiscientos sesenta y.uno con 78/100 soles ) sin
IGV, ala empresa CONSORCIO VILLA LAGUNAS , teniendo el siguiente detalle:

1 Valorizacion N°05 Marzo del 2020 S/. 149,516.83
2 Reajuste Actual SI. R
=3 Amortizacién de Adelanto Directo - S/ 14 951 638
4 Amortizacién de Adelanto para Materiales S/. 29,903.37
5 Neto Facturar S/. 104,661.78

.@—_—%
. _  ____________ — —  —  _— ——— —— |
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> Se recomienda derivar la presente documentacion, a la Gerencia Regional de
Infraestructura, previa revision considerando que ya ha sido dada la conformidad por
parte del Supervisor , cabe indicar que dicha valorizacion fue presentada por el
Supervisor el 15-07-2020 ,por lo que no ha presentado en el plazo correspondiente,
exhortar al Supervisor para que pueda presentar en los plazos establecidos RLCE
vigente; ademas se recomienda continuar con su tramite correspondiente cumpliendo
con los plazos establecidos en el Art.194 Valorizaciones y Metrados - de la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento modificada por el Decreto Legislativo N°1444
y aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF respectivamente.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente

Cc: Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar

Tramite: 18456

L/ MONTES Cls .. R
INGENIERO Lt
Reg. CIP N° 195722

Ing. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR
Coordinador de Obra
Sub Gerencia de Supervision y Control

.
S ——— —— - —  ——— |
Av. Abelarde Quifiones Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Perti - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969
Oficina Coordinacion y Enlace Lima: Avenida del Ejercito N° 1720 - SAN ISIDRO - Lima/Teléfono: 012642184
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—CARTA-N®; 030/2020 CSVL-FRHI-RL r : !

A

| L CONSORCIO SUPERVISOR /

Sefiores:
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Atencion: Ing. Edi Wisberto RUIZ ZARATE
Gerencia Regional de Infraestructura

Presente, - 4

ASUNTO: REMITO CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA' N5/
MARZO 2020 DEL. CONTRATISTA

REF: - INFORME N°: 006/2020-CSVL-JJCHP

- Ca: 25-2020

- CONTRATO N° §30-2019-GRL-GGR-GRI, l O’ 3é’ M’?

- Supervision de Ia Obra: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTAEDUCATIVA
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N°'62015; VIL.LA
LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZGNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO",

De mi especial consideracién, tengo el agrado de dirigirme a Ud., para expresarie
mi cordial saludo y al mismo tiempo remitir adjunto a la presente, el informe de
Conformidad del Jefe de Supervisén que se indica en el asunto, correspondiente a la

valorizacién de avance de obra N° 05, para el periodo comprendido del 01 al 15 de Marzo
del 2020, seguin cuadro resumen:

_ RESUMEN DE VALORIZACION N° 05 DEL CONTRATISTA i

VALORIZACION N° 05 - MARZO 2020 [ 149,516.83 |
| REAIUSTE VALORIZACION N° 05 ~ MARZO 2020 0.00|
| DEDUCCIGN REA!USTES - ADELANTO DIRECTO 0.00
DEDUCCION REA;USTES - ADELANTO MATERIALES ' 0.00
* VALORIZACION BRUTA 149,516.83
 AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 14,951.68
AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES 29,903.37
VALORIZACION NETA (MONTO A CANCELAR) 104,661.78

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideracién y estima

personal.
Atentamente: /

"FREDDY R LA" FHiEAL

Calle sargento tejada N° 117 email: ; AL O cel. 975266083
Calle Las Américas N° 802 i 944424312
Yurimaguas — Alto Amazuoiis



- JUAN JOSE CHAVEZ POMA
JEEF DF SUPERVISION
. CIP N° 74641

Lagunas, 14 de Julio del 2020

INFORME N°: 006/2020-CSVL-JJCHP-JS

Sefior: FREDDY ROLAN HIDALGO ISMINO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SUPERVISOR VILLA LAGUNAS

Presente. -

: ;\SUNTO: REMITO CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA N° 05 -

MARZO 2020 DEL CONTRATISTA

REF: -Ca25-2020

- CONTRATO N° 030-2019-GRL-GGR-GRIL

-Supervisibn de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR
N° 62015, VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS,
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"

De mi especial consideracion, tengo el agrado de dirigirme a Ud., para expresarle mi
cordial saludo y al mismo tiempo remitir adjunto a la presente, el informe que se indica en el
asunto, correspondiente a la valorizacion de avance de obra N° 05 del Contratista, para el periodo
comprendido del 01 al 15 de Marzo del 2020.

La obra tiene un porcentaje de avance del mes de Marzo de 3.99% y el acumulado de
37.11%%, sin embargo, la reprogramacion hasta el mes de marzo considera un avance acumulado
de 63.16%, lo que indica que la obra se encuentra ATRASADA, habiendo una diferencia de 26.05%
entre lo ejecutado y lo reprogramado (habiendo que considerar que solo se trabajo hasta el 15 de
Marzo por el Estado de Emergencia y el avance acumulado reprogramado es por mes promedio —
30 dias; aun asi es logico deducir que la presente ejecucion de obra se encuentra en situacion de
ATRASADA).

El cuadro resumen def mes de Marzo, es el siguiente:

[ RESUMEN DE VALORIZACION N° 05 DEL CONTRATISTA
VALORIZACION N° 05 — MARZO 2020 149,516.83
REAJUSTE VALORiZACION N" 05— MARZO 2020 0.00!
DEDUCCION REAJUSTES ADELANTO DIRECTO 0.00 |
DEDUCCION REAJUSTES - ADELANTO MATERIALES 0.00
\_/ALQRIZACION BRUTA 149,516.83
_AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 14,951.68
AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES 29,903.37
VALORIZACION NETA (MONTO A CANCELAR) 104,661.78
Aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideracion y estima personal.
Atentamente;
I
JEFE DE SUPERVISION i\e U {ij U
Ing. CIVIL (CIP, 74641)
-H-______—-_—-—"-‘
]
CONSORCIO SUPERVISOR email: junnjochp hatmail.com. cel. ?65656137
VILLA LAGUNAS I t\,}«j 07 / lolv
03 00 €m—o

REPRESENTANTE LEGAL

ULAN HIDALGO ISMING



BLIFR VYV Wy "X W

o a 412) TALD 38
pasej g e oo e a3t
mcl q]uvll.#wlnl|.l\llllullliu\uv

-l ==\ [ [ I SyNNOYN) NOJ | - [ — Jevmmos | cowem
~— %000 - - %OWL | 90859 |0FGEL |%000 - | i WREs  [0FBEL  |sowss |sav UEHES By i Uy 00zp=44 ,4/E © CAVONKHOO QI COZ0TOE0)
woo [ - - 00000 |SUTEE |7 %000 T [ %0000 [ SH2eET ::s_ |eszeee  [prs s B /4, oy 00z'y=H | 2/1=3 OQVONHHOD CHIY W00
%509 Qe %C6E6 | 0VO0L0L (W %000 : |%este [ 0vE0Lel |_ 28 SeviL  [hoeos EX3 ew ¥ - NOIOVLNZNID 30 SYOIA N3 ZUof 012=0) 0LFHONOD W00
. = : = i — | - _— NOIDVINSHID JOSVOIA | 20W00)
N00 B %0000 | OISR [#Elerl  |%00 | - W00, | WIS WL [wis  ws PSLERy = 2o/ 002 v  2/4=0 OOVONHNOO ONIOY wi0v020
%68 ST or's 916 | 69UCOSE | OVES %000 - | %C9I6 BUE9SE | O0VES [opeesse 10000 0599 el — =  SVIVAVZ N3 2B 01Z=00LHONOD | L00W0T]
S B S | _ _ _ - [ svivdvz 1020
- - B I I | | OGVINHY OLIHOND?) 30 SVHE0 020
%0001 | 159KE [/ %000 - i | %000 - | %000 | [i* 155912 114 Zh6L cu N SOILYd A VALLYOA3Q VEOT N3 OQ¥H400NI530 A OQVH00NT 01'€020
%0000L | 96ESEITL | SO0EZ %00 : - %000 | - _ |w000 = I 0665621 |9LERS 005 [ -~ — SOILVd A YAILHOJ3A VS0 N3 24001 §1=5 OIFINOD SEV)
%0000 G290 |00SEZT (%000 = |00 = %0 - o |sveesrs  eger [z u — — 0Sid 05TV N3 ZUP% 0l =3y O1THONOD B0E020
%000 - = %0000, |S67695 6602 %88 0008 &8 eV it fogyed’y uer  (eeSe | e ~ OIN3INIOFYE0S N3 OQVHOONISIA A OAVHQ0NT 206070
%000 s - %0000L  [WROPFS  IGGL  |%HE0L (0SB |04 I P L S - T T CEwl -  SOINIINIOSHEOS N3TUEO4GLL=% OLIUONDD | 9080
%0 [y (%0 _xﬁ.s oroerol | 05tEe %00 | - %0066 |OV9GKOL | 0SSBE  [ogElg0l 608 R N o SOLNZIIO N3 OOVHIOONISAAA OQVH4OONT | 50800
[%izY |80TT|w9S WHLG6 | [BEOEE9 | 2EeTl %000 - . %6156 LGC0LT9 | TE6LL |ogoan'de  egesy ooy | €W  SOINTINIO N3 ZWa/B% ObL=9} OLIUONOD #0020
%000 = - %0000 (06T E 1956 |%00D . %0000k [CF2Y ¥9%6 08THL'L S84 7968 W T /DM 00120, Z=H QORILINII OUNN Yuivd OQvVI0S £0€0°20
%09 | 9696 T %OFPE | 04086 8oy %000 | - | |wov¥e | 010% sasr loosos w0z 5% [ = TAD O 001=0.d =H NGISV LNIWIO 30 YOI Yiivd OGV10S 20800
A 0zt %66 | Z05IE 05k %000 C AR wosl  |zzuze v6'02 965k Tul IO /D) 000, F=H Y1VdVZ OTVIOS 10e0Z0|
— T 1 1 N I | - T1dIIS 0L3HINOD 30 SvE0 0%
%00001 | ¥WOLi%E  |£8208 (%000 | - - Cweon - | %000 [ | WS laigvl  |esol €88 L _ VOYLOVANOD & = @ YNIHY 30 VW0 T2
%0000F | 207S6¢C | Z9/%6¢ %00 | - | - |weee | - | - %00 | - [ - |evzseee  [vo€t 192952 w )  Yav1O¥dnoD & =0 YNIHY 30 VAVD 1200
WOTOC | WLUBGT | 69VEE  [%I9BY | LISELB STRT (%00 | - %1969 JE.m; STBIZT  [evvTiEl (0% UL [ - TYNNYW OTYNOSIHY HOMSEENI NCHOY AN Q0%
%BLSH RS B2 %IV | 66806 |Zl0WL  |%PUGE | O0BMEL | 00008 |%9MEY R T A £5%99'F [ = 31IN30I0NE WRHBIVAIANOIOVNING | 60T0®0
%0000 | 50696¢€ YL %000 : - %000 2 I %00 | - I T I N gwf W010=3 30 VEOYHO 30 TYRIILYW NOJ ONITRY 8020720
%000 - - %0000F | BO¥EELZ [ 169 %EL1T %.msc [89s5 %L WU 69M0F  [s0vSeZ  |vESOL 592 ewp W 0Z'0 30 S¥dvO N3 OldOdd TVINILYIR NOO OVNOSIAY SVPNYZ 30 ONSTISY
%0004 | 69EL82 9691 %000 - - %000 © [w000 | ~ - lesemT  |vese  [eeer W VIINAO VAV SYPNVZ 3ANOIDVAYOXE | 207070
%0r'e B X2 WIS |6 [€5IEr  |%0L1 35 (e PR BLVERY OVEZL  Iglee'S vels Sirhh cw B o SOGINHOD SOLNZINID Valvd SYTNVZ 30 NOIDVAYOXE I
R9T i ER3 #ICL6 | 9009F |82 %000 REE L6 0BT Ppeee o | ew) NGIOVLNGNID 30 VOIA Valvd SYNVZ 30 NGIOYAYOXE
%000 ——f— | %0000k [8¥ErEd [ ¢g61 %000 | - |%00001  woes _|ssty ¥T16k gw = - = SY1YdYZ Vvd SYTNVZ 30 NOIOVAYDXD
%SV #sﬁﬁ O [ovSIE  [%er [0SSkIwEl | 000GRY  |%000 | - © |wevss  [0STRIVTL  000SED  [26700FL (VM9 | OFSOIT ewj ——— OQVNOIOT S OWY.S3Ud 30 TRILVI NOD ONTRY
wooo | - | - |weoow [seess |icest (%o | - | - [%o000r [9ess  icos0s [sewzss [+ 158607 gwl ) VIDVEN 08 =OLNIINIONSY VINVNINDYI NOD ONIs3L 30 31500
| | | N - ] SVHYIIL 30 OANIIANON |
%000 | [+ |%b000r [ eG%ECl, | elZ69T  |%060 | - - [wevoor ZEWECZL  CIAWE  [eeverdl  lesh | erueet Tui - HYNIWITTEd OFLNVIATY A NDIOVTIAIN 'OZVHL
%000 - - %0000V [008kLYL | 000PS %00 - [ %0000L 00Vl | 0000FS  [oomri'vl |z9% 00007 R o - TTTTTANVAONSHY3L 3OVZAAA |
=== i ; — = T s3uYNINT3Yd SOrvawal |
= = e | i == = F———F = == e : [ ventongisa)
%00 Wi S0 %0058 [00%99 |90 |%o0u  [09%€k [ 4b0 %0099 W05 890 008, 0008, o0l L) - _SOGINY 30 0THOLINON ANQIGOMMISNOD 30 SONTISTY 30 OF3NVN |
%000 - | - |%00004  [00005T |00 %000 - 1 [%00001 000057 mm [N 000057 (000052 | 00t L) NOIVZITVHES A SOITXNY SOUINYC 'QVAKNSIS 30 Nvid
%000 - - %0000L | 000USS 00'h %00 | - - wW0on | 000%E  00% 00'085'G 00085'S 00'L L) TYNOSH3d NOIOD310Yd 3050diNba |
= S S ! 7 ) .| OMYS A GYaRIND3S
%000 5 - %0000L  [BKEYBZ | 00U6S  |%O0C - = %0001 |BLTKGC | 00VES  [81'THGT 85 00465 2 $0Sid AOSId OSWAIANGIONORET |
%00 | - |- %00001 | 69EIT L €101 %000 | - T - (|%00004  TEBEZET | EKOL AT £10 Tw = _ OOvANY OLIHONOO 30 SYHNLONKLS3 3ANIONONEa |
%000 - T |o000k  |iS6rE  [eeEy (%000 | - | - %0000, /9627 GReLY |67 [753 | egsep w {SodnAl vIuZINVETY 3 NDIDMONSa |
%000 - %0000F | ISTE6L | 00165 %000 - - %0000, | 152861 Qo6 liseeet (ke 0165 qu ) SITVUFIL A VUNLY3800 30 IVINOWSIA
(%000 - | w000 | zowie 00165 %000 - - %0000l |20Tiet  |00U6S  [zowie’  (wR 00165 o - AVdiHL 30 0SVH0EID 30 3rVINOHS3A
%000 - = %0000V | G918 W %000 - - %0000, 96128 00%E eslze |l 005E pUR = W e '0Yy314 30 SVNVINGA A SVLH3Nd 3Q IVINONSIA
%000 s [ |woooor |0STF 000} %000 - | %0001 |05y T Y Siy 000} pun SOIVLINYS SCLVHVY 30 ArvANOWS3d
] I ] 1 N ] _ = | B SIUVNINTIIN SOMVEVYL |
%OPIZ 00089 |0USKE  |%09BL | OUGODSEL | 00006 %000 : - %003, 000009EL 00006 |oo0s1zL  [0010GE Toverth | Umy || _ SYNNOV1-SVNOWIHNA OCUVAOY 3L
%991 00008 'l HEETE  |00C0SH (00§ |WE9L | GOOOE [0t %1999 000el 00 |o0oos’s 00008 000 | TNOISINOHd YORILOI B vIOUIN |
%000 - - |%oor [oovort o0 | %00 = %0000t | oOOOKL | 00} |ooooy'L o000t | 001 | i} - - NOIJONHLSNOD V1 vivd YAOY 30 OLNIINVNIOVINTY
%000 = = %0000+ | D0FOZO | 0000 [%O0C | - - %0000L 00199 0000 |00'l8E9 X3 00002 weee o ¥¥e030(vONNO3S300DMIINREA00NI0 | #0100
%0005 000007 050 |%000s  [ooo00z  [os0 %00 | - [ - et 000007 050 {00000 00000 [T ] ~ WHBO V1 Viivd TYNOSY3d A SYANSINYHNIH 'SOIND3 SANQIOVZIIAONSIQ A HOIOVZIIAON
%2991 00005 [00% |%6ET8 | 000052 0s %O 00005 00 %1988 [ 00000T  00% 007000 00005 00'S sou ¥INVIOHYND 3Q VL3S0 ANGIVINTY 30 N3 W0 21010]
%000 - - |wooom [ eweze 00l [ %007 - - %0000, | €890 00’ €88.9 £9'8.9 ooy | pen WOPZTXNO9EIAWVIEOIA HIND | 10U
L _ 1 | I | - STIVNOISIACH SYuED WK
QNS A GVORINO3S ‘STUVNINMIYA SOFVEVYL ‘STTVNOISIAON SVE0 W
% & oo | % B oqmuan | % | 5 oommw| % | P |com | @ ts)
Wodkve 1)) T Towd | L o [T ivd | oavimn | OOWVHSW | GYaNn ey o
OOV INNGY THUOY STHORE LNY 1
0TS SHOVIRIOTVA DUVIVHINOD OiSandnsiid
VOU IR0
$TS00WLE TS ASE ME OOVIVEINGD DINCIY SVNNOVT VTHA HOSIAMIANS OIONOSNGD VHEO 20 HOSINEANS
1ES08VRLE /S I NIS MONSLEATY HO A SYNNO YTRA OONOSNOD VISUVHINGD
O1IHIT 30 WNOITY ONIFIB0D QVOIINS
A013H0T - SYNOZYIY OLTY - SYNNOY 30 0 4u18I0 51029 N ORMNIED AN BA TV {E OIiAYIS VI300. ¥u80

7202 OZavH - SN VaH0 50 NOIVZIEO VA
NN VRGO



BLITY ol Qhd VaraIvvg unwo? a1l
1A 0saiuabyy zosnwer GUA X194 BU|

124 Zel0e) OpIRULY uBwY

(1t9tL "d12) TIAI) Bu]

Y
S—
WEs  (worw Jwem  [aEw oww o SYNNONRY TEALIRRISNGR E..\_%g.|= weL  Jovewt | §1'V0-UBG 1 VINNF VDOS 30 Or38veY ¥YINGENL OTINAYIIA0NON | 1040E0
1 L& _ | | - _ - VETUNVETY 30 SINDISYL A SOUNK
U — ) — 1 _ | VUNLOILHONY
%00000 | ZZ®00L | B0ZEL | %000 - - %00 | - [ wwes [ - oL 06, %02’ | VOVINANG ONS OO 30 VHONYId NOD VHNLHEE00
%0000 0000 | 00'SE woo | - - —|w000 : %000 - : 0000t 008 loose  OOITY13R TV ViV SIIVIONY
%00001 28l YL I-Wmmmp %000 [ = %000 = %000 == Sy 028 Lbasel | _ = _ SVOITYL3NSVIMNOD |
%0000t lw.;aq 0Lk %000 - - %000 i %000 - © o lwwoszy  ltoose oo [#55p=T) -1 ODITYL3W WAL
P - 1 1- - : _ x ]_ | | _ VHMIEIE0D A YOITYATM VHNLONKLSS
%0000, | 08%09%6 S9EEE %000 - - w0e | - I T N ) 03¥09%6 9% | £952L ONIUdOUAIOd NOD YHIHEIND
%0000, €486 | EE6L %000 - - %00 x| %000 - =Y €L9Z6  |POEE BETT B ON3IdOUdINOd NOD SOSIdd
%0000)  (999.516) |6} [w000 | - . %000 i [ %000 - : B9O/S'ISL  |2076 Rl - ONZONdIIOd 3G VHONYTd NOD Vi Y3800
%OETr | 60BSH)  |geO0M  |%e9LS | 0SUESE | 000SL (%84S | 0GKSC 0008k [%000 |- == GEgREY  SBOL | ZE08C ¥ X Z Va3QY 30 STTVHIrL AN STIYNIGNLIONOTFULSORIYY
%09'SH  [S90SBE  |0JTl  |%0TYS  [0WISe) | 00G0ZT  [%0ZPB | 00VISeL 000027 (%000 | - L levne (@ 0/218% _ PXZVd30YN3QSYARH0D
%EST YN EV9Z |%I0Z6 | OVB®E  |e0Si |WIEEZ 00026 00000V |%HOEL | 0LOOEEL s,s; |iesoee |2z8 SBRTY OTINEOL VAV 30 VML
[ | 1 VHNINIZ0D A Ve3AVN 30 VANLONMIET
k00001 [E0S66C (M8 [%000 z [ - o0 ] - | %00 | - CoSeT |68 MO U 002b=A4 27 @ OOVONHYOD OYIOY
%0000 | HSHET 9E0l |%000 %000 — %000 | - [ YA 1Y S50 - TUSQD NA GAVHA00NISI A OQVIA00NI
%0000 | v9TR87 %7 %000 %000 - %000 - | va8RgT |91ERS ET) |¥3QvED zmu__ﬁ_ﬁéammxozoo
_ L | i =
%0000 | ZU0L60C 006 (%000 | - | £ 1 %000 : 1 00E |9ty w06l OQVINHY OLRIONOD 30 YdYL |
%0000L 109008 egZuE |00 | - | —|weon %000 : |1 [y T 22 862M'e 2wa/B 00Zp=Ad L8/ @ OQVONYYOO OHIOY 0
[9[0S87Z | WU%8L %000 - = %00 %00 | - [ lsrosg'z  [1e5E STl Y13NN3 N3 0OVHI0ONISIA A OQVH-0ONT WY
.z.@nl.%g %000 %000 ; | i _38«5 SLEY 5590 B VISNNO N3 7R 61=04 OLFUONGD | 100K¥020
L Ll — i —f=——1 - | sviammo OLHOT0)
Vi 59 %000 %000 = = %00 | - £ lovios oY 15401 25454 002=d +8/% B OGVONNHOD OUITY OB0F0C0
%0000 | WEL 29K %000 R R 1) z %000 | | 2 LS wE — 0.3uDNOD 3G SYSIN NI OGVHIOONTSIA A OGVEIOONT E0Y0%0;
woo00R | WEEL syt |%0e8 | - | - |%600 - %000 = L lwoess avevs  [ov) o OL3UONGD 30 SVSIN NI 79/03 644=3J 0LFHONCD B0 0 20|
— B TR — 1 | | 1 B o OLIHINGD 30 SV 80'¥0°20
L - |woo0or [seTes el %57 [ Hw (72 6v 1L (452 eI lgenen [32 ol ) ) - U4 002y =44 b1l @ OQYONUUOD CUEOY 0907070
%00 | - T |%o0000 [eERRE | U169 %L1 | EvGBY [Zw |%eze oI/Ye | 6LI06  [areeit  |seb ) = Ul 002r=/J S0 OQVOMOO QUIOY | vS0Y070
%00 - - |woo00r [6LSy'S (69056  |%kLb /2169 | Gvell  |%e0%8 | 2908 [OVAEB  [ps9oK'S 92T | 99086 e ———— Ui 002'y=A | 2= OOVONYHEOD CUIDV e080v0Z0
%000 : : %00001 | 661625 Wiz WEEOL 655 [V %GR WSSy (e leeiers (123 2612 o $3TILNIO A SYOIA NI OOVH400NISS0 A OOVHI00NS | Z080%070
%000 o X |%00T0)  [9beYe [ 29°GH %E6S WOl 082 Ty X |otver's o1'6Ye oSk STELNIG ASYDIA N3 2090 6LI=0) OLFUONCD |
= N R - R TR | [ - SITIINKIASYOA_|
%0001 [8IWTL 05U %000 T |we0 - %000 | - | BBRVEL S8k 05U : 2uf6 00Zp=A L2 @ OQVONEHO3 OUIDY
%0000 | 8T¥LE BT %000 %000 - %000 [ I 7T Y Lo — vZovAVsOTN3 OQvEJOONZS3A A OGVIIO0NT
%0000 | 09VeAT 1] %000 %000 %00 | - 03¥26% 10°608 [sav VZIOVN YSOTNG 74564 012=04 OLIUONOD
— . ] — . 1T B | - VZIOVM V50
%000 : %0000 | 09AG0L  |0608LC  |%E06  |6lEi0C |60 |%/608 V8 | I8WLL |svus0r  [seb [os081 _ ~ 2u155% 00Zv=A3 % B OTVONEYOD CHIOV
%000 - - WO0U00F | SEBVEZL | OViSie (%SO | jOTBEZ | abeet |wivig VOOl (WL [eevezr  |pis [orisiz 24 002p=A * 213 OQVONKYOD OHI0Y
%000 - - %0000L | BZISE0) | 6V9E %HOBL | 9996 7000 %9219 TEVEEH | 96BEY  [g71SS0L  |16BE | 468E _ SVDIA NS TWNHON OGvY400N3530 A OQvH400NT
%000 & < w0000k [BSWEEL O |%00€2 | ovEece | vS %PE 9L T *3 Wwe'el  |L0'E09 .:.& S ~ syoiAN3 Zwarb) 012=25 013HONOD
- | - . gs
%000 | | - |#%0000F |SZS6SYE | SCG00E  |%bBb | Ze90L | cO%hl |%9I'%6 | E5BUGEL 0re99T  [czoeskh |sew mmwsm -~ 7915/6% 00Zv="d /% @ OTVYONYU0D 0330V
%000 - = W0U00F | ZEWOPS | CSW6  [W0000D | - - |w0000L  [CEVMS  |28FRE [eev0v's vl Twie 2B 002 ¥=Ai * 2V = OQYONUHOD OUIOY
%000 : : %0U00L | OGSSVE (65968 |WGTel | ovadee | QZEHL (%W ULV |@UL |9z R 65068 0QviNYY OLNIINIOIHEOS N3 OQVHIOONISIC A CGVIJOONT |
%000 : %000 | L0TwBEE | 6ves %00T | STHEY EL %Z119 V06 |9 ¥e lozveee  |oves  (eves | ew] I OQViNNY OLNTINIOTHEOS NI 24PE4 §21=0) OLIUONCD
= = = = =1 — =—— == = == ~ SOUVMMV SOLNIINIOIYEOS A SYTIVANVE
%000 %000 | BZEOLY | 9¥T6E _ss.m 7T Sk |%%0! 09691 I88E  |greost  vEv | arzee U0/ 002k =K 4i) B OQVORHNOD O¥IIV
%000 . %OO00F | ¥5'6E8 L vo2891 %01 Y G962 s1ig i 66ENL 69899l [vo'606's IC132 | v0ledL Zuny 00Zv=A4 € B OOVONNHOD DUIDV
%00 | - |- Iweo00l [ le6lszE | MSIEIE |%WT | 95e% G Y B A LT 1 Y 2w 002 b=A * /1= OOYONHYNOD OHIOV
%000 - il %O000F | ETO0B0F | 0% WeBEC | L6969 | 60L8H TR L I [ezoosy  mz 058l SYLINANIOD N3 TYINHON O0vdJ00N3SIA A OOVHA00NA
%000 | - I T !.385. G AR E R EL 9GL0Y  |W0T |eveoror  |bEvS ig | | - T eYI3NANOONAZWaSLL=0) OL3UONGO
! SV1INKNT00
%000 | - [ |woo00r  Ti90sSHL [sSwEC %000 | — AT T 1 _.s,am.: ICT sgwez | Oi B — T 7l o0yAd 8K @ OQVONHU00 NI |
%000 - |%o000 [sGGtYeL  [ISES0T  |w000 | - 550ev'0L | ISE98T  |sG0ok'al bl 152692 L - 2B 002'v= | 2/)= OQYONKYOO OHITY
[%e6TE | evSegt | 9078 wo® |weEl | vviv %S |011E8 00E WTE0 | WEE  |sgeies ks osier E SYNINRIO0 N3 TYAHON OQVHJOONISIA A OOVE00NT
%G5 ﬁﬁ,m_ oS %Er Ve ?ﬁ, 1W6e %ES [T |81 060990 |95 |es08B0z 1009 bgve | €W T - SYNAIIOD N3 ZUB0Y 0124 OL3HONOD | H0E0H020)
¥ | 1 s T = - =
L% owe | OOMSN | & g, | 0T | % Mowa | 0TI | % wouys | COVHLIN éww& | gs_.nr.u e i
oaTYs OOVINOY VALY SZHOBEINY | HOR ST
THORVZROTVA_ CQVAVAINGD OLSINANSIS
VR VI
1Z508Y0LE 8 A9t NIS OQVIVEINGD OINOW SYNNOYT YTRA HOSIAUSANS OOXOSNGD 480 30 YOSIAUSANS
1T0eTPLE B A1 MIS MONIUIA3W HOTYA SUNNEVTVTBA OLDUOENOD VISUYUINGD
01THOTI0 WNOHIY ONUSIB0O HOUNT
D130 - SYNOZYY 0LV - SYNNSY1 30 OLULSIC ‘1070 o OIYIIEG "BIAR 150 311N OALLYONTE DIIAYIS 30 NOIYIS3kd V130 OINSINVHOM . Vugo

0202 O2HYN - S0 N YHE0 30 NOIDVZRIOTVA
YOINN VINAN0L



—_—

LIV P oV Wiy w91 (g r——
x 6u
=>.u oJduabuy zesyiey BuoM X194 .6ul (ft5¢L 'di ) HALD 3U)
\_ TOPUBLLIJ 29099 Op[eusy UBLLY &
- SYNNOVIV1 bhomo.mzoo
%0000} z et oL %000 ] L T I == poiz) |6 0L &/ EX 201 € 30 VAVZINIKNTY VHOVSIE
== —_| _ ] [ - = — — [vpiareszs |
#%0000L | 06550 w0z %00 %000 —|%e00 : . 05650 sL928 02 WOUZ 30 VEIANYE /d oO.d 30 NLSYW
%0000L | S/%66 |00 %000 |%000 -~ | %000 - SL988 9988 o' ‘W00'6 30 VHIONVE! 190 30 TUSYH
%0000 | 60%r | 00F %000 B %000 %00 1 EEg 2l ¥ VS0 30 VIHVNINNT Vaivd Ody3i4 3008NL 3031604
%0000, [0¥002E | 0001 %000 %000 il %00 1 lewozt  |m0ze | oo0b — OGVAITS 3NONVL-OLVD 30 Ye3vIs3
%OU00) | 63EVLL 056p %000 = %000 = —[weeo : BBERL| 5 056y OQYZINYATYO OHt3Id OBNL 30 VANVEVE
%0000L | 00000%L  [00F  |%000 : #000 - %000 000001 | 0000ST | 00% Regew o) 10813NDSYA 30 C¥T 18V.Ud ILHOOS/D TYS1N4 30 SOOHY 30" LSNI I CHISINIRNS
%0000, | 0000F) | 00% %000 %000 %000 ~ Joooyy  Jooooz o0z — Tsouosexe Ajeusknpull ATI0A 30 S31S0d 30 NOIOVIYLSNI 3 OHLSININNS
%000 | BO9ROBY [ 009EE | %000 R 1 i woo | - lsoorg'ed | sTume 00°9EE B X2 30 YOI TY 13N YOI T0 YTV 30 00830
%0000, | 880€8 |02 %000 | %000 - ~ |%e00 9808 sy 002 WG 0=H ‘W € 2212 OAYHAYNO ONII4 30 SY'SH 310N NOD (hi-A} NVLNTA
0000V | OFARL (007 %000 B %000 B w000 oy 282 0868 73 WG9 0=H "W §1 =1 &/l DOVUGYND OWti3ld 3G SVSY B108d NOD (£1-A) YNVINGA
%0000) ZEeS 00y %00 | - | - weeo | - %000 (XA 8072¢ |00t WOUd=H "W 6} p=112/h OQVHAVND Okl 30 SVI3H 3L0Md NOO WIR 9 30 OMTIA 3G [24-A] WNVINGA
%0000 |SVe00t  o0F  [%000 | = %000 %000 S1'500't e WL0=H M GLT =1Zf OGVYAVND O3l 30 SYT3Y 310U NOD V9 3 ORIGA 3 1L 1-A) YNVINIA
%0000+ | B0 00 w00 | %000 %000 |sozze’s  |eomEl ool WO ) =H W 5/T=1"2/} OQYEAYNO OXNAIA 30 SYraH 10U NOD WA 9 30 CICIA 30 (01-AT WNVINIA
%0000+ | YR O06E 002 %00 | B %000 %000 R Ty'669 00Z W0G 0=H i 0211 52/ OAVHAVAD QAL 30 SVIEY ‘FL0td NGO YN 3G OIYAIA 3G 6-A) VNVINIA
%0000, | 99001 009 %000 %000 S | leswoer et 008 WL )=H WG E =12/ OQVEGYAD Od3Hd 30 SY'SY 10U NOO Wi 9 30 OTHQIA 30 (8°A] YNVINIA
%0000k | BCREST 07 %000 %000 %000 | - 92°8E5C = 002 B o WorisHw 'wg7=1 2/ OQVHAVNS OblI4 30 SVAY ‘3104 NOD W9 30 ONTIA 3G (2N YNVINTA
%0000 | 05196 o0t %600 %000 i %000 los106 15196 001 | W050=H W =152/ OQYHOYNO OHH3H 3G SV ‘10N NOO WA 9 3G ORIGIA A 9°A) YNVINA
%0000F _ Zreol Toot %00 | %000 = %000 - ezese e oor WOB0=H W 0E'} =1 .2/ OOVHAVAO OHYTI4 30 Svrat 310N NOD WiN 9 3G ORIGIA 30 (5-A) VNYINIA
%0000 giei | 00 %000 | - %000 %000 9z 18r'| | poovs 0 WOE0=H W 7'} =1 2/ OQYHAYND OiiidId 30 SY'3Y 10Ud NOJ WW 9 30 QIO 30 (1Al YNYINIA
%0000, [€62% 001 %00 | %000 - %000 | |eszs6 | e6158 00 UQB0=H ‘W 69Z=1 2/ OQVEGYND OBY3I3 30 SYPIH 310U NOD W 930 OIEGIA 30 A VNYLNIA
%W000F | SCWE 00K (%00 | = %000 %000 | Jewemsie [seeis 0012 uigy | =H AEF'E=1 L2/ COVEOYAD OYNAH 30 SVr3y T1084 NOO 'WH 9 30 GRIGA AN YNVANIA |
%00000 | G000 | 009C | %000 %000 %000 TTlevosgos BoB9lt | 00% WOE0=H "W £5'E= /b OQVHAYNO OWbii4 30 SVr3d 310N NOO "W 9 30 OITIA 3 [1-A) YNYINEA
%0006, | 000N0Z [ %000 %000 - %000 loconoz  oooo0’s (007 — tgpesl) e Soposeose efnpup-d) {100°BAUGT) SVIOH SO0 WAITY LI ViHNd
%0000) | SBEEL oz %000 - %000 |%000 S6EeL lo5'6ve (¥ o {e-dl &) 30 0GVHOYNT O3 3Q V.EINd
[%00001 Tosewt o0t (%00 | - R %000 ozt ogogk's  |00°) - {z#d) VIWONNOSS VOVHINS SONOINO |
%0000, | 069G64 [ %00 | - %0070 I I R 05°9%6'L  |05956') [ o _ {1-Wdl TvdIONtSd YOYHLNT 30 NOLS0d
| | - = 1 A - VIHFHHSH A YOIV L3R VHAINDEYD
00001 | 00086 | 05%  |%000 | - T %00 [wo0o oo |ovoz [ B VNIDOD Vive VO ENYIY VeIOVA SA0UIUS0dTY | 2040
%0000L | GOEVSEL | ElvA %000 %000 = L R | loowkser [poe0z 8179 = VOVENVAY VH3QYA 3Q VLY3Nd 10 40°0)
—— e e I il i — - — YY3QVR 50 VUALNdEVD | 175
w0000F | 6LIZEL weal  |%000 - | %000 T : BT eeL BY'891 S3aIHYA N3 08 X02' 30 YONYIE VO AYA 30 0TVI0Z 2090°€0)
WEZPE V0BSEYL | 669BS %9 | pOOZNOL  Z0TES %000 %LLOF WOOZY O 9828 |so6izE (0661 I WO 0£=H HVAHO100 /6 OLNIWE0 OTVOOZVUINOD | 109020
- 1 1 | - - . _ SOTWIOZVUINOOASOTHO0Z | o0'en
%000 [OIOELEE  [SZWSET %000 e I L I %000 == > oLotVe (0L A3 H=H = VOILTYSYVANAD | L0'G0'E0
: | e ) - = ] - NOIDVIVHO 30 VINAF | 500
WO000) | SeESEe  |eztRe %000 %000 %000 BS99 |50 [6RERE ~ VOZYIANS OQvJOINISI A OQVHA00NT SOP0'ED
%0000} | CURSOZ | CCOES  |%000 %000 I T 01250z |ihE £E565 F=37u00Y 52| =0,4 OLIHONOO 30 VATHAA HOFE0)
%0000) | /Q8ME'EC | iVObL %000 o= %000 - %000 hs.ns.m« 2178 e #:4 V10Z3W Z=3 OQVNNUE A OGN OINAWIO 3Q08Id 0%0€0
%000 | BH6C |G LE %000 - %00 | %000 I |eesess  [emme 0z L€  JINVZITS3OILNY WOE0 X 060 VOINY:30 3 0SId WY
%0000 | SSTISt | 02IE %000 $000 |00 1 .._8_|E.. — |esor e | Wog ISV 6°1 VIOZIN N S€ 30 SOSIIVHINGD W0¥0e0
I L ] 5 | ——— e SOLNINAV A 805K eo
%0000+ | OVGYEL Y3 %000 %000 [ %000 | Ay e ek YNIHY-OLNINEO 30 VIOZINNCO SOSVHOTID WEED)
%0000, | Z00K Y6 | G0DBET  |%000 %600 %000 j O0LY6 [0 800681 | QHYOSHINS IAVHONYII SASOSYHORIO | 10E0'E0
- | B I | ] B | - B SOSVHEO0T3I0 €050,
%elie T 0516 |%WR  |eveRl® LA G Wwe  [Wel0s SLOBFE 686 [zzose’s 98 [s/008 o SYNNYE 0LZ0°E0)
%0000, | \G¥SEE  |oeee (w00 | - | - w00 | - O qweoe - E 15¥S6'H ey 09°EE _ ONILHOW 3QVMNYZId IANDICOZANGD BYZ0ED
%0000L | 96856 WL %000 LT 1 %600 ; Cresss (0% 6GEL | =1 ~ S3IAVMN3QI0VENALSIA 80200
%O00E | 8PIEE [PPSR | %000 - %00 T - %000 i PN [VO0E [ . SYLINMO NI OGN OFVHMYL | 07060
%0000+ 10SE8 T §660L %000 - - e T - T %00 | - 105682 SR8 5601 _ ung)=e-$} YO SVAVHO AT OINIINIASIAIY 90T0E0)
%095y | bIPSG | P85 |%OPPS | BUWREEL | SWOSE %000 | - |®Ov¥S [ESERELL [¥S8E  |2eveslz  (961€  (6hSS9 SYSIA N3 OQVHOVLOHS OIrvadvL 02080
%L Sk 09¢i8L 0 |%EeVS 53.& S0v %000 = == %ERVS E.z; 158 weeTl |ssl €112 ] _SYNANI00 N3 OQVHOVIONA QFrvidlv | #020'e0
%0U00F | 4H0SO) 5265 [%000 T R ..ﬁ.c R Wi IEL B U0 G165 V'3 SOL3dVivd A STENICQHYS NI OQVHOVLONS O3yl 02060
HEVSH TVIBLEL 0TGP |%ISYE | GCO0ZSL | BVODLE  |%GOSH +J8.§m [00005  [WOEEO  |G2GIZI3  |GMODEZ  |LsueEeR  SeZ  RGBVE w5 G'1=8 -5 V'O IINIFILYE SOUNA NI OQVHOVIOHS OFMuVL 20200
%0001 | 069 08 [%000 - - %000 - T %00 | - 0696 (%R g - “HH'SS N3 OLNINZO NGO OGVAVY Oltfyid OIPVHL 10200
i _ SVHXTION A SOGIDNING ‘S3NDOATY WE
W0000L | 109B09F | ¥TT0L %000 | - %000 [ %000 - 108800y €950 ¥E20L “WOT =H W LSl =1 VHIAVN 3G 00UI0 woeo|
% _ ér@iu oawuan | % | dwa,.m._ L | oooum | % T R Lu__ma oo | ) 8
e i S R VoWV | oI d NOIOGR0530 Wy
SINDIDYZRIOTVA OOVLIVEINGD 0L53NdNS3hd
YoM el
JEETRLE 7S A9 NS OOVAVHINGD DINOR SYNNDYTVIRA HOSINGSHNS DIOHOBNQD YH30 30 YOSIALTINS
1O 7S ASINS TAONTIZIM HOTVA SYNAOYI VTEA DIOHOSNOD YISUVHINGD
OLFHOT 30 TYNODT ONMIEOD avaLuNg
OLHOT - SYNOZYRY 0L - SYNNSVT 30 OLIULSIO ‘51029 &N ORI AR 120 31V NI OALLYDNOS OIMAYSS 30 NOIOVISYA V1 30 QLNSIVEQ I, Va0

OZUVHN - 60 .N YHEO 30 NOID

VOINN V INKY0A



BLITP ofV QlJ HTIve

zasuey Buom xus4 Bul

[1A1) 0131ubY|
S TRPURLIEJ 73400 OPELLY Ulae)
— = T\hul m<z:w IA OIDYOSNOD
%0000} 1 == ~ w00 %000 |._ - T i6ss | e 009 pun| 08X d¥SOAIDO0D S0Z0EIPO]
%0000k 9:: 82 *sa -~ - wooo 1 w00 = 8LVl €88 00°E pun = 06X #E VSO 000D ZWTOETYD
ROU0L  [OVZEE  [00%F (%000 %000 - %000 T v 25€ st 123 pu «06 X 42/ dVSOAd 000D 00D
| 1 IR | VNOY 30 SOIH0SIIOV 30 OULSININIS ANOIOVI0TOD | 20600
%0U00L | OVEZ6L | 00OH | %000 %000 %000 ovezeL |95l 0oL dvSDAd .} VIHIENS SANCIONENISIA 30 034 Y000
®OOC0L 2896V 0 %000 = %000 %000 | - = 23961t veer [0  dYSOAd.#EVI¥3ENL 3A0IONEMISIO 30 03y ETL0E0Y0
%00C0L 0269V} |OZ6Z  |%000 %000 | %000 ozegt | 9% L6 dVS-ONd /L VIHIBNL SANCIONBASIOIAMEE | 20108040
HOU0L | 91569 (3 %000 %000 %000 |ovsse L6t 009E &/ d¥S-OAd 3A VIENL NOD Vit VIOV 3AVAITvS OO0
o | L | | NQIONSRILSKT 30 O LOE0'Y0)
| L | | Vit VOV 30 VW3LSIS 070
i A 00} %0005 | 95ER w3 %000 %000 8eET [T 9240 | $9ESE 0z Y1 IANIONI P2 X 42 30O¥SI0 30 OHLSI9I IA VYO L Z0Y0|
i ov'6e9 |ooe %260. 009602 L %000 mﬁ 008607 W0l Jorsele | 0¥0Z 00'gl vdvi, SAIVIONI 2 X Z) 309VS303008.SI03H3AVYD | 0420%0
%0000 | T 1 09 %000 | - ) %000 %000 = oZlzE  vevs | 008 \# 30 0QYW0HD 3ONOHE 30 OUISIORY | 50200
%000 090£9 |00k %000 | %000 %000 SEES ogoce | 528 002l 2 3A YW1 NOD SOHICINNS 2020’
%0000F | Bk |_8: %000 %000 ~ |weee [ - el 1663 Wi & vS-OAd I(OVSIA Vivd Varvs 202090
%0000k | 090ZVF | 000&  |%000 | - - w00 %000 : logozi's £0'65 0007 Z WSON ANOVSIAVIVAYAIVS | 0020%0
%0000 | Gh¥iS [oaL %000 %000 %000 T laws v 004 & T/S-OAd NOIOYUNIA SAVAITYS 50700
w000 | OFiLT | 9086 %00 | - - %000 w000 |- : LT R 9086 o 230 S OMd SYIN3ENL SONGONAINASIOS0GEN | ¥OZ0¥0)
%ISE  [OVOEFT [ CCRL  |%GvPr  [29TT | 02% %000 - fiiaad 2124 % [6L260% 2373 | 69912  307ws OAdSvju3anL 3G NOIONEWLSIO 30 03 0200
woU00L |09y 005  |%000 | - | - w000 %000 * 1 evoer e o0t 930S OAd SYINIENL IONOIONAMLSICIAG3Y | 202070
%E9E9 9re8’s L ®EGE | 0BEEL (43 %000 —|wse [wweEl 86l |95z 90788 lwes Z K. '93008N1 DVO0T0Id TYWHON ONFUYIL 30 SWNVZ IONDIOVAYDXA | L0700
I~ ) | - _HOIYTLNIA A 309VS30 30 VNILSIS v
#0001 | 81125 (117 %000 | - 000 | T 81128 6206 | 00% - SOQYLIOVEYISI Viivd SOZVHEVAODY L)
(%0000) | 0VERT 005 %00 | - - | %000 | %000 - Tlove Jzew | 00S _ WNILHOD Vaivd Svitive 000
%0000, | 09441 00§ (%000 | - = %000 | ﬁso.o == = 0941 255E | 005 WL XS 30 TS VONYIE VS0 30 VHINOGY! 601090
1%0000F [ 09482 (00 %000 = %000 I - 0042 legsy 00's o 40100 30 .42 OOLLSY 1d IAVHITIVOL 8010V
%0000, |ocose  (o0s |00 | - | - [w00 | %000 B T loeose 909, 1005 SOROSIDOY ONI SAVTI § YAVWOHD YHONG 10'10%0)
WOU0Dt | SLDEL |00 %000 000 (w00 5 lavees | voves | oow CONVTE HO'I0D 001d 30 ¥Z01 3A OlMYNIHIN 201040
%0000 [ | 00H %000 - %000 %000 I T e [C12 00'Lh ‘WS4 X1 30 YONYIE VZ01 30 VI Bdvd
_.§.§ oS 07 %000 %000 [ e 8v8es (14 I ¥Z0d YNN 31EVAXONI 0430V 34 CHIAVAVT
%0001 | SZES0E | 00S %000 = oo | - %00°C |szes0’e SEle (00§ _ OONVIB WI5303d 36 ODIVAV]
_||as.§ |eEearz 008 %000 %000 f %000 i lecearz YW 08 _ 3IAVTI NIVAO Odil V201 30 ONOAVAY
%0000 [voBRZE o0l %000 %000 L ] vs9v2'e vHe6e 0014 SOL4I0D SOMOSIOOY NOJ OFvE JNDNV. ONOTON |
I D - I i g I I | SOIHOS30TY A BONVLINYS SOLYUVAY
-~ R T 1 i - ~ SVIHVLINVS SINOIOVIVLSNI
I %000 - : %000 - |wee0 |- = oy IEEG [ pun = VIHOLYGHOITE VOVTd
*ss .3.5«[:! 050 |%EE0S | 6592 050 %00L) |88 |40 |meeec | 0zl 69 09525 | 09578 00 L] . e — YIONIONINOD A GVORINS3S 30 SINOIOVZITVNIS
%0000 OOWEOLT ool (%90 | - - lge00 | - | %000 : t loovegz | ooveosre |00y | - 95079 oN VALLVONGT NOIORLILSNI VI SQ OLNIINVEINDS
%96y | 9T6lE 050 [%€E0s | 629 |50 R0L el oo RECEE 06 0% ) ersvel eyl | 00k L) . V380 30 JUNINVINId VZIIdAN
%0000F | EETEODF 6BIEE  |%000 = %000 - %000 R B - T 69168 zul| - SSVHD 30 YHENais
%eowr | 05szs 0008 [%000 = %00 [ - [ %000 09°9.5t 150z 0009 pun — SOAOH 30 OQVAYL IAMIONI SENOINYId IAVHBNBIS |
SORIVA
WOO00L | ¥OV05 10681 %000 %000 o weee - - lvowes el 05941 _w e T = OONVIS 4000 031vHL IAVNINId
%0O00L | 2L9S8 00T %000 %000 %000 : 1 21858 [T ne O - OTUNYIY HOT00 ODIdvL JAVHRING |
HOOO0L | 9L%9E L 008ZF  [%000 %000 %000 | 8L59¢"t [y} 00941 L || —— - N2Y 000 COIVEL FAVUNING |
%0000 |66 |28 |%o00 %000 %000 I V6.9 et | &ue u VOITY L3N VHILNIJHVO N3 VAISOUHODUNY 2LTYWSE NOO VHNING |
%0000F | Sa9lvY WL %000 %000 w00 - S YT @28l [10d Tu {04314 30 SYNVINGA A SYISH) SvOITY 13 SYMNLONHLST N3 VAISOUHOOILNY VaniNd
%0001 | ¥RVSL @ I S %000 %000 - vavsL EoEDy fz3T) L2 SONYIN Z0 ZINYVE/O VI QYN 30 SYLYING NI VRN
%0000 bISER  (96BMT %000 = w0 [ - %000 | vRISE's [ 5564} L1l "WOE0 =4 SOTVOOZVHLNOD N2 FLTVINST YiNLNId
$OOC0L | SOVPLEL | ¥EESL k %000 | %000 lsowweel | OBt vEesL w - o SVOIA A SYNWINI00 N3 X31V1 ViNiNd
(%00TOF | 6STT | €5UEL [ w00 | - %000 Lo leszeee 018l $50EL ui OINIWED 30 05V 0TI0 XIVIVHNLNG |
%0000F | GTERTST | 0L%61 | %001 %000 | %000 ] W | OVEI 9 G6E'L | B B — GHVOE ¥3dN5 N3 XSV VUNiNid
%0000} €096 | E9MESt i %00 | %000 1 ezo0zo'se  [le8h  [eolest | 2w g3HOMILYG SYTVLNVA A SYDIA 'SYNKNTOD '0ORILINIId CHNIN NI IL VWSS YYNLNIA
%OUO0F  ([9990y | 2wk %000 | %000 | Jmeoe ] sy over unee w = SONYIN S0 43 1X3 A 433N SOUNI N3 X3LVTVNLNId
VNN
%0000 | 25088 W %000 - %000 = | %000 15098 wer oo pun - B SYLUEN Vifvd OTVZININITY £ 30 OPOXYID
%0000r  |90UEL | 008l %000 %000 - | %000 B0LLE'L ol [oosL = HOMNSINI VIHING Vaivd YENQYENI0
%0000F | 90181 08t %000 %000 - %000 - - |s0'ler'z 22 008 e=d| $34709 $0030 SYLH3N Vaivd VINAYSHI0
» é“oﬂrtm OqvHLaH ._‘_W.W_‘n OOVl ¥ 2@?._ Oaveisn % .!ﬁu__ﬂ,_-.n OOVl (15} (s} OOVHLIN | VAR
p— SOV iy SUOEIN REETS) | O _ HowRsa3En "
SINODVZRED TYA OOVAVHINOD G LS3NENSId
VRN VIO
1ZS0BYHLE B AOINIS OOVLYELINOD OINOA SYNNOYIVTHA HOBIAYEANS OIRHOSNOD VA0 30 YOSIANIANS
13508'PLE VB ASINIS TIONRUZESY YO TWA SYNNOVIVTIA QIOHOSNOD VASLIVHINGD
01360 X0 WNOTY ONUSBO0D CVOLNS
013407 - SYNOZVINY OLTY - SYNNSVT 3 OLHISIO ‘51020 N ORIV TBAIN B0 311N OALLYING OI0INYIS 20 NOIOYLSIUG Y130 OINSIVHOraN, Yuso

0202 OZHYN - 50 N Y80 30 NOIDVZIIOTVA
VOIIN VINRN04



L'y

Ue9tl "4l TIALD BY

ggﬁgﬁﬁﬁg uo:&ﬂ m.._cwﬁammuwmos

%0000, [9vegds  [ecesdt [meo0 | - | - %00 SYNNDY O¥DSNOD - ws gop’t | w {OMY 21 . MHL 740 3 YOLONANGD
%0000 | ¥5995C 00E8)  |%000 R S Y = w000 = 2 008k w ZUNI 0, Xi 30 A ) AAN 'O 30 YOLONTNOD
%0000 625G | 0086l |%e00 : - %000 : %000 - 1 5% oogsl | W (1090 X W GZ0 SYTNYZ 3G ONI T+ AVOXT TONI 4 01 X1 3040 4 JAAN N 30 HOLONANGD
%0000, | ozeor 0007 $000 - - %000 %000 8001 {12 w Zuagl X, JAM | AN ND 3G UOLINANCD
%0001 | 058969 006 |%00¢ - - %000 . %000 08 0'sLy w (090X WEZ0 SYNVZ IAONITEN+ AVOXE "ONI 21 8L Xb 3G AN | AN NO 3AHOLONANOD |
%0000F | O¥Stl 0008 %000 | - - %000 - %00 eyl looeg | W ZuRd GE X} FAM L JAAN ND IAYOLINGNOD
%0000L  099SLZ (0008 | %000 : - w000 - ) %000 3 [oo0 w {090 X W G20 SYNYZ 30 ONI TR+ ‘AVOKD “TON) 20 62 X1€ IA AN 5 /AAN 1O A HOLONANDD
AL — N - STIEVO O/A STUOLONANOD
%00000 &0t 0o %0010 R . L |%e00 WL 00 puR - - - O3NYHYALANS 35Vd AAVVD
%0001 82651 WL %00 . - %000 & %00G = = 6ls | ooTee w0 Q34Vd -OSId ¥VRLOdNE NIS o) 30 BS DA VE3ENL
WOO00L [ ShOFE  [IBEIGT  [%000 | - : |woo0 |- %000 | ez9 [T wl  Q3t¥d- OHO3L HVHLOQE NIS 4/ 30 'BIS OAd V¥3anL
— 1 - — == = SYIUIENL OIA SINCIVZTVVD
%00000 | 59019 0056 %000 - w0 - %000 | 5848 06 HOOVHINIA 30 HOLHNEHILNI VYA TVIO3dS3 VOIVS
|%0000y |¥¥EOST oz %000 | - - %000 - %000 - ey [ooze | oF OHO3L 30 SIHOCYILLNIA Vivd VOIS
®0000L | evecl 0z %000 R B ) = %000 Wea |02 i — VN9V 30 VAVEENYd Y 37800 8108 ILNIHN00VAOL Vavd VOIS
%0000} | ¥6HORY  |00CL (%000 | - : %000 = %000 g eww | oM B WHH3IL Y V153Nd T1800 HYI0dI8 IININIOIVIHOL Vivd VarvS
i - %000 | - | %000 7] oow | od =  J7WHOOHOLNNYILN QYOS
| = %000 - | %000 1548 [T} — TWAIS HOLIMUEIINI SO YOVS |
%000 - | %000 | 2960 oY ] _[OHO31) 20130 OUINIO 30 VAIVS
— _ svanvs
R — - = - SYORILIFT3 SINGIOVIVLSNY 5]
%0000L | 16V0R} [ %000 | - = %000 5 | %000 == ] -~ __ s0I80S370V NOJ WS 30 ONI LN 30 3NONVL 0900
%0000 el (ooG %000 - N %000  2303508343avju3ant 70900
%0000F | 09028 0002 |%000 | - - %00 | - T %000 o WSOAINOIOVANSNV IaViu3EnL | 1090vD
T - |- - - - — -~ i OQVAT13 3NONVL €040
%000 = T |%go00r  8resZ |00t %000F | eLSEZ  |00F  |%00G SOIHOSIOOV IANTONI dH £ 3 TTSDHINNS VANOE $0C0500)
%0000E | 1R [ %000 = = %000 - %000 i o JONOHG IQVIMANGNODVINATYA | $0'E0'S0H0)
%0000L  [s64L |00t %000 - wen |- I = - - o 30 903K VINATYA TUE050T0
%00005 | PB18 007t %000 r__ - %000 " , ~ | eun| ——=— 08X o d¥S-0Ad 000D ZOEOSOR0
%0000} [0508v | o0tE %000 - T w0 - ] %000 T = 05°06% el 0008 w JTAVL0d YNOY 010 .} 30 4VS DA HOISTRAI 30 Vju3an. HE0S0 w0
i i ] R Tf [ S L B B STIVIOIdSA SOJINDI A SVONINVUOIH SINOIOVIVASM | £0's0%
%0008 | IE1SE 00l %000 = - %000 - il %000 [ - | = e e o' a» YYINENL 0Z0d FANOIIOFANISTA+ OLNHWONI IAVESBNYY | 02050%0)
%0000+ | 1ZBYE00L | O0°F %000 = %000 | %000 | - - VZSPZ00) | 1Z9vZ00L | 00 D OOIDUNYIND OHZAOY 30 INONVL VCidyt NOIOYHL NI I OINSINVIVEL IGYAEISIS | 2020900
%000 | - | %0000L | 5095 [ ws|§|d§ el %000 i S07bS Wi [ VAYYD 30 01T 0205040
%000 - |wovoor [ eveol 0L %0000) | ovenl 00l %000 | - T e ew 02 wf = — JTEVLOd VNOY 01 SSY0 ./ | 30 S OAd v]uEanL S020500
%000 N “|%o0ToL  [0£9E0T [ 000€ [%0000¢ [CESE0F 000 %000 : - 0560’} 5% 008 w  (igioveo443d) 0l 35VI0 930 VS OAJ OBNLNCD OOVENING | 4020500
%000 - s %OO00L [OFESIE (000 [%0000F | OCCSZE  [000¢ (%000 | 0 EsLE sz 0008 wl INOIOVHOA43d] OTVINNV 01 35VT0 930 dVS OAJ OBNLNOD OGVANING |  E0Z0S0D)
%000 | - - [woo00l | oeeeZ | 000E %000 - %0000% _8@|§ [ o0'0e 0596, 15582 oo0g | W - 1B YO0UE NOIOVLOH 3G OdifiD3 NOD 070d NGIOVHOH3d WO
%000 2 i %0000F | 85799 007 %000 S I T I T 85209 | 85288 0wl L) B  NOIOVHO3Y3d 30 GTILSVO 30 AVINGHSIA A SVINOW 0T
[ B il = = = [= - GOVENING A NQIOVRIO43d 30 SOFVEYHL W
[%00000 | GO008'E 0l %000 — = %000 - w0 - ovooR't o000t |00t .| _ WINJIBAV GNVS 30 OQVZIVIOZdST TYNOSHIJ OQVISWalL | 60105070
%0000k (000001 |00 %000 | - ©|wooe - . | %000 - I 001000') 000004 | 00 pun - —— O0IOCTIOIALOVEOIANIST | Z0'H0S0H0
%00 | - - [woooorobnosy (o0t "|%000 - [ %00005 | 00008 ol 0000sy | 0000sY | 00’k L]  0GVHOd43d 0Z0d Viivd NOIOD3JSOUd 3A0IGNIST | I0IIS0H0
[ | - | ] B - ) SIHVNINNIIA SOIVAVELASOIONISS | 1050¥0
= —— — == === | ) B B 0aYH0443d 020d 5070
%0000+ | eSS0 |00 %000 - L= %000 d 2 T I Z5SH0') wese ooy  YdYLIANTONI ¥ X &2 30OYSIA 0 CULSIBTIZAVIVO 0P0Y0)
%000 | 09I8E 005 %00 | - - %000 - — %000 G : losue’ [ezoe 0008 w =—= 30798 O\ SVHIENL 30 HIONSRLSIAIA G S00%0)
BOU00L [ OVELE | 0OOF %00 | - s [wo00 - %000 | - 3 lorese Ivee_ Teoo | ewf ) 2 i .9 30 0BNL "DYD0T00/d TYARION ONIHYIL 3G SYPNYZ 30 NGIZVAVOXS YOY00
(%0000 |@Y08ST | 009 %000 : - w000 |- | w000 - N 9128 (g | pun _'WoZ} 30STMANT SYNSY 30 JANVINOW 30 HOL03L0Nd £0F0%0
®OO00L | WLVS  [eS¥EL %000 = 5 | %000 - [ %000 A (I LI LT | o5z u - B _STMANTG SYNOV AVOVVE w SAIINVINOW | 20090
%0000 |@eB  [2%%eT  [%00 | - = %000 T - LT S TSR |00E | 2gve2 o u - TWIANT VNI9Y 30 VHOLIT 100 VITVNYD L0000
I i [ T | E—— [ 1 = - o TVIANTD AVNBHO IO VSIS | w0
%0000F | SZHS 008 |%000 - T |w000 - | %00 | - g oLHg 25%9 008 punj U 30WSHIANA NOINA NOI V.LUININOS VINATYA LT
Fi— _ i . ! | L = = | svinaTya S0EY
*0000) 20081 [00%F  |%600 S Wi | - | wWoo T - T L 08 wor [oow pun - &Y. 3AOAGHOI0ONGEY 10200%0)
%0001 | 965 000 |%000 | - = %000 | - 1w - : |oves 166 [0 ~punj o o o dVSDOAd 3L 2020C0%0
%000 (69 |006 %000 = = %000 | - I %00 [ - - Go¥e | I¥6 008 pun . B X MELVSOAdTIL SUZ0E0R0
%0000, [8KSEZ |00 %000 - | - %000 : = %000 = 8y ez ] [oow pun - Il dYSOAd 331 YOZ0C0%0)
TH) — e ] 5 {5} . .
L ougg | COVRLIN - wowd | DOVHIEN L] oMy | DaEEn % _ WM _ons.ﬁz () [(] 4 | oonumw | v
== OOVIONGDY WL “SmoamNy | Moud | omiINnd | T g by
SINOVIMOTVA OOWIVHUNGD OL83nanEand
WA IO
bES08TPLE 18 A NIS OVIVHINGD OLNOW SYNIOYT VTEA HOSINYIGNS GIOHOSNOD VU0 30 YOSIANTNS
1IZS06THLE S ASINS TIONIHIAIY HOWA SYNOOVIVTIA GIOHOBNOD ViSUVIINGD
01340130 TYNOIOIH OWEESA0D ValNg
JOLIHGT - SYNOZVINY OLTY - SYNMSVT 33 OLIMLSI 'GL0Z9 N ORATINA AN T80 'T7 VING OALYINT OIDIAUZS 30 NOKIYL53bd V130 OINRIVIOT M. iee

VOINA VHNNEO



(166tL *d1D) TIALD 39

81571 N dID onsibay NQISIn3ang 30 3 o
~> {11 oaiuabuy
= Iopua 70U00 ey vewsad)
c .I.l....\.aﬂ w.f_ — — ogw
a1 ‘
SYNN
9 A OIO¥0SNOD
w6829 (Y5 %5EE %Eee %0000}
88BI'SSET ¥2'559'698'} £F0MBKE 1789507 L TS0 ¥hLE 0193ndns4d V.01
IEI By DREER 000 WSEET 0597 1L VIONZONIINGD 30 NV 1d
ZLONEZ6 Z00RE'EH LB T 8202500} £029'508 %0} avaniLn
TLORTZ6H WosE'EH YLBEYZ) 92026004 6£029'508 %0} STVHINIO SOLEVD
L0407t SHO09'EEH' SEU652) £9202'800' T 07950 0103HIQ 01500
[ 1 [ |
%0000L | 9690/19  |00F |00 | - - | %000 - | %000 - ; [oewozis [ seTally | 001 L  ZH09 ‘A 0ZZ/0E ‘MMST 30 0OISY ML CORLOT B HOGVHINGD | 2040S0
%0000, | 9L28L) 00t %00 | - - w00 | i (%000 | - - ) 9vi8vL | 001 1 pun ~ V0ZHS) ‘ZH 0 0Z2/08E SOTIH b 30 OOISYINL YORILOF T VOUIND 30 NOTIGIN 10'20°50)
. [ I $TIV1D3483 S04IN03 1%
%0000 | SL6/0¢ 0% %000 : I I i R 2607 |60z | 001 ~pun| COIDHNYIND OHADY 30 TYANNAYHLZL OAVEYVAV 09050
%0000+ | ¥OPIE | O0E %000 - - %000 | - %000 | - ) Vo0 V00 | 00 pun ODINED3TH WWEILSIS VHivd VHRiElE ¥ NODENOD 0Z0d 109050
— — i ] 1 | i T - [ | SOAVHUVHVIAVENIULVOZ0d | 0%
%UG | 05W0/8 | 00%y  |WO0 - : oo | W00 | [ Joseolor | o6ue s | puo T sowsews okpUl'5VaSY L 300HOIL 3AHOQVTINGA | S0%0%0)
%0000L | @v6sE ovh (%000 | - T fwws |- i %00 | - 8y'658't wwElL 0o pun VIONIOUING 30 SYHVAITY ] /5 OVIEINTY 3G OLIVAILHY 05050
%0001 | 0051 008 %000 - - %000 — | %000 . = boarsL 86 008 2 0S% OO TYLAN ONIDO W HOLOT LM OLOVAALYY | £050%50)
%0000L | 0bol e o006 %000 | - - %000 | - | %000 : : ovoirs |6zl oo | = - "GOV MZEX) HYINOUIO ViYdWY1/0 OGVHENNTY 300LOVAELY | 20900
%O000L | ¥LOVS 00¢s %00 | - 1 %000 | - %000 : i vL9or's W | 00%s OLdNOD OdIND3 MOk XE 2LNSOSTHONTS VivdNY1 NOD OOVIENNTY 300LOVAALHY | 10900
— 1 — &| 1 - i $ODILDT13 SOLOVAILLY 5050
%0000, o8/t | 00F %000 2 : w0 | - | %00 | - | - lewimor  [ewe0l  [00) L SOLINDYIO § B0D 30 SV NOD ZH 09 ABZZ HOIDNBILLSIA A OYITaVL CLT)
%0000L|Wless 00b (w00 | - - %000 | - %000 - - lT.lsm»i Clwmrt ey | pun| SOLINOYID 9} TB0D 30 SYHHVE NOD ZH 09 A0ZZ NOIONEIMLSI 30 O AVL CLL)
%0000, | 0eOr3) |00t w00 | - - g0 | " %000 = ogeoy | oewsh ook | pun| = N+ ) A0Z2 1052 WOLNV/TYNNYI VIONIUISNVHL 30 OH3 VL 207050
%0000, | 99701 |00+ %000 - - ET T “|wo00 - : 95240t w0l | 0oy pun ~ SOLINGHID 9 THE0D 30 SYYVE NOO ZH 091022 HOOVHINGO Qu3TavL | 207050
%0000, | vl88 Toov %000 - - %000 | I T - e tvies | 001 pun SOLINCHID B TYBOD 30 SYAHYE NOD ZH 09 -ATZE OISy AONOW TvHINZS OUaIgV. 10050
| . I E— I L | o SYTHHONG A S0HSTaVL Y050
®OOO0E | HCLIB n_d. WOFZ (%000 | = - %000 - = i %000 : - N T T IEIC43 w UG X} 30 A1 90 /MHL T3 30 BOLONGNGD 305050
i3 =t "l | i : T | »
bl g | OOHIN | % _ owvg | OOVMIEN % wowvg | OOEM | % oy | o0Ran | sl 1 oonuan | avana
— 1 ooy WALV SSHCRALN WOUVd | OfMVING HODENOSI0 L-1T)
o0V STHOKNZRIOTYA COVIVHINGD O1EananEaid
A A ot WO IR0
S A1 NiS OOV IVHINGD OINOH SUNNOYTVTIA HOSINKIANS OIDHOSNOD ¥HBO 30 YOSINMEHTS
VESeTHLT I8 A4 NS TVIONERELERN MOTVA SYNNSYT VTIA OIDHOSNOD VIZIVINGD
OVGLING
L)

VIINA VINWE03




- N
me RUC:20103750963
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RUC:20567223605

PANEL FOTOGRAFICO

IMAGEN N2 01: EN LA IMAGEN SUPERIOR SE PUEDE APRECIAR LOS TRABAJOS DE
PERFORACION DE POZO.

IMAGEN N2 02: SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE TARRAJEO EN MUROS INTERIORES, EN LOS
MODULOS DE INNOVACION, AULAS Y COMEDOR.

wf( - CONSORCIO VI LAGUNAS
HAVEZ POMA

JEFE PE SUPERVISION

Ing. CIVIL (CIP. 74641, ing° Foin no o

Representanta Comim

CALLE: SAMANEZ OCAMPO Ne 625-22 PISO RUC: 206054486411/ —
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RUC:20103750963

CONSTRUCKDERT S5.A.C
RUC:20567223605

e

IMAGEN N2 03: SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE CURADO DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE
CONCRETO ARMADO

g e » B e

IMAGEN N2 04: SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE ENTUBADO DE TUBERIA PVC SAP CON SU
RESPECTIVO DE FILTRO DE GRAVA.

CONSORKIOJVILLA LAGUNAS S:'l“jc

German Arnaizo GamaY Femandez

o Ing® Felif/Wong Ramirez Ingeniero Civil
G2 1) Reprefyentante Comin R-?g;!'—,'.:c CiP N° 14578

CALLE: SANAANEZ NCAMPO N2 625-22 PISO RUC: 20605448641



RUC:20103750963
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RUC:20567223605

IMAGEN N2 05: SE OBSERVA TRABAJOS DE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, CON
MAQUINARIA.

- SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL

."_f' ‘. : ‘

CAILF- SAMANFZ DCAMPO N2 625-22 PISO

EXCEDENTE.

C-:______-___-____‘H"-\J —~——
L]
CONSORCIO YILLALAGUNAS 7= e
grman Arnz.eo Gomez Fernéndez
A |_.";i_-n5;.lr‘_'} C‘\“‘I
Ing° Félixfgng Ramirez Rodictrn 00 N 14578

Represeygante Cemim
RUC: 20605448641
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RUC:20567223605

IMAGEN N2 07: SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE CONCRETO ARMADO, EN COLUMNAS,
COLUMNETAS, VIGAS Y TUJERALES DEL MODULO DE AULAS I.

CONSOR%ILLA LAGUNAS

; . e
e 7 - >
Y JEFE DE ?p(:glzs%)m ' ﬂf
AK_IW i:fj £ 'r’r' eRv ;,-,T} German’frr.‘afq&iré; Fg,'rr.a?naez
Reg isho CIp N 1457

IMAGEN N2 08: SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE CONCRETO ARMADO, EN COLUMNAS,
COLUMNETAS, VIGAS Y TIJERALES DEL MODULO DE AULAS .

CALLE: SAMANEZ OCAMPO N2 625-22 PISO RUC: 20605448641
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IMAGEN N2 09: SE OBSERVA LA CHARLA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERSONAL
DE OBRA Y SUPERVISION.

MAGEN N2 10: EN LA IMAGEN SE PUEDE OBSERVAR LAS CHARLAS DE SEGURIDAD
CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE OBRA Y SUPERVISION. L{\_

- _‘é____,_
JUAROSE CHAVEZ POMA”
JEFE DE SUPERVISION

Ing. CIVIL (C1P. 14541,

German Artiz.cu Gomeg Femandel
Ingeniers Civil
o 4 ALY

Registro CiP 17 1457
RUC: 20605448641

wong Ramirez
entante Cemuan

ing® Fal
Reprg

CAIIF- SAMANFZ OCAMPO N2 625-22 PISO
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IMAGEN N.2 11: SE VERIFICAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ENCOFRADOS EN VIGAS
DE CONCRETO ARMADO.

IMAGEN N.2 12: SE PUEDE OBSERVAR LOS TRABAIOS DE ENCOFRADOS DE COLUMNAS EN EL
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Belén, 17 de septiembre del 2020

Oficio n° 1331-2020-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zarate { .
Gerente Regional de Infraestructura ,
Presente / 1, 43.077 /

Asunto: Conformidad de \)albrizaciéﬁ deobra n° 06
- agosto 2020.

Obra; “Mejoramiento de la Oferta Educativa en la
Institucion Educativa Basica Regular n.° 62015, Villa
Lagunas del distrito de Lagunas — Provincia de Alto
Amazonas — Departamento de Loreto”.

Ref.: a. Informe n° 001-2020-GRL-GRI-SGSyC/RRB
b. Carta n° 035-2020-CSVL-FRHI-RL

Tengo el agrado de saludarle, en atencion a la referencia a), remitir la valorizacion
n° 06 por ejecucién de obra, correspondiente a agosto de 2020 revisada y
aprobada por el Supervisor, el mismo que asciende a la suma de Ciento seis mil
ochenta y tres con 82/100 Soles (S/. 106 083.82), sin incluir IGV, de acuerdo al
siguiente detalle:

Valorizacion Bruta n® 06 S/. 149 516.83
Reajuste Actual S/. 0.00
Amortizacion Adelanto Directo S/. 14 951.68
Amortizacion Adelanto Materiales S/. 29 903.37
Neto a Pagar S/ 106 083.82

Por lo tanto, encontrandose conforme la documentacién que sustenta la
supervision, se solicita continuar con el tramite respectivo a favor de CONSORCIO
VILLA LAGUNAS. Se adjunta Factura Electréonica E001-12.

Atentamente,

Copia: SGSyC — File obra (01)
SGSyC ~ File correlativo (01)
SGSyC - File personal (01)
RFA/dap.

TRAMITE: 25780

ﬁ

Av. Abelardo Quificnes Km. 1.5- Belén-Maynas-Loreto-Peru-teléfono 26-6915-Fax. 26-6905-26-6969
Oficina Coordinacién y Enlace Lima: Av. José Pardo N° 257 - Dpto.201 Edificio “Alexander’- Miraflores - Lima / Teléfono: 01-2649990 /
01-2649992
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I N° 001-2020-GRL/GRI/SGSyC/RRB

AL - Ing. Ratil Flores Aquepucho  ASH80 )(; J2Ls0 l“m
Sub Gerente de Supervisién y Control. g

DE . Ing. Reninger Ramirez Barrera
Coordinador de Obra

ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N° 06~ MES DE AGOSTO DEL 2020.

OBRA.-“Mejoramiento de la oferta educativa en la institucion
Educativa basica regular N° 62015, Villa Lagunas del Distrito de
Lagunas-Provincia de Alto Amazonas -Loreto”.

CONTRATISTA. — CONSORCIO VILLA LAGUNAS.

REFERENCIA: a) CARTA N° 035-2020-CSVL-FRHI-RL

c) TRAMITE N° 25780
FECHA : Iquitos, 15 de septiembre del 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al
mismo tiempo informar a su despacho, sobre la documentacioén presentada por el
SUPERVISOR de obra referente a la Valorizacién de Obra N° 06, correspondiente al
mes de Agosto del 2020, que mediante Proveido N° 25780 de la SGSyC, para su
tramite respectivo.

1. ANTECEDENTES:

Mediante Carta N° 035-2020-CVL (08 de septiembre 2020), el Contratista presenta al Supervisor
la Valorizacion de Ejecucion de Obra N° 06, correspondiente al mes de Agosto 2020, en la cual hace de
conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del Expediente Técnico Contractual, de
manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentacion como anexo:

CARTA DEL CONTRATISTA. ,
CD CON CONTENIDO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA,
FACTURA ELECTRONICA.
FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION DE OBRA
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA.

o DESCRIPCION DEL PROYECTO.
DEL AVANCE DE OBRA,
METRADOS EJECUTADOS EN EL PERIODO.
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECIFICO
DE LA EJECUCION DE LA OBRA ,
DESCRIPCION DE LAS OCURRENCIAS TECNICAS REALIZADAS EN OBRA,
RECURSOS UTILIZADOS DURANTE EL MES.
DEL PERSONAL DE OBRA Y EQUIPO UTILIZADO.
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y PRUEBAS DE ENSAYQ

DEL CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA.

e ———————
Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Per - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969
Oficina Coordinacidn y Enlace Lima: Avenida del Ejercito N° 1720 - SAN ISIDRO - Lima/Teléfono: 012642184
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

o CONTROL DE LAS VALORIZACIONES.

o CONTROL DE LAS RETENCIONES.

o CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL.
VALORIZACION DE OBRA.

HOJA DE LIQUIDACION DE VALORIZACION DE OBRA.

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA DEL MES.

VALORIZACION DE OBRA DEL MES.

RESUMEN DE METRADOS DEL MES.

CALCULO DE REINTEGROS.

FORMULA POLINOMICAS.

INDICES UNIFICADOS.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO.
CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA.

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA

CUADRO DE ADELANTO DIRECTO.

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

DEDUCCIONES DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO
DIRECTO.

RESUMEN DE PAGOS POR VALORIZACION.

OO0 0000000000 oO0

(o]

COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.
COPIA DE PAGO A CONAFOVICER.
COPIA DEL PAGO A SENCICO.
COPIA DEL PAGO DE SEGURO DE TRABAJADORES.
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA.
COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.
COPIA DE CERTIFICADO DE INSCRIPCION VIGENTE EN EL RNP DEL OSCE.
PANEL FOTOGRAFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.
COPIA DEL CUADERNO DE OBRA
COPIA DE LAS CARTAS FIANZAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS.
ANEXOS.

o INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

o CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES.

o RESULTADO DE ROTURA DE PROBETAS.

GENERALIDADES:

Obra  “Mejoramiento de la oferta educativa en la institucion Educativa basica regular

N° 62015, Villa Lagunas del Distrito de Lagunas-Provincia de Alto Amazonas -
Loreto™.
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

UBICACION : LOCALIDAD DE VILLA LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS; PROVINCIA
DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.

COORDINADOR DE OBRA : ING. RENINGER RAMIREZ BARRERA ~ REG. C.1.P.72620.

CONTRATISTA : CONSORCIO VILLA LAGUNAS.

CONCURSO - LP-SM .N° 023-2019-CSO-GRL

SISTEMA DE CONTRATACION  : A SUMA ALZADA.,

FINANCIAMIENTO : FIDEICOMISO

RESIDENTE : ING. GERMAN ARMANDO GOMEZ FERNANDE. - REG. CIP.
14578

VALOR REFERENCIAL : 5/. 4'418,988.15 Nuevos Soles. Con IGV.

MONTO CONTRATADO + §1. 3'744,905.21 Nuevos Soles. Sin IGV.

CONTRATO N° : 017 -2019-GRL-GGR-GRI

FIRMA DE CONTRATO - 12 de noviembre del 2019

SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR VILLA LAGUNAS.

SUPERVISOR 1 ING. JUAN J, CHAVEZ POMA - REG. CIP. 74641.

MONTO CONTRATADO : §/..300,000.00 Soles, sin IGV.

CONTRATO N° : 030 -2019-GRL-GGR-GRI

FIRMA DE CONTRATO : 17 de Diciembre del 2019,

ENTREGA DE TERRENO : 27111/2019.

INICIO DE OBRA : 28/11/2019

PLAZO DE EJECUCION : 180 dias Calendarios

TERMINO PREVISTO + 25/05/2020

SUSPENSION DE PLAZO : 05/12/2019 hasta 25/12/2019

NUEVA FECHA DE TERMINO  : 21/12/2020

FECHA PAGO ADEL. DIRECTO : 24/12/2019

Etapa de Girado

GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO: CARTA FIANZA N° 3002019012211

Av. Abelardo Quifiones Km, 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Perti - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969
Oficina Coordinacién y Enlace Lima: Avenida del Ejercito N° 1720 - SAN ISIDRO - Lima/Teléfono: 012642184
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MONTO : §/.374,490.525

ENTIDAD FINANCIERA . AVLA

VIGENCIA . 07-11-2019 - 04-05-2020

ADELANTO DIRECTO : §/. 374,490.521 S/IGV - 10% (Girado)
GARANTIA ADEL. DIRECTO : CARTA FIANZA N° 3002019012212
ENTIDAD FINANCIERA -avla

VIGENCIA : 09-02-2020 ~ 08-05-2020

ADELANTO DE MATERIALES ~ : S/.748,981.04 S/IGV - 20%
GARANTIA ADEL. MATERIALES : CARTA FIANZA N° 3002019012213
ENTIDAD FINANCIERA  AVLA

VIGENCIA 1 26-12-2019 - 24-03-2020
AVANCE FISICO PROGRAMADO : 151 %

AVANCE FiSICO PROG. ACUM. :48.07 %

AVANCE FiSICO REAL :4.05%
AVANCE FISICO REAL ACUMUL. : 37.11 %
ADICIONALES : Ninguna.
AMPLIACION DE PLAZO © Ninguna.

SITUACION DE AVANCE FiSICO: ATRASADAY EN EJECUCION.

v Con fecha 25-Octubre del 2019, se adjudico la Buena Pro del proceso de la LP N°023-
2019-CSo-GRL, al CONSORCIO VILLA LAGUNAS, firmandose el CONTRATO DE
OBRA N° 017-2019-GRL-GRI, el 12-NOVIEMBRE-2019, por el monto de S/. 3,
744,905.21 (Tres Millones setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cinco con
21/100 soles) sin I1GV, con Plazo de Ejecucién de 180 Dias calendarios.

v" Con fecha 28 de noviembre del 2019, se da inicio a la ejecucion de la obra y con fecha
de término contractual el 25 de mayo del 2020.

2. ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA

Segin Asiento del cuaderno de obra N° 119 de fecha 31/03/2020, anotada por el residente,
donde indica los metrados ejecutados en el periodo, correspondiente a la valorizacion para su
REVISION y CONFORMIDAD por parte del Supervisor con la finalidad de elaborar el
informe de Valorizacion N° 06.

%
e eee.,....,,.,......———————————  — — — ——— |
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Asiento del cuaderno de obra N° 120 de fecha 31/08/2020, el Supervisor de obra, indica de
los trabajos ejecutados por el contratista. Asi mismo, manifiesta que da conformidad a los
metrados correspondientes del 01 al 31 de agosto del 2020 y autoriza |a elaboracién de la
valorizacion de obra N° 06 correspondiente al mes de agosto del 2020. Revisando

3. CONTROL ECONOMICO

= Presupuesto de Obra.

val. N-06- MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD INSTITUCION EDUCATIVA BASICA
- REGUIARN’® 62015, ViLLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS,
. PROVINCIA DE ALTO.AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. "

Total def Costo Directo Resumen S/. 3.056,207.25
Gastos Generales (10 %) S/.305,620.73
Utiidad (10 %) $/.305,620.73
Total Presupuesto de Infraestructura $/. 3,744,905.24
IGV (18%) 0.00
Presupuesto Total $/. 3,744,905.24

s ——————————————
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- CONTROL DE AVANCE DE OBRA
HOJA RESUMEN
PNy It MONTO VALORIZACION % DO
N| . DESCRIPCION CONTRATADO A Avange | SALDOPOR
, A ; " SNIGY) AcUNULADD|  VALORIZAR
R ANTERIOR | ACTUAL" ACUMULADO '
A.-VALORIZACION CONTRACTUAL 1541431 12
FORMULA UNICA 3,744905.21 | 1,389,882.81(151,548.31| T 41.16% 2,203,474
SUB TOTAL (A) 3,744,905.21 ( 1,389,882.81(151,548.31 | 1,541431.12 [ 41.16% 2,203,474
PORCENTAJEDE AVANCEPROGRAMADO 100.00% 46.51% 1.56% 48.07% 51.93%
PORCENTAJE DE AVANCEFISICO 100.00% 3711% 4.05% 41.16% 58.84%
B.{REAJUSTES
FORMULA UNICA 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL (B) 0.00 0.00 0.00
VALORIZACIONBRUTA (VB=A+B) 1,380,862.81(151,548.83 | 1,541,431.12
C.4 AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DEL ADELANTOENEFEC. 374,490.52 220,347.47
FORMULA UNICA 138,988.28 | 1515483 |  154,431.11
AMORTIZACIONDEL ADELANTODE MAT.
PRIMER DESEMBOLSO 748,981.04 501,267.53
FORMULA UNICA 217,403.86 | 30,309.66 | 247.713.52
SUB TOTAL (C) 1123471.56 | 35639214 | 4546449 | 401,856.64 721,614.93
VALORIZACION NETA (VN=VB-C) 1,033.490.67106,083.82| 1,139,574.48 I
RESUMEN DE PAGOS A Cargo A Favor
1).- VALORIZACION CONTRACTUAL 8l 0.00 Sl 151,548.31
2)-REAJUSTES St 0.00 8 0.0
3).- AMORTIZACIONES Si. 45464 49 Sl 0.00
45,464.49 151,548.31
PAGOAFAVORDELCONTRATISTA S/ 106,083.82

PAGOASENCICO

L 8l

303.10

_—————-- -
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- CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA

GRAFICO AVANCEDE OBRAACUMULADO: PROGRAMADOVS. EJECUTADO
VALORIZACIONDE"OBRAN°06 A OST®2020
i
PROCESO: | ' = .
OBRA: "ME!ORAMIENTODELAPRESTACION DESERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. DELNIVEL PRIMARIO N2 62015, DISTRITODELAGUNAS ALTO AMAZONAS - LORETO"
[LAGUNAS-ALTOAMAZONASORETO - [ T N _
NTIDAD: IERNO REGIONALDELORETO S S B L A Fecha de Inicio Contractual:, 28-nov-19
P, REFER.:‘_ 18/-3,744,905.21 ; i . e : ' PlazodeEjecucionen(D.C.}; 180diascalendarip
P.CONT.  Is.37a490821 = e e e e b P FechadeTermino Contractual:  25-may-20
FR: Qoogoo L i i  Fecha de Termino Vigente: 25-dic-20
FECHAPPTO: ’ i :
110%
100% |
90%
i
80% A
~4- 78.08%
£ 70%
60% Q
3
1 -3
150% ¢ 3 :
=]
g A 7%
La0% | Y '
-
Lo
' >
130% ¢ < )
' 4~ 19.08%
20%
10%
S <KV - !
0% ooy R 2 A0 L EUN
abril-20 may.-20 jun.-19 jul-20 ago-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dim-20
 PERIODO
WIES PROGRAMADO - . BIECUTADO - ' - EROGRAMADb;—' | VAORZACON ESTADO
: MENSUAL | . %- | MENSUAL| % ACUMULADD| % _[acomuiand. % |apeawtand % ATRASADO
28-nov.-19 0.00% 0.00%
nov.-19 119,225.90 3.18%| 235,615.3 6.29%| 119,225.9 3.18% 235,615.3 6.29% 116,389.45| 3.11%
dic.-19 177,429.60 4.74%|  67,250.56 1.80%|  296,655.5( 7.92%| 302,865.9] 8.09%| 621041 | 0.17%
ene.-20 | 416,369.71  11.12%| 354,783.82 9.47%|  713,025.2 19.04%|  657,649.71 17.56% -1.48% -55,375.50
feh-20 | 737987.35 19.71%| 582,718.66 15.56% | 1,451,012.59 38.75%| 1,240,368.41 33.12% -5.63% -210,644.18
mar-20 | 91404191 2441% 149,516.83 3.99%| 2,365,054.50 63.16%|1,389,885.24 37.11% -26.05% -975,169.26
abr.-20 558,732.16 14.92% 2,923,786.66 78.08%
may-20 | 412,167.41 11.01% 3,335,954.07 89.09%
jun-20 | 40895114 10.92% 374490521 | 100.00%
TOTAL  [3744,90521|  100.00%{1,389,885.24 37.11%

s —— |
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4. CONCLUSIONES:

La presente documentacion materia de su revision, consta con los requerimientos y
sustentos que derivan a la presente valorizacion descritos en el item 3. Contenido de la
Documentacion.

En la documentacion, se adjuntan las boletas de pagos realizados a SENCICO,
CONAFOVICER, de acuerdo al porcentaje que estima la legislacion vigente, pago de
poliza SCTR.

El avance fisico del mes es:

- Avance Fisico Real (AGOSTO -2020)............. 4.05. %
- Avance Fisico Acumulado.............................. 41.16 %
- Avance Fisico Prog del mes...............c........... 1.56. %
- Avance Fisico Prog.acum...............c....c....... 48.07. %

La obra en mencion tiene un avance fisico mensual acumulado al mes de AGOSTO
de 2020 de 41.16 %, siendo el estado de la obra ATRASADA.

5. RECOMENDACIONES:
> El Supervisor indica que la obra en mencion tiene un avance fisico mensual del 4.05 % y

un acumulado de 41,16 % de su avance EJECUTADO con un avance programado
acumulado de 48.07 %, por lo que la obra, se encuentra atrasada.

Los metrados han sido conciliados por el Residente e Supervisor de Obra por lo mismo
que Da Conformidad a la Valorizacion N° 06 (Mediante la Carta N° 030/2020-CSVL-
FRHI-RL, cuyos metrados fueron autorizados mediante el asiento del cuaderno de obra
N° 120 — Del Supervisor), de la obra

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD INSTITUCION
EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 62015, VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE
LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

1 Valorizaciéon N° 06 AGOSTO del 2020 S/. 149,516.83
2 Reajuste Actual S/l e
3 Amortizacion de Adelanto Directo S/. 14,951.68
4 Amortizacién de Adelanto para Materiales S/. 29,903.37
5 Neto Facturar S/. 106,083.82

-~ — ———
e —————
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» Se recomienda derivar la presente documentacion, a la Gerencia Regional de
Infraestructura, para su tramite respectivo previa revision considerando que ya ha sido
dada la conformidad por parte del Supervisor, cabe indicar que dicha valorizacion fue
presentada por el Supervisor el 08-09-2020, por lo que no ha presentado en el plazo
correspondiente, exhortar al Supervisor para que pueda presentar en los plazos
establecidos RLCE vigente; ademas se recomienda continuar con su tramite cumpliendo
con los plazos establecidos en el Art.194 Valorizaciones y Metrados de la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento modificada por el Decreto Legislativo N°
1444 y aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF respectivamente.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente

- INGENIERO CIViL

REG. 1P, 72620
Ing. RENINGER RAMIREZ BARRERA
Coordinador de Obra
Sub Gerencia de Supervisién y Control

Cc: Ing. Reninger Ramirez Barrera

Trémite: 25780
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Q\/l  CONSORCIOSUPERVISOR [+ s
VILLA LAGUNAS

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” | 25980 .~ I am |
Horgh

Lagunas, 07 de Setieifliredet2620- .

CARTA N°: 035/2020-CSVL-FRHI-RL

Sefiores:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Atencion: Ing. Edi Wisberto RUIZ ZARATE 2544 (
Gerencia Regional de Infraestructura

Presente. -

ASUNTO: ~ REMITO CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA . N° (6 =
AGOSTO 2020 DEL CONTRATISTA

REF: - INFORME N°: 009/2020-CSVL-JJCHP
- Ca: 34-2020 -
- CONTRATO N° 030-2019-GRL-GGR-GRI. : /
- Supervisién de la Obra: "MEJORAMIENTO DY, LA OFERTA EDUCATIVA 7
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 62015, VILLA 7
LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA-DE-ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

De mi especial consideracién, tengo el agrado de dirigirme a Ud., para expresarle
mi cordial saludo y al mismo tiempo remitir adjunto a la presente, el Informe de
Conformidad del Jefe de Supervision que se indica en el asunto, correspondiente a la
valorizacion de avance de obra N° 06, para el periodo comprendido del 22 al 31 de agosto
del 2020, segin cuadro resumen:

RESUMEN DE VALORIZACION N° 06 DEL CONTRATISTA ]

VALORIZACION N° 06 — AGOSTO 2020 151,548.31 |

REAJUSTE VALORIZACION N° 06 — AGOSTO 2020 0.00

| DEDUCCION REAJUSTES - ADELANTO DIRECTO 0.00

_ DEDUCCION REAJUSTES - ADELANTO MATERIALES 0.00 |

: , VALORIZACION BRUTA 151,548.31
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 15,154.83
 AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES - | 30,309.66

L VALORIZACION NETA (MONTO A CANCELAR) | 106,083.82 |

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideracién y estima

personal.
Atentamente; /
1 -1

R ARQING GROUP 6.

Bﬁ iremrisloga Vi Al " ----..-...6
Calle Sargento Tejada N° 117  email: un L

E-thit T = o R e

cel. 975266083
944424312

Calle Las Américas N° 802 iase
Yurimaguas -~ Alto Amazonas
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.. JUAN JUSE CHAVEL PUIVIA.
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 74641

Lagunas, 04 de Setiembre del 2020

INFORME N°: 009/2020-CSVL-JJCHP-JS

Sefior: FREDDY ROLAN HIDALGO ISMINO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SUPERVISOR VILLA LAGUNAS

Presente. -

ASUNTO: REMITO CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA N° 06 -
AGOSTO 2020 DEL CONTRATISTA

REF: -Ca34-2020
- CONTRATO Ne 030-2019-GRL-GGR-GRL .
-Supervisién de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR
N° 62015, VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS,
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"

De mi especial consideracion, tengo el agrado de dirigirme a Ud,, para expresarle mi
cordial saludo y al mismo tiempo remitir adjunto a la presente, el informe que se indica en el
asunto, correspondiente a la valorizacion de avance de obra N° 06 del Contratista, para el periodo
comprendido del 22 al 31 de agosto del 2020.

La obra tiene un porcentaje de avance del mes de agosto de 4.05% vy el acumulado de
41.16%%, sin embargo, la reprogramacion hasta el mes de agosto considera un avance acumulado
de 48.07%, lo que indica que la obra se encuentra ATRASADA, habiendo una diferencia de 6.91%
entre lo ejecutado y lo reprogramado.

El cuadro resumen del mes de agosto, es el siguiente:

RESUMEN DE VALORIZACION N° 06 DEL CONTRATISTA
VALORIZACION N° 06 - AGOSTO 2020 ' 151,548.31
| REAJUSTE VALORIZACION N° 06 — AGOSTO 2020 - 0.00
DEDUCCION REAJUSTES - ADELANTO DIRECTO 0.00
DEDUCCION REAJUSTES - ADELANTO MATERIALES 0.00
VALORIZACION BRUTA | 151,548.31
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 15,154.83 |
_ AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES 30,309.66
VALORIZACION NETA (MONTO A CANCELAR) i 106,083.82

—

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideracion y estima personal.

Atentamente;
JUAN JOSE CHAVEZ POMA
JEFE DE SUPERVISION ‘
Ing. CIVIL (CIP. 74841)
| ‘@N\h‘n

" CONSORCIO SUPERVISOR
VILLA LAGUNAS
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IMAGEN N2 03: SE EJECUTAN LOS TRABAIOS DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA
MACIZA EN EL TANQUE ELEVADO

IMAGEN N2 04: SE
SEGURIDAD

x Wo

FRANCISCO MIGUE] ELIAS DA SILVA sntanie] Comun

CALLE: SAMANEZ OCAMPO N2 625-22 PISO RUC: 20605448641
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RUC:20567223605

IMAGEN N2 05: SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE COBERTURA CON PLANCHAS DE
CALAMINAS ONDULADAS DE ZINC EN EL MODULO DE INNOVACION.

CON PLANCHAS DE CALAMINA ONDULADA DE ZINC

IMAGEN N2 Uﬁ: VISTA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS DE TECHADO EN MQ

IS¢ :
RESIDENTE DE QBRA Mg°® Filix Wong R
REG P ' 163456 Res htits ok o7

CALLE: SAMANEZ OCAMPO N2 625-22 PISO RUC: 20605448641
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IMAGEN N2 07: EN LA IMAGEN SUPERIOR SE OBSERVA EL ALMACEN DE OBRA Y LA
DESINFECCION DE LA MISMA.

IMAGEN N2 08: SE OBSERVA TRABAIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
CORRIDOS EN LOS MUROS PERIMETRICOS.

CONSORCIO UNAS
-.“.l‘s'éa‘ﬁ*ﬂl [ ET Y PR R pa by :"‘.
RESOEATE D S VA

REG CIP N* 43458

CALLE: SAMANEZ OCAMPO N2 625-22 PISO RUC1 20605448641
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IMAGEN N2 9: EN LA IMAGEN SUPERIOR SE PUEDE OBSERVAR AL PERSONAL DE
SUPERVISION DE OBRA CON EL RESIDENTE REALIZANDO INSPECCIONES DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS.

IMAGEN N.2 16: SE OBSERVA LA INSPECCION DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS POR PARTE
DE LA SUPERVISION.

CALLE: SAMA OCAMPO N2 625-22 PISO
CONSORCIO LAGUNAS

FRANCISCO MIGUEELIAS DA SLVA
RESIDENTE G OBRA
REG CIP N142458
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IMAGEN N.211: LA SUPERVISION REALIZANDO INSPECCIONES DE LOS TRABAIOS DE
CAMPO.
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IMAGEN N.2 13: VISTA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAIOS DE TECHADO EN LOS
SERVICIOS HIGIENICOS CON PLANCHAS DE CALAMINA ONDULADA DE ZINC

IMAGEN N.2 14: SE OBSERVA TRABAJOS DE TECHADO CON PLANCHAS DE CALAMINA
ONDULADA DE ZINC EN EL COMEDOR.

CORSERCIOWILE LAGUNAE

FRANCISCO WIGUEL ELIAS K sk
SIDENTE DE 0BRA

CALLE: SAMANEZ OCAMPO N2 625-22 PISO RUC: 20605448641
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ST I8 | SUB GERENCIA DE 7 (Amaz
GOBIERNO REGIONAL SUPERVISION Y - m%

compromisocon TOROS CO NT Ro L Haraviila Natural del Bundo

“Afio de la universalizacion de (a salud”

Belén, 20 de octubre del 2020

Oficio n° 1684-2020-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zarate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente

Asunto: Conformidad valorizacion de obra n° 07 mes
(B OTURA de setiembre 2020.

; Obra: “Mejoramiento de la Oferta Educativa en la
P N7 /] Instituciéon Educativa Basica Regular n.° 62015, Villa
’ / Lagunas del distrito de Lagunas — Provincia de Alto
= _ _ N4 _ Amazonas — Departamento de Loreto”.

Ref.  :a. Informe n° 009-2020-GRL/GRI/SGSYC/RRB
d b. Carta n° 048/2020-CSVL-FRH!I-RL
c. Informe n° 015/2020-CSVL-JJCHP-JS

Tengo el agrado de saludarle a usted, en atencién a la
referencia a), remitirle la valorizacion n® 07 por ejecucién de obra, correspondiente al mes
de setiembre del 2020, revisada y aprobada por el Supervisor, el mismo que asciende a
la suma de (S/. 456,362.18), de acuerdo a las amortizaciones por adelanto directo y
materiales, consideramos el monto neto a pagar la suma de (Trescientos diecinueve
mil cuatrocientos cincuenta y tres con 52/100 Soles (S/. 319,453.52), sin incluir IGV,
de acuerdo al siguiente detalle:

Valorizacion bruta n® 07 — setiembre 2020 S/. 456,362.18

Reajuste S/. 0.00
Amortizacion adelanto directo S/. 45,636.22
Amortizacion adelanto materiales S/ 9127244
Neto a Pagar S/. 319,453.52

Asimismo, la obra a setiembre del 2020, tiene un
avance real acumulado ejecutado de 53.35%, versus un avance programado de 56.87%,
encontrandose la obra en ejecuciéon y atrasada.

Por lo tanto, encontrandose conforme Ia
documentacién que sustenta la supervision, solicito continuar con el tramite respectivo a
favor de CONSORCIO VILLA LAGUNAS. Adjunto Factura Electrénica E001-15.

Atentamente,

Copia: S65yC - File obra (01)
565yC - File correlativo (01)
5GSyC - File personal (01)
Trémite: 30276
RFA/iva.
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SUB GERENCIA DE
SUPERVISION Y CONTROL

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
INFORME N° 009-2020-GRL/GRI/SGSyC/RRB |

AL : Ing. Raul Flores Aquepucho

Sub Gerente de Supervision y Control. 5023’0 ¢ J1:15 And
DE : Ing. Reninger Ramirez Barrera . ' l‘t :
Coordinador de Obra
ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N° 07 - MES DE SETIEMBRE DEL 2020.

OBRA.-“Mejoramiento de la oferta educativa en la institucién
Educativa basica regular N° 62015, Villa Lagunas del Distrito de
Lagunas-Provincia de Alto Amazonas -Loreto”.

CONTRATISTA. — CONSORCIO VILLA LAGUNAS.

REFERENCIA: a) CARTA N° 048-2020-CSVL-FRHI-RL
b) INFORME N° 015-2020-CSVL-JJCHP-JS
¢) TRAMITE N° 30276

FECHA : lquitos, 19 de septiembre del 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al
mismo tiempo informar a su despacho, sobre la documentacién presentada por el
SUPERVISOR de obra referente a la Valorizacion de Obra N° 07, correspondiente al
mes de Septiembre del 2020, que mediante Proveido N° 30276 de la SGSyC, para su
trémite respectivo.

1. ANTECEDENTES:

Mediante Carta N° 015-2020-CVL (09 de septiembre 2020), el Contratista presenta al jefe de
Supervision la Valorizacion de Ejecucion de Obra N° 07, correspondiente al mes de Septiembre 2020, en
la cual hace de conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del Expediente Técnico
Contractual, de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentacion como
anexo:

= CARTA DEL CONTRATISTA.
= FACTURA ELECTRONICA N° E001-15 por S/. 319, 453.53
= FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION DE OBRA
= MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA.
o DESCRIPCION DEL PROYECTO.
o DEL AVANCE DE OBRA.
METRADOS EJECUTADOS EN EL PERIODO.
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECIFICO
DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRIPCION DE LAS OCURRENCIAS TECNICAS REALIZADAS EN OBRA.
RECURSOS UTILIZADOS DURANTE EL MES.
DEL PERSONAL DE OBRA'Y EQUIPO UTILIZADO.
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y PRUEBAS DE ENSAYO
DEL CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA.

00000000

Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Pert - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969
Oficina Coordinacidn y Enlace Lima: Avenida del Ejercito N° 1720 - SAN ISIDRO - Lima/Teléfono: 012642184
Pdgina 6 de 6
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SUPERVISION Y CONTROL % &"%M

BTl M)

COAErermiss con TRROE Baravila Natwal de] Fundo

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

o CONTROL DE LAS VALORIZACIONES.
o CONTROL DE LAS RETENCIONES.
o CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL.

VALORIZACION DE OBRA.

HOJA DE LIQUIDACION DE VALORIZACION DE OBRA.

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA DEL MES.

VALORIZACION DE OBRA DEL MES.

RESUMEN DE METRADOS DEL MES.

CALCULO DE REINTEGROS.

FORMULA POLINOMICAS.

iNDICES UNIFICADOS.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO.
CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA.

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA

CUADRO DE ADELANTO DIRECTO.

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

DEDUCCIONES DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO
DIRECTO.

RESUMEN DE PAGOS POR VALORIZACION,

00000000 O0OCO0OO0OO0OO

o)

COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.
COPIA DE PAGO A CONAFOQVICER.
COPIA DEL PAGO A SENCICO.
COPIA DEL PAGO DE SEGURO DE TRABAJADORES.
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA.
COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.,
COPIA DE CERTIFICADO DE INSCRIPCION VIGENTE EN EL RNP DEL OSCE.
PANEL FOTOGRAFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.
COPIA DEL CUADERNO DE OBRA
COPIA DE LAS CARTAS FIANZAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS.
ANEXOS.

o INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

o CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES.

o RESULTADO DE ROTURA DE PROBETAS.

GENERALIDADES:

Obra

“Mejoramiento de la oferta educativa en la institucion Educativa basica regular
N° 62015, Villa Lagunas del Distrito de Lagunas-Provincia de Alto Amazonas -
Loreto™.

-_-—=——---- e — -
Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Perti - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969

Oficina Coordinacidn y Enlace Lima: Avenida del Ejercito N® 1720 - SAN ISIDRO - Lima/Teléfono: 012642184
Pdgina 6 de 6
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

UBICACION : LOCALIDAD DE VILLA LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA
DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.

COORDINADOR DE OBRA : ING. RENINGER RAMIREZ BARRERA - REG. C.1.P.72620.

CONTRATISTA : CONSORCIO VILLA LAGUNAS.

CONCURSO : LP-SM .N° 023-2019-CSO-GRL

SISTEMA DE CONTRATACION  : A SUMA ALZADA.

FINANCIAMIENTO : FIDEICOMISO

RESIDENTE - ING. GERMAN ARMANDO GOMEZ FERNANDE. — REG. CIP.
14578

VALOR REFERENCIAL : S/. 4'418,988.15 Nuevos Soles. Con IGV.

MONTO CONTRATADO : 8/. 3'744,905.21 Nuevos Soles. Sin IGV.

CONTRATO N° : 017 -2019-GRL-GGR-GRI

FIRMA DE CONTRATO - 12 de noviembre del 2019

SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR VILLA LAGUNAS.

SUPERVISOR :ING. JUAN J, CHAVEZ POMA - REG. CIP. 74641.

MONTO CONTRATADO - §/. 300,000.00 Soles, sin IGV.

CONTRATO N° : 030 -2019-GRL-GGR-GRI

FIRMA DE CONTRATO : 17 de Diciembre del 2019.

ENTREGA DE TERRENO : 27/111/2019.

INICIO DE OBRA 1 28/11/2019

PLAZO DE EJECUCION : 180 dias Calendarios

TERMINO PREVISTO : 25/05/2020

SUSPENSION DE PLAZO : 05/12/2019 hasta 25/12/2019

NUEVA FECHA DE TERMINO  : 21/12/2020

FECHA PAGO ADEL. DIRECTO : 24/12/2019

Etapa de Girado

GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO: CARTA FIANZA N° 3002019012211

e ————
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MONTO - 8/. 374,490.525

ENTIDAD FINANCIERA - AVLA

VIGENCIA - 07-11-2019 - 04-05-2020
ADELANTO DIRECTO : 8. 374,490.521 S/IGV - 10% (Girado)

GARANTIA ADEL. DIRECTO  : CARTA FIANZA N° 3002019012212
ENTIDAD FINANCIERA - AVLA

VIGENCIA : 09-02-2020 - 08-05-2020
ADELANTO DE MATERIALES  : S/.748,981.04 S/IGV - 20%
GARANTIA ADEL. MATERIALES : CARTA FIANZA N° 3002019012213
ENTIDAD FINANCIERA - AVLA

VIGENCIA  26-12-2019 - 24-03-2020
AVANCE FiSICO PROGRAMADO : 1.51 %

AVANCE FiSICO PROG. ACUM. :48.07 %

AVANCE FiSICO REAL 4.05%

AVANCE FiSICO REAL ACUMUL. : 37.11 %

ADICIONALES . Ninguna.

AMPLIACION DE PLAZO - Ninguna.

SITUACION DE AVANCE FiSICO: ATRASADA Y EN EJECUCION.

v’ Con fecha 25-Octubre del 2019, se adjudicé la Buena Pro del proceso de la LP N° 023-
2019-CSo-GRL, al CONSORCIO VILLA LAGUNAS, firméandose el CONTRATO DE
OBRA N° 017-2019-GRL-GRI, el 12 - NOVIEMBRE-2019, por el monto de S/. 3,
744,905.21 (Tres Millones setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cinco con
21/100 soles) sin IGV, con Plazo de Ejecucion de 180 Dias calendarios.

v" Con fecha 28 de noviembre del 2019, se da inicio a la ejecucion de la obra y con fecha
de término contractual el 25 de mayo del 2020.

- ____________________________________________________________________ |
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Maraviia Natueal de] ¥undo

2. CONTROL ECONOMICO

- Presupuesto de Obra.

Total del Costo Directo Resumen

Gastos Generales (10 %)

Utiidad (10 %)

Val. N 07- MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD INSTITUCION EDUCATIVA BASICA
REGULAR N° 62015, VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS,
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. "

5/.3,056,207.25

$/.305,620.73
$/.305,620.73

Total Presupuesto de Infraestructura

IGV (18%)

$/.3,744,905.24
0.00

Presupuesto Total

S/. 3,744,905.24

El cuadro resumen valorizacién N° 07 mes de septiembre del contratista

RESUMEN DE VALORIZACION N° 07 DEL CONTRATISTA

VALORIZACION N° 07 — SETIEMBRE 2020 | 456,362.18
REAJUSTE VALORIZACION N° 07 — SETIEMBRE 2020 0.00

DEDUCCION REAJUSTES - ADELANTO DIRECTO 0.00
DEDUCCION REAJUSTES - ADELANTO MATERIALES 0.00 |

VALORIZACION BRUTA 456,362.18

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 45,636.22

AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES 91,272.44

| VALORIZACION NETA (MONTO A CANCELAR) 319,453.52
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

- CONTROL DE AVANCE DE OBRA

[

OBRA

ENTIDAD:

CONTRATISTA:

RESIDENTE DE OBRA:

SUPERVISCR DE OBRA:

PLAZO EJECUCION DE OBRA:

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:

FECHA TERMINO CONTRACTUAL MODIFICADO 1:
FECHA DE TERMINO VIGENTE:

VALOR REFERENCIAL SIN IGV:

MONTO CONTRATADO SIN IGV:

FORMULA UNICA

VALORIZACION DE OBRA N° 07 - SEPTIEMBRE 2020

"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. DEL NIVEL PRIMARIO N° 62015,
DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO VILLA LAGUNAS

ING® Francisco Miguel Elias Da Silva - desde el 23 de julio de! 2020
CONSORCIO SUPERVISOR VILLA LAGUNAS

180 dias calendario
28-nov-18
25-may-20
21-dic-20

S/.3,744,905.21 Sin IGV
S1. 3,744,905.21 Sin IGV

HOJA RESUMEN

PAGO A SENCICO

;S 912.72

MONTO VALORIZACION %
N° DESCRIPCION CONTRATADO AVANCE | SALDOPOR
(SN GV) acumuLapo| VALORIZAR
ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO
A.| VALORIZACION CONTRACTUAL
FORMULA UNICA 374490521| 1,541,431.11|456,362.18| 1997 793.29 53.35%  1,747,11192
SUB TOTAL (A) 3,744,905.21| 1,541,431.11|456,362.18| 1,997,793.20 53.35%|  1,747,111.92
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADOQ 100.00% 48.07% 8.80% 56.87% 43.13%
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 100.00% 41.16%|  12.19% 53.35% 46.65%
B.-[REAJUSTES
FORMULA UNICA 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B) 1,541,431.11| 456,362.18| 1,997,793.29
C.-| AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFEC. 374,490.52 174,710.95
FORMULA UNICA 154,143.35| 45,636.22|  199,779.57
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MAT.
PRIMER DESEMBOLSO 748,981.04 409,995.08
FORMULA UNICA 247,71352| 91272.44| 33898596
SUB TOTAL (C) 1,123,471.56|  401,856.88(136,908.65|  538,765.53 584,706.03
VALORIZACION NETA (VN=VB-C) 1,139,574.23 319,453.53 1,459,027.76
RESUMEN DE PAGOS A Cargo AFavor
1)- VALORIZACION CONTRACTUAL sl 0.00 Sl. 456,362.18
2).- REAJUSTES sl 0.00 sl. 0.00
3)- AMORTIZACIONES S, 136,908.65 S. 0.00
136,908.65 456,362.18
PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 319,453.53

= —— e  ——=—
.- ____________________________________________—
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SUB GERENCIA DE
SUPERVISION Y CONTROL

LORETO |
GOBIERMNO REGIOMNAL |
COIITOITHED i TRDOB

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
- CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA

GRAFICO - AVANCE DE OBRA ACUMULADO: PROGRAMADO Vs. EJECUTADO
VALORIZACION DE OBRA N2 07 - SEPTIEMBRE 2020
PROCESO:
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. DEL NIVEL PRIMARIO N 62015, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO"
UBICACION: LAGUNAS-ALTO AMAZONAS-LORETO
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Fecha de Inicio Contractual: 28-nov-19
P. REFER.: $/.3,744,905.21 Plazo de Ejecucion en (D.C.): 180 dias calendario
P. CONT.: S/.3,744,905.21 Fecha de Termino Contractual Modificdo 1: 25-may-20
F.R: 1.000000 Fecha de Termino Vigente: 21-dic-20{
FECHAPPTO:  may-19
110%
100% 100.00%
90%
~— 86.56%
80%
70% —— 71.12%
=
60% ©
2
N " 4 46.51% 46.51%
50% 3 - 4651 o s651% e R faome
3 & G < 11365 :
20% =« ) 711% 37.11%  37.11%  37.11% 37.11%
; —— 33.78% o = J
<
0% = %
20% —— 15085
| |
10% 6.20% ; 809% 17.56%
0.00% —4— 7.64%
0% - 3.18%
28-nov-19 19 dic-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun-20 jul-20 2g0s.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 21dic-20
PERIODO
/ MES PROGRAMADOQ EIECUTADO PROGRAMADO VALORIZACION ESTADO
MENSUAL % MENSUAL % ACUMULADO % ACUMULADO % ADELANTADO % ATRASADO
28-nov.-19 0.00% 0.00%,
nov.-19 119,238.79 3.18%| 235615.35 6.29% 119,238.79 3.18%| 235,615.35 6.29%| 116,376.56 3.11%
dic.-19 166,720.33 4.45% 67,250.56 1.80%| 285,959.12 7.64%| 302,865.91 8.09%! 16,906.79 0.45%
ene.-20 278,860.75 7.45%| 354,783.82 9.47%| 564.819.87 15.08%| 657,649.73 17.56%| 92,829.86 2.48%
feb.-20 700,295.19 18.70%| 582,718.66 15.56%| 1,265,115.06 33.78%| 1,240,368.41 33.12% -0.66% 24,746.65
mar.-20 476,633.08 12.73%| 149,516.83 3.99%| 1,741,748.14 46.51%| 1,389,885.24 37.11% -9.40% 351,862.90
abr.-20 0.00 0.00% 0.00 0.00%| 1,741,748.14 46.51%| 1,389,885.24 37.11% -9.40% 351,862.90
may.-20 0.00 0.00% 0.00 0.00%| 1,741,748.14 46.51%| 1,389,885.24 37.11% -9.40% 351,862.90
jun.-20 0.00 0.00% 0.00 0.00%| 1,741,748.14 46.51%| 1,389,885.24 37.11% -9.40% 351,862.90
jul.-20 0.00 0.00% 0.00 0.00%| 1,741,748.14 46.51%| 1,389,885.24 37.11% -9.40% 351,862.90
ag0s.-20 58,283.53 1.56%| 151,548.31 4.05%| 1,800,031.67 48.07%| 1,541,431.11 41.16% -6.91% 258,600.56
sep.-20 329,631.56 8.80%| 456,362.18 12.19%| 2,129,663.23 56.87%| 1,997,790.85 53.35% -3.52% 131,872.38
oct.-20 533,623.25 14.25% 0.00 2,663,286.48 71.12%
nov.-20 578,345.39 15.44% 0.00 3,241,631.87 86.56%
21 dic.-20 503,273.35 13.44% 0.00 3,744,905.21 100.00%
TOTAL 3,744 .905.21 100.00%| 1,997,793.29 53.35%
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
3. CONCLUSIONES:

* La presente documentacion materia de su revision, consta con los requerimientos y
sustentos que derivan a la presente valorizacion descritos en el item 3. Contenido de la
Documentacion.

e En la documentacion, se adjuntan las boletas de pagos realizados a SENCICO,
CONAFOQVICER, de acuerdo al porcentaje que estima la legislacion vigente, pago de

poliza SCTR.

e El avance fisico del mes es:
- Avance Fisico Real (SEPTIEMBRE -2020)............. 12.19. %
- Avance Fisico Acumulado...............ccvvvevvi. 53.35%
- Avance Fisico Prog del mes........................... 8.80 %
- Avance Fisico Prog.acum........................... 56.87 %

La obra en mencién tiene un avance fisico mensual acumulado al mes de
SEPTIEMBRE de 2020 de 53.35 %, siendo el estado de la obra ATRASADA en
3.52%

4. RECOMENDACIONES:

> Después de haber realizado el andlisis y la revision de la obra por parte del coordinador se tiene un
avance fisico mensual de 12.19, un acumulado de 53.35% por lo que la obra se encuentra atrasada
en 3.52%.

> Los metrados han sido conciliados por el Residente y Supervisor de Obra por los
mismos dan Conformidad a la Valorizacién N° 07 (Mediante la de la referencia), cuyos
metrados fueron autorizados por el Supervisor de la obra Mejoramiento de la Oferta
Educativa en la Institucién Educativa Bésica Regular N° 62015, Villa Lagunas del Distrito de
Lagunas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto.

>
RESUMEN DE VALORIZACION N° 07 DEL CONTRATISTA

VALORIZACION N° 07 — SETIEMBRE 2020 456,362.18
REAJUSTE VALORIZACION N° 07 — SETIEMBRE 2020 0.00
DEDUCCION REAJUSTES - ADELANTO DIRECTO ) 0.00
DEDUCCION REA / NATERIALES LA SALUD 0.00
VALORIZACION BRUTA 456,362.18

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO 45,636.22
AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES 91,272.44
VALORIZACION NETA (MONTO A CANCELAR) 319,453.52

“
S eSS ———— ]
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

> Se recomienda que la valorizacion N° 07 correspondiente al mes de Septiembre es conforme y
continuar con el tramite administrativo respectivo.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente

___....-ll’ -
FPTCEAT/IREZ BARRERA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 2620
Ing. RENINGER RAMIREZ BARRERA

Coordinador de Obra
Sub Gerencia de Supervision y Control

Cc: Ing. Reninger Ramirez Barrera
Tramite: 30276

_
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
Lagunas, 09 de &@rbre del 202(

b
CARTA N°: 048/2020-CSVL-FRHI-RL '

Sefiores:
GOBIERNO REGIONAL DE LORETQ

Atencién: Ing. Edi Wisberto RUIZ ZARATE
Gerencia Regional de Infraestructura

Presente. -

ASUNTO: REMITO CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA N° 07 -
SETIEMBRE DEL CONTRATISTA

J
REF: - INFORME N°: 015/2020-CSVL-JICHP
- Ca: 47-CVL-2020 - /2 6. M /
- CONTRATO N° 030-2019-GRL-GGR-GRL.
- Supervisin de [z Obra: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 62015, VILLA
LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DR ALTO

AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO™".

De mi especial consideracién, tengo ef agrado de?rigirme a Ud,, para expresarle
mi cordial saludo y al mismo tiempo remitir adjunto a la presente, el Informe de
Conformidad del jefe de Supervision que se indica en ei asunto, corrasponaiente 3 |a
valorizacién de avance de obra N° 07, para el periodo comprendido def 01 al 30 de

setiembre del 2020, segun cuadro resumen;

[ __RESUMEN DE VALORIZACION N° 07 DEL CONTRATISTA
| VALORIZACION N° 07 - SETIEMBRE 2020~ ——— ""2553621'5]
| REAJUSTE VALORIZACION N° 07-SETIEMBRE 2020 Y
DEDUCCION REAJUSTES - ADELANTO DIRECTG Y
iQEDQE@jéhtégAig§fE§7AEELEN?B?@E%EE@IE§n"'“—_“ﬁ_ T ©0.00
! VALORIZACION BRUTA | 456,362.18
| AMORTIZACIGN ADELANTO DIRECTO 1 __Zé,?s'éfz?’
_A@@ﬁﬁif@@@jﬁﬁi2@5&EK§@E{§4AT§356LES - T e
. VALORIZACION NETA (VIONTO A CANCELAR] i 3195353
Aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideracidén y estima
personal, -
Atentamente; i
— ~.
CONSORCIO SZPERVFIR YCLA LASUEAS_oon ™™ e
. f«/ S N ""’Nﬂ"
R 7 AL e

R cel, $75266083

/ 944424312
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PANEL FOTOGRAFICO

IMAGEN N2 01: EN LA IMAGEN SUPERIOR SE APRECIA TRABAJOS DE
EXCAVACION PARA ZAPATAS Y ENCOFRADOS DE COLUMNAS.

FALSO PISO
GUNAS

EN ELAULA 02 DE tate CONSORCIOW

150 MIGUEL E:
RESIDENTE OF 08FA "
REG CP ¥ 14345

GUNAS

CONS

ng® Fali

X
Ren. }-w Comin

\

CALLE: SAMANEZ OCAMPO N2 625-22 PISO RUC: 20605448641
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IMAGEN N2 03: SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
EN COLUMNAS

10 . ann “i-“‘gun “ux’,
° FAalix Rmmr&: 1 i
mgﬂw ! o Pmun ﬁéﬂﬁ&w w

CALLE: SAMANEZ OCAMPO N¢/625-22 PISO % RUC: 20605448641
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IMAGEN Ne 05: SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE COBERTURA CON PLANCHAS DE
CALAMINAS ONDULADAS DE ZINC EN EL MODULO DE INNOVACION.

IMAGEN N2 06: VISTA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS DE TECHAD E &W
CON PLANCHAS DE CALAMINA ommﬁ%ﬁ% i

.............

N DE 08RA
CALLE: SAMANEZ OCAMPO N2 625-22 PISO PYi66%a48641

‘1 ')"'!
it O

-.Ju'




RUC:20103750963
CONSTRUCKDERT S.A.C

RUC:20567223605

IMAGEN N2 07: SE OBSERVA LOS TRABAIOS DE CORREAIE EN EL MODULO DE
INNOVACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.

IMAGEN Ne 08: EN LA IMAGEN, OBSERVAMOS LOS THERALES DE TORNILLO USADOS £N

FRANGISCD WiUE ELAS TA s
i
RESIDENTE DE 03RA
REGCF

CALLE: SAMANEZ OCAMPO N2 625-22 PISO RUC: 20605448641
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IMAGEN Ne 9: EN LA IMAGEN SUPERIOR SE PUEDE OBSERVAR TRABAIOS DE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

A TRABAJOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E LSO PISO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA. ;
AGUNAS

Mg Falix Wone
Ran

satani® Comun

CALLE: SAMANEZ OCAMPO N¢ 625-2¢ PISO RUC: 20605448641
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IMAGEN N.2 11: SE OBSERVA TRABAIOS CULMINADOS DE CUMBRERA CON POLIPROPILENO
EN LOS TECHOS DE LA INTITUCION EDUCATIVA

HMAGEN N.2 12: EN LA IMAGEN, SE LOGRA OBSERVAR TRABAIOS DE ASENTADQ DE MURO
DE LADRILLO TUBULAR APAREJO DE SOGA JUNTA 1.5 cm- C.A. 1.5

CALLE: SAMANEZ OCAMPO N2 625-22 PISO RUC: 20605448641
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“Afio de la universalizacion de la salud” | &
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Belén, 24 de nov:embre del 2020

O |

e

Oficio n° 2082-2020-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zarate
Gerente Regional de Infraestructura

Presente
Asunto: Conformidad de valorizacion de obra n° 08
- octubre 2020.

Obra: “Mejoramiento de la Oferta Educativa en la
Institucién Educativa Basica Regular n.° 82015, Villa
Lagunas del distrito de Lagunas — Provincia de Alto

92‘_& em Amazonas — Departamento de Loreto”.

= Ref.: a. Informe n° 021-2020-GRL-GRI-SGSyC/RRB
® b. Carta n° 060-2020-CSVL-FRHI-RL

Tengo el agrado de saludarle, en atencién a la referencia a), remitir la valorizacién
n® 08 por ejecucion de obra, correspondiente a octubre de 2020 revisada y
aprobada por el Supervisor, el mismo que asciende a la suma de Ciento cuarenta
y dos mil quinientos cincuenta con 98/100 Soles (S/. 142 550.98), sin incluir IGV,
de acuerdo al siguiente detalle:

Valorizacion Bruta n° 08 S/. 142 550.98
Reajuste Actual S/ 0.00
Amortizacion Adelanto Directo S/. 0.00
Amortizacion Adelanto Materiales S/. 0.00
Neto a Pagar Sl. 142 550.98

Por lo tanto, encontrandose conforme la documentacion que sustenta la
supervision, se solicita continuar con el tramite respectivo a favor de CONSORCIO
VILLA LAGUNAS. Se adjunta Factura Electronica E001-19.

Atentamente,

SBIERNO RIFGIONAL DE/ easroﬂ
Serencia Rogionaf o intsy «'*-fm:.mn}/

Copia: SGS-:;G—%% 1
SGSyC - File mﬁ‘eEﬂvo 1)
SGSyC - File personal (01)
RFA -S.G.
dap - Sec.

TRAMITE: 34640

Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5- Belén-Maynas-Loreto-Perl-teléfono 26-6915-Fax: 26-6905-26-6969
Oficina Coordimecion y Enlace Lima: Av. José Pardo N° 257 - Dpto.201 Edificio "Alexander’- Mirafiores - Lima / Teléfono: 01-2649990 /
01-2649992
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Py RO Maravila Hatorai del Wunds
“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
INFORME N° 021 -2020-GRL/GRI/SGSyC/RRB

AL - Ing. Radl Flores Aquepucho

Sub Gerente de Supervision y Control.
DE : Ing. Reninger Ramirez Barrera 5% ’

Coordinador de Obra : ggg /4 2P
ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N° 08 - MES DE OCTUBRE DEL 2020 MEL CONTRATISTA
OBRA : “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

BASICA REGULAR N° 62015, VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”

REFERENCIA: a) CARTA 060/2020- CSVL-FRHI-RL
b) INFORME 021-2020-CSVL-JJCHP-JS
¢) CARTA 58/2020
d) FACTURA ELECTRONICO E0001/19
(S/. 142,550.098)

FECHA . lquitos, 17 de noviembre del 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al
mismo tiempo informar a su despacho, sobre la documentacion presentada por el
SUPERYVISOR de obra referente a la Valorizacion de Obra N° 08, correspondiente al
mes de Octubre del 2020, que mediante Proveido N°34640 de la SGSyC, para su
respectiva revision y evaluacion.

ANTECEDENTES:

Mediante Carta N°060 -2020-CSVL, el jefe de supervision presenta su informe mensual de obra N°
8 correspondiente al mes de Octubre del 2020. Contractual, de manera que solicita su pago
correspondiente, mediante el cual se hace de conocimiento haber cumplido con los metrados del
presupuesto de expediente técnico de manera que solicita su pago correspondiente con la siguiente
documentacion por monto de S/.142,550.098:

l. GENERALIDADES
1.1. INFORMACION BASICA:

1.1.1. DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

Contratante . GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

RUC N° 20493196902

Direccion . Av. Abelardo Quifiones S/N (KM 1.5)

Representante . Sr. EDIWISBERTO RUIZ ZARATE

Coordinador de Obra ; Ing. RENINGER RAMIREZ BARRERA (desde el 31 de

agosto del 2020)

Av. Abelarde Quifiones Km. 1.5 - Belén - Maynas - Loreto - Perii - Teléfono: 56-6915 - Fax: 26-6905-Central 26-6969
Oficina Coordinacién y Enlace Lima: Avenida del Ejercito N° 1720 - SAN ISIDRO - Lima/Teléfono: 012642184
Pdgina 6 de 6
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1.1.2. DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Proyecto : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 62015,
VILLA' LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS,
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE

LORETO"
Proyectista : Municipalidad Distrital de Lagunas
ING. Nélsito Panduro Flores, REG. CIP N° 183289
Valor Referencial . 8/.4°418,988.15 (incluye IGV)
Vigencia de Precios : Mayo del 2019.
Plazo de Ejecucion : 180d.c.

1.1.3. DEL CONTRATISTA

Contratista CONSORCIO VILLA LAGUNAS (conformado por las
empresas INCOPSA CONTRATISTAS GENERALES
S.A.C. CONSTRUCKDERT S.A.C.)

Representante Legal . SR. FELIX WONG RAMIREZ

Direccit Calle Samanez Ocampo N° 625 — 2° Piso, lquitos —

freccion Maynas - Loreto
. Ing. German Arnaldo Gomez Fernandez — CIP N°

Residente de Obra 15578 (Inicio de Obra-22/07/2020)
Ing. Francisco Miguel Elias Da Silva ~ CIP N° 143456
(designado mediante Resolucion Gerencial Regional
N° 072-2020-GRL-GRI, con fecha 23/07/2020)

Proceso de Seleccion . Licitacion Puablica N° 023-2019-CSO-GRL-1 CONV.

Contrato de Obra . N°017-2019-GRL-GGR-GRI, de fecha 12.11.2019.

Sistema de Contratacion © A SumaAlzada

Monto Contratado S/ 3'744,905.21 (Sin IGV)

Adelanto Directo Disponible 10% . S8/.374,490.52 sin IGV

Adelanto Directo Solicitado . 8/.374,480.52 sin iGV (10%)

=== ===
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Fecha de Otorgamiento del Adelanto
Directo

Adelanto para Materiales Disponible
20 %

Adelanto para Materiales Solicitado

Fecha de Otorgamiento del Adelanto
para Materiales Solicitado

Entrega del Terreno

Entrega de Expediente Técnico de
Obra completo

Notificacion al consultor de la
Supervisién de Obra

Inicio de Obra

Fecha de Término Contractual
Plazo de Ejecucion Vigente

Plazo de Extension por el Impacto
bajo las medidas frente a la
propagacion del COVID-19
Suspension de obra

Plazo de Suspension

Fecha de Reinicio de Obra

Fecha de Término Post-Reinicio

Fecha de Suspensién por el Estado
de Emergencia

Plazo por Adecuacion y Adaptacion
en los Ambientes de Trabajo

Fecha de Reinicio de Obra (Post-
Estado de Emergencia)

Fecha de Término Vigente

23 de Diciembre del 2019

S/. 748,981.04 sin IGV

S/. 748,981.04 sin IGV

07 de Febrero del 2020.

27 de Noviembre del 2019 (Acta de Entrega)

Solo a través de la Convocatoria de la Ejecucion de la
Obra, en el SEACE (Digital)

CARTA N° 048-2019-GRL/GRI/SGSyC, de fecha
18.12.2019

28 de Noviembre def 2019 (Acta de Entrega)

25 de Mayo del 2020.

180 d.c.

30d.c.

05 de Diciembre del 2019
21d.c.
26 de Diciembre del 2019

15 de Junio del 2020.

16 de Marzo del 2020

29d.c.
(24/07/2020 - 21/08/2020)

22/08/2020

21/12/2020
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CONTROL ECONOMICO
- Presupuesto de Obra.
Val. N 07- MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD INSTITUCION EDUCATIVA BASICA
REGULAR N° 62015, VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS,
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. "
Total del Costo Directo Resumen S/. 3.056,207.25
Gastos Generales (10 %) S/.305,620.73
Utilidad (10 %) S/, 305,620.73 |
|
Total Presupuesto de Infraestructura $/.3,744,905.24 "
1GV (18%) 0.00
Presupuesto Total S/. 3,744,905.24
DE LAS CARTAS FIANZAS DEL CONTRATISTA
CARTAS FIANZAS
MONTO (S/.) FECHA
0
DESCRIPCION ENTIDAD N° CARTA (Sin IGV) VENCIMIENTO
FIEL CUMPLIMIENTO AVLA | 3002019012211 374,490.52 04.05.2020
ADELANTO DIRECTO AVLA 3002019012212 374,490.52 08.02.2020
1° RENOVACION DE
ADELANTO DIRECTO AVLA 3002019012212-1 374,490.52 08.05.2020
ADELANTO PARA
MATERIALES AVLA 3002019012213 748,981.04 24.03.2020
1° RENOVACION DE
FIEL CUMPLIMIENTO AVLA 3002019012211-1 374,490.52 02.08.2020
1° RENOVACION DE
ADELANTO PARA AVLA 30020190122131 561,480.55 22.06.2020
MATERIALES
2° RENOVACION DE
ADELANTO DIRECTO AVLA 3002019012212-2 374,490.52 06.08.2020
2° RENOVACION DE
FIEL CUMPLIMIENTO AVLA 3002019012211-2 374,490.52 31.10.2020
2° RENOVACION DE
/ ADELANTO PARA AVLA 3002019012213-2 561,480.55 20,09.2020
) MATERIALES
3° RENQVACION DE
ADELANTQ PARA AVLA 3002019012213-3 561,480.55 19.12.2020
MATERIALES
3° RENOVACION DE
ADELANTO DIRECTO AVLA 3002019012212-3 250,453.71 04.11.2020

“
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VALORIZACION DE OBRA N° 08 - OCTUBRE 2020

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. DEL NIVEL PRIMARIO N° 62015,
DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETC"

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA LAGUNAS

RESIDENTE DE OBRA: ING® Francisco Migue! Elias Da Silva - desde el 23 de julio del 2020

SUPERVISOR DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR VILLA LAGUNAS

PLAZO EJECUCION DE OBRA: 180 dias calendario

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 28-Nov-19

FECHA TERMINO CONTRACTUAL MODIFICADO 1: 25-May-20

FECHA DE TERMINO VIGENTE: 21-Dic-20

VALOR REFERENCIAL SIN IGV: S/, 3.744.905.21 Sin IGV

MONTO CONTRATADO SIN IGV: §/.3.744,905.21 Sin IGV

[ HOJA RESUMEN
MONTO VALORIZACION %
Ne DESCRIPCION CONTRATADO AVANGE | SALDOPOR
(SNIGV) AcuMuLADD| VALORIZAR
ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO
A-| VALORIZACION CONTRACTUAL
FORMULA UNICA 3744.905.21| 1997.787.29|203644.22| 2.201,439.84 5878% 154346537
SUB TOTAL (A) 374490521 1997,787.29|203644.22| 2201430.84]  5878%|  1,543.46537
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO 100.00% S6.87%|  14.25% 7142% 28.86%
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 100.00% 5335%|  544% 58.78% 41.22%
B.- REAJUSTES
FORMULA UNICA 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL (B) 2.00 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B) 1997,787.29|203,644.22| 2.201,439.84
C.-| AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFEC, 37449052 154,346.54
FORMULA UNICA 199.77957| 2038441 22014398
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MAT.
PRIMER DESEMBOLSO 748,981.04 369,266.26
FORMULA UNICA 338.985.96 40728.83| 37971479
SUB TOTAL (C) 112347156| 53876553 6109324 59985877 523,612.79
VALORIZACION NETA (VN=VB.C) 1.459,021.76| 142,550.98| 1,601,561.07
RESUMEN DE PAGOS ACargo A Favor
1).- VALORIZACION CONTRACTUAL g. 0.00 g 203,644.22
2).- REAJUSTES s/ 0.00 5. 0.00
3)- AMORTIZACIONES S 6100324 s 0.00
$1,093.2 20364422
PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 142,550.98

PAGO A SENCICO

L8 407
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CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA
GRAFICO - AVANCE DE OBRA ACUMULADO: PROGRAMADO Vs. EJECUTADO
VALORIZACION DE OBRA N2 08 - OCTUBRE 2020
PROCESO:
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. DEL NIVEL PRIMARIO N2 62015, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO"
UBICACION: LAGUNAS-ALTO AMAZONAS-LORETO
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Fecha de Inicio Contractual: 28-Nov-19
P. REFER.: §/.3,744,905.21 Plazo de Ejecucion en (D.C.): 180 dias calendario
P.CONT.: S/.3,744,905.21 Fecha de Termino Contractual Modificdo 1: 25-May-20
F.R: 1.000000 Fecha de Termino Vigente: 21-Dic-20
FECHAPPTO:  May-19
110%
e LOOEY0A
| 100%
|
I 90%
80%
[ 70%
g
680% C
3 - —8— 18,51 N S T
50% = G 5L, T
S A + 4 —& ——
on pog /SM% 3711%  3701%  37.1%  37.11%
b ¢ —— ILT8 = - s s a8 41.16%
ar S
R 33.12%
20% =
- 6.29% 3-09%' 17.56%
e S LY
0.00% o
s a.-—‘f —=
e e v.-19 =19 #ne.-20 feh.-20 riar.-20 abr-20 miay - 0 |un - 20 jul-20 agos -20 tep, - M 20 new =20 21.dk
PERIODO
MES PROGRAMADO EIECUTADO PROGRAMADO VALORIZACION ESTADO
MENSUAL % MENSUAL % ACUMULADO % ACUMULADO % ADELANTADO % ATRASARO
28-nov.-19 0.00% 0.00%
nov.-19 119,238.79 3.18%| 235,615.35 6.29% 119,238.79 3.18%| 235,615.35 6.29%| 116,376.56 3.11%
dic.-19 166.720.33 4.45% 67,250.56 1.80% 285,959.12 7.64%| 30286591 8.09%| 16,906.79 0.45%
ene.-20 278,860.75 7.45%| 354,783.82 9.47% 564,819.87 15.08%| 657,649.73 17.56%| 52.829.86 2.48%
feb.-20 700,295.19 18.70%| 582,718.66 1556%| 1,265,115.06 33.78%| 1,240,368.41 33.12% -0.66% 24,746.65
mar.-20 476,633.08 12.73%| 149,516.83 3.99%| 1,741,748.14 46.51%| 1,389,885.24 37.11% -3.40% 351.862.80
abr.-20 0.00 0.00% 0.00 0.00%| 1,741,748.14 46.51%)| 1,389,885.24 37.11% -9.40% 351,862.80
may.-20 0.00 0.00% 0.00 0.00%| 1,741,748.14 46.51%| 1,389.885.24 37.11% -8.40% 351,362.90
jun.-20 0.00 0.00% 0.00 0.00%| 1,741,748.14 46.51%)| 1,389,885.24 37.11% 2.40% 351.862.90
Jul.-20 0.00 0.00% 0.00 0.00%| 1,741,748.14 46.51%]| 1,389,885.24 37.11% -9.40% 351.862.90
agos.-20 58,283.53 1.56%| 151,548.31 4.05%| 1,800,031.67 48.07%| 1,541,431.11 41.16% -6.81% 258,600.56
sep.-20 329,631.56 8.80%| 456,362.18 12.19%| 2,129,663.23 56.87%| 1,997,793.29 53.35% -3.52% 131,868.94
oct.-20 533,623.25 14,25%| 203,644.13 5.44%| 2,663,286.48 71.12%| 2,201,437.42 58.78% -12.33% 461.845.06
nov.-20 578,345.39 15.44% 0.00 3,241,631.87 86.56%
21 dic.-20 503,273.35 13.44% 0.00 3,744,905.21 100.00%
TOTAL 3,744,905.21 100.00%] 2,201,439.84 58.78%
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Descripcion Plazos
Plazo de Ejecucion 180 Dias Calendarios

Plazo de Extension por el Impacto bajo las medidas
frente a la propagacion del COVID-19

Fecha de Inicio Plazo Contractual

30 Dias Calendarios

28 de Noviembre del 2019
25 de Mayo del 2020

05 de Diciembre del 2019
26 de Diciembre del 2019
15 de Junio del 2020

16 de Marzo del 2019

22 de Agosto del 2020

Fecha de Término de Plazo Contractual

Fecha de 1° Suspensién de obra
Fecha de 1° Reinicio de Obra

| Fecha de Término de Plazo

Fecha de 2° Suspension (Estado de Emergencia)

Fecha de 2° Reinicio de Obra (Reactivacién de
Actividades)

Fecha de Término de Plazo Vigente (Obra)

21 de Diciembre del 2020. ]'

En el siguiente cuadro muestra el control efectuado de las amortizaciones acumuladas a la fecha.

MONTO
DESCRIPCION OTORGADO AMORTIZACIONES (S/.)
(S1.) DELMES | ACUMULADOS | SALDOS
ADELANTO DIRECTO S/ 374,490.52 20,364.41 220,143.98 | 154,346.54
ADELANTO PARA MATERIALES | S/. 748,981.04 40,728.83 379,714.79 | 369,266.26
TOTAL 1,123,471.56 61,092.62 599,858.77 |  523,612.79

3.21 MONTO BRUTO A COBRAR
Para el calculo de monto bruto a valorizar a la Supervision, se utilizara lo estipulado en el Capitulo I1, Numeral
3.7 de las bases administrativas integradas del procedimiento de seleccion: ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 053-2019-CSO-GRL - BASES INTEGRADAS, del cual se ha presentado la propuesta econémica, que se

detalla a continuacion:

Descgg;%?g DEL PE';I(?[EOS I:Jml)%DDOD(E) UTN/I\'IB:;AI‘A E%ﬁfbﬁfff Ts?
DETIEMPO | TIEMPO | OFERTADA (Sin IGV)

Supervision de obra 6 MES 1,550.00 279,000.00

Liquidacion de obra 21,000.00

TOTAL: 300,000.00

= =———— ==, =
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De acuerdo a los detalles especificados en el parrafo anterior se deduce la siguiente ecuacion para el calculo
del monto a valorizar por los servicios de supervisién de la obra:

PSV=ND x VSS§
NT

Donde:
PSV = Pago Proporcional Mensual de Supervision.
ND = Nimero de dias laborados al mes.
NT = Ndmero Total de dias del Servicio de Supervision.
VSS = Monto Adjudicado del Servicio de Supervision.

Segun la ecuacion descrita y de acuerdo al Contrato y las bases integradas, se obtiene los siguientes

datos:
PSV = Pago Parcial Mensual de la Supervision.
ND = 31 Dias calendario (del 01.10.2020 al 31.10.2020).
NT = 180 Dias Calendario
V8S = 8/ 279,000.00 Sin IGV.

Aplicando la ecuacion Formula se obtiene el Monto Bruto a Cobrar, obteniendo el siguiente resuitado:
PSV = S/ 48,050.00 Sin IGV.
REINTEGRO DE LOS PAGOS
No aplicable, ya que no se estipulé en las bases administrativas integradas del procedimiento de seleccion:
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 053-2019-CSO-GRL — BASES INTEGRADAS.

Tomando en cuenta que no se solicitd el Adelanto Directo, el Deductivo es cero (0.00):

Deductivo del Mes = S/. 0.00 Sin IGV.

VALORIZACION MONTO REINTEGRO

N°| MES-ANO |VALORIZADO |ReaAJUSTE | DEDUCTIVO |REINTEGRO | ACUMULADO
1 Dic. 2019 9,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Ene. 2020 48,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 | Feb. 2020 44,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 | Mar. 2020 23,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 | Abr. 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 | May. 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Jun - 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 | Jul-2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 | Ago-2010 15,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 |  Set- 2010 46,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11| Oct-2010 48,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12| Nov-2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13| Dic- 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 235,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e == =s====——————-me——————
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CONTROL DE LOS ADELANTOS OTORGADOS A LA SUPERVISION
Para el presente contrato No Aplica este calculo.

CONTROL DE RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Teniendo en cuenta que no se ha presentado la Garantia por Fiel Cumplimiento, de conformidad con lo
dispuesto

en el articulo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se obtiene el siguiente cuadro

resumen:
| VALORIZACION |, 'R0 2 = RETENCIONES =
N° | MES - ARO v R=Vigq0 | 2920 | ACUMULADO | yyorrizar
1| Dic2ote | 930000  930.00 930.00 930.00 29,070.00
2 | Ene.2020 | 48,050.00 | 10,000.00 10,000.00 10,930.00 19,070.00
3| Feb.2020 4495000 1000000|  10,00000|  20,930.00 9,070.00
4 | Mar. 2020 2325000 500000  500000| 2593000 4,070.00
5| Abr2020 | 0.00 0.00 000| 2593000 4,070.00
5| May.2020 | 0.00 0.00 000| 2593000 4,070.00
7 | dun-2020 | 0.00 0.00 000|  25930.00 4,070.00
8 | Jul-2020 0.00 0.00 000| 2593000 4,070.00
9 | Ago-2020 1550000| 4,07000]  407000|  30,000.00 0.00
10| Set-2020 46,500.00 0.00 000  30,000.00 0.00
1| Oct-2020 48,050.00 0.00 000  30,000.00 0.00
12| Nov-2020 0.00 0.00 000  30,000.00 0.00
13| Dic-2020 0.00 0.00 000|  30,000.00 0.00
TOTAL 235,600.00| 30,000.00| 3000000  30,000.00 0.00

e —  —————— e ——"
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

» Hasta la fecha no se han registrado incidentes y/o accidentes lamentables.

> En cuanto a los recursos ofertados, no se esta cumpliendo con la adquisicion de los recursos en funcion

al avance fisico ejecutado lo que no se garantiza un adecuado avance de obra.

» En cuanto al cumplimiento de las metas establecidas en el NUEVO CALENDARIO DE AVANCE DE
OBRA ACTUALIZADO DEL CONTRATISTA, no se viene cumpliendo, por lo que se ha alcanzado un
avance Mensual Ejecutado de 5.44% y Acumulado de 58.78%, por lo que se concluye que la obra se
encuentra ATRASADA en 12.34%.

Hasta la presentacion del presente Informe, la Entidad no emite respuesta sobre la solicitud de hacer
llegar las Especificaciones Técnicas del Equipamiento del proyecto.

Se le recomendo al Contratista, presentar su solicitud de Ampliacién de Plazo, por factores climaticos,
puesto que la obra se encuentra atrasada y pueda cumplir con su plazo contratado.

Se recomienda a la Entidad emitir 01 Copia del Expediente Técnico, el cual hasta la fecha no hizo entrega
en Fisico.

Se solicita a la Entidad tramitar y cancelar el Informe Mensual N° 08, correspondiente al mes de octubre
del 2020, con un monto neto a cobrar ascendente a S/ 142,550.98 sin IGV (CIENTO CUARENTA'Y DOS
MIL QUINIENTOS CINCUENTA'Y 98/100 SOLES).

vV V VY VY

RECOMENDACIONES
CONTROL ECONOMICO - FINANCIERO DE LA OBRA

Valorizado del Mes S/ 203 644.22
Reajuste de Valorizacion N° 08 Sl. 0.00
Deduccion de reajustes S/ 0.00
Amortizacion de Adelanto Directo S/, -20 364.41
Amortizacion de Adelanto Materiales S/. -40728.83
Retencion P/Garantia de Fiel Cumplimiento SI. 0.00
IGV (0.00%) Sl 0.00
Total Neto a Pagar al Consultor Sl  142,550.98

Se recomienda que la valorizacion N°8 del CONSORCIO VILLA LAGUNAS es conforme y debe
continuar con el tramite correspondiente respectivo

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite
respectivo.
Atentamente,

COLEGIO DE !NG;_N_IE_RO!‘; OFL PERD
. e

-
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Lagunas, 16.de upviembre del 20”0

CARTA N°: 060/2020-CSVL-FRHI-RL ' 3 u‘ 6 \,( ,o

4 ‘ .
Seiiores: p | _
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO ﬁ \(O |
20 / QY |
Atencién: Ing. Edi Wisberto RUILZ Z_‘:_H{Aglﬁ {~ |l ~RiGE
Gerencia Regional de Infraestructurs

Presente, -

ASUNTO: REMITO CONFORMIDAD DE VALORIZACION| DE OBRA N° 08 -
OGCTUBRE DEL CONTRATISTA

REF: - INFORME N°: 0212020-CSVL-JJCHP
=~ Ca: 58-CVL-2020
- CONTRATO N° 030-2019-GRL-GGR-GRIL
- Supervision de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA RECGULAR N” 62015, VILLA
LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

De mi especial consideracidn, tengo el agrado de dirigirme a Ud., para expresarle
mi cordial saludo y al mismo tiempo remitir adjunto a la presente, el Informe de
Conformidad del Jefe de Supervision que se indica en el asunto, correspondiente a la
valorizacidn de avance de obra N° 08, para el periodo comprendido del 01 al 31 de

octubre del 2020, segin cuadro resumen:

- RESUMEN DE VALORIZACION N° 08 DEL CONTRATISTA. i

| VALORIZACIGN N° 08 — OCTUBRE 2020 ' 203,644.22
REAJUSTE VALORIZACIGN N° 08 ~ OCTUBRE 2020 B 0.00
| DEDUCCION REAIUSTES - ADELANTO DIRECTO T 0.00 |
DEDUCCION REAJUSTES - ADELANTO MATERIALES | 0.00
VALORIZACION BRUTA . 203,644, 22 |
| AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO ‘ | 2036441
| AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES | a072883
__VALORIZACION NETA (MONTO A CANCELAR) | 142,550.98 |

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideracién y estima
personal. /
Atentamente; =

Calle Sargeuto Tejada N° 117 eaall: an fugls! i »__m__" cel. 975266083
: Calle Las Américas N° 802 v i1 944474312
Yurimasnas — Alto Amzzonns
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IMAGEN N2 01: EN LA IMAGEN SE OBSERVA TRABAIOS DE PISO DE CEMENTO
PULIDO Y BRUNADO.

IMAGEN N2 02: EN LA SE OBSERVA AVANCE DE LOS TRABAIOS
DE PLANCHA DE SUPERBOARDCONSORCID
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IMAGEN N2 03: SE OBSERVA TRABAJOS DE HABILITACION DE ACERO EN LA TRIBUNAS
DEL CAMPO DEPORTIVO.
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IMAGEN N2 05: EN LA IMAGEN SE OBSERVA NIVELACION DE CAMA DE ARENA e =2"
COMPACTADA EN VEREDAS.

IMAGEN N2 D6: SE PUEDE OBSERVER TRABAIOS DE EXCAVACION DE ZANJAS DE
TERRENO NORMAL PARA COLOCACION DE TUBOS DE 6”
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IMAGEN N2 07: EN LA FOTO SE OBSERVA TRABAJOS DE ENCOFRADOS EN GRADERIA DE
LAS TRIBUNAS DE LA IL.E
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IMAGEN N2 09: EN LA FOTO SE OBSERVA TRABAIOS DE MURO DE LADRILLO TUBULAR
APAREJO JUNTA 1.5 cm- C.A. 1.5 SONSORCIIMLLALAG . °

EL ELIAS DA S«
{1

e

IMAGEN N¢ 10: EN LA FOTO SUPERIOR SE OBSERVA TRABAJOS DE BARANDA DE TURO
FIERRO GALVANIZADO EN LAS TRIBUNAS DE LA I.E.
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