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Belén, 14 de diciembre del 2020

Oficio n°® 2338-2020-GRL-GRI-SGSyC /1

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zarate ,
Gerente Regional de Infraestructura f W1

Presente .
Asunto: Remite Valorizacién de Obra n° 09 noviembre 2020.
Qbra: “Mejoramiento de los Servicios de Valoracién Cultural
de la Laguna Sapi Sapi para la Conservaciéon del Saber
Ancestral de la Ciudad de Nauta, distrito de Nauta, Provincia
de Loreto Nauta, Departamento de Loreto”.

Ref. : a. Informe n°® 0064-2020-GRL-GRI-SGSyC-CDPBG
b. Carta n° 029-2020/CSA-RC
c. Carta n° 031-2020/CSA-JS-CCD
d. Informe n° 18-2020-CSA-JS-CCD
e. Carta n° 020-2020/CN-RC-CGO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a su vez remitirle la
documentacion de la Valorizacion de Obra n° 09, correspondiente al mes de noviembre del
2020, que asciende a la suma de (S/. 37,647.74), de acuerdo a la amortizacién por adelanto
directo, adelanto de materiales e IGV, consideramos el monto neto a pagar la suma de Treinta
y un mil noventa y siete con 04/100 soles (S/. 31,097.04) con IGV; asimismo los reajustes
seran considerados en la liquidacion final de obra en concordancia al articulo 195° del RLCE,
siendo el monto neto a pagar de acuerdo al siguiente detalle:

Valorizacion n° 09 — noviembre 2020 S/. 37,647.74
Reajuste S/. 0.00
Amortizacion adelanto directo S/. 3,764.77
Amortizacion adelanto materiales S/. 7,529.55
IGV 18% S/. 4743.62
Neto a pagar S/. 31,097.04

Asimismo, la ejecucidon de la obra a noviembre del 2020
tiene un avance fisico acumulado ejecutado de 53.50% versus un programado acumulado de
79.20%, encontrandose en ejecucion como cbra atrasada.

Por lo tanto, se remite la documentacion para continuar
con el tramite respectivo a favor del CONSORCIO NAUTA, siendo a facturar a nombre de
Grupo Inmobiliario Venturo S.A.C, GRINVESAC, factura electronica E001-43.

Atentamente,

Copia: S6SyC -~ File obra (01)
SGSyC - File correlativo (01)
SGSyC - File personal (01)
Registro: 37132
RFA/SGSyC/iva.

A ——————RRRRRRRRRRRRRRR,
Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5- Belén-Maynas-Loreto-PerU-teléfono 26-6915-Fax: 26-6905-26-6969
Oficina Coordinacion y Enlace Lima: Av. José Pardo N°® 257 - Dpto.201 Edificio “Alexander”- Miraflores - Lima / Teléfono; 01-2649980 /
01-2649992
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INFORME N°0064-2020-GRL-GRI-SGSyC- CDPBG

AL . Ing. Raul Flores Aquepucho I
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DE . Arq. Carolina del Pilar Baneo Garate ' — &

COORDINADORA DE OBRA

ASUNTO : REMITO INFORME DE DOCUMENTACION, VALORIZACION DE OBRA
N° 09 - NOVIEMBRE 2020 (CONTRATISTA)

REFERENCIA: (1) Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION
CULTURAL DE LA LAGUNA SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION
DEL SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE NAUTA, DISTRITO DE
NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO”.
C.U. N° 2444247
(02) Carta N°029-2020/CSA-RC
(03) Carta N°031-2020/CSA-JS-RC
(03) Informe N° 018-2020/CSA-JS-CCD
(04) Carta N° 20-2020/CN-RC-CGO
(05) Tramite:37132

FECHA . lquitos, 10 de diciembre del 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo
tiempo remitirle la presente documentacion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA SAPI SAPI PARA LA
CONSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE NAUTA, DISTRITO DE
NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO”, respecto a la
Valorizacion N° 09 correspondiente al mes de noviembre del 2020.

1. DATOS TECNICOS
o DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra ! “Mejoramiento de los Servicios de Valorizacién
Cultural de la Laguna Sapi Sapi para la
Conservacion del Saber Ancestral de la Ciudad de
Nauta, Distrito de Nauta, Provincia de Loreto Nauta,
Departamento de Loreto”.

Ubicacién : LOCALIDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA,
PROVINCIA DE LORETO NAUTA,
DEPARTAMENTO DE LORETO

TIPO DE PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION PARA USO
TURISTICO

COORDINADORA DE OBRA: ARQ. BANEQO GARATE, CAROLINA DEL PILAR

I — REG. CAP. N° 18391
ENTREGA DE TERRENO : 24 de octubre del 2019.
INICIO DE OBRA : 31 de octubre del 2019

ARC. CAROLINA DEL PILAR BANEO GARATE GRI - SGSYC 1
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PLAZO DE EJECUCION : 210 Dias Calendario.
TERMINO PREVISTO : 27 de mayo del 2020.
SUSPENSION DE PLAZO 01 : 43 Dias calendario
Fecha de Acta de Suspension 01 : 12/12/2019

Nuevo Termino de Plazo : 09/07/2020

MONTO REFERENCIAL : 8/. 6,278,524.99 (incluye IGV)
MONTO CONTRATADO : SOLICITADO

ESTADO DE OBRA : EJECUCION.

ADELANTO DIRECTO : SOLICITADO

ADELANTO DE MATERIALES : SOLICITADO

AVANCE FISICO DEL MES 1 0.71%

AVANCE FISICO ACUMULADO : 53.50%
%Avance Programado al mes :13.32%
%Avance Programado Acumulado: 79.20 %

e DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA : CONSORCIO NAUTA

CONCURSO : L.P. N° 012-2019-CSO-GRL (| CONVOCATORIA)

RESIDENTE - ING. QUISPE ZAVALETA, WILSON H. - REG.
CIP N° 45956

CONTRATO : N° 022-2020-GRL-GGR-GRI.

MONTO CONTRATADO 1 S/ 6°278,524.99, con IGV.
FIRMA DE CONTRATO : 03 de octubre del 2019.
PLAZO DE EJECUCION : 210 Dias Calendarios.

e DATOS DE LA SUPERVISION

CONSULTOR : CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA

CONCURSO :A.S. N° 064-2019-CSO-GRL DERIVADA DEL C.P.
N° 007-2019-CSO-GRL (| CONVOCATORIA)

JEFE DE SUPERVISION :ING. CASTANEDA DOCUMET, CAMILO. - REG.
CIP. 91965.

CONTRATO - N° 022-2020-GRL-GGR-GRI.

MONTO CONTRATADO : 8/ 306,476.27, sin IGV.

FIRMA DE CONTRATO : 13 de agosto del 2020.

PLAZO DE EJECUCION : 240 Dias Calendarios.

2. ANTECEDENTES DE OBRA:

v Con fecha 03 de Octubre del 2019:
Se suscribié el contrato de Obra N°006-2019-GRL-GGR-GRI entre el Gobierno
Regional de Loreto y el CONSORCIO NAUTA, con su representante Comun
Sefor Christian José Giraldo Ortiz; integrado por CONSTRUCTORA DOLPHIN
S.A.C. y GRUPO INMOBILIARIO VENTURO S.A.C. para ejecucion de la obra.

v Con fecha 23 de Octubre del 2019
Mediante Memorando N° 0.48-2019-GRL-GRI-SGSyC de fecha, se designé al
Ing. Cesar Ruiz Aglero como inspector de la Obra y el dia 24/10/2019 se
procedi6 a hacer la entrega del terreno de la gb e

ARG. CAROLINA DEL PILAR BANEO GARATE
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v Con fecha 08 de Noviembre del 2019:
Mediante Carta S/N CONSORCIO-NAUTA solicita el adelanto de materiales para
la ejecucién de la obra, presentando por su representada, para tal efecto la Carta
Fianza N° E2132-00-2019, emitida por SECREX CESCE, con fecha de
vencimiento 04/05/2019, por el monto de 1°255,705.00, el cual se dio
conformidad mediante Informe Técnico N° 351 Solicitud de Adelanto Directo.

v' Con fecha 05 de Diciembre del 2019:
Mediante Carta S/N CONSORCIO NAUTA presenta Primera Valorizacién —
NOVIEMBRE DEL 2019, siendo aprobada mediante Informe Técnico N° 005-
2020-GRL/GRI/SGSyC/CHRA.

v Con fecha 12 de diciembre del 2019:
Mediante Acta de Suspension de Plazo de Ejecucién del Contrato N° 006-2019-
GRL-GGR-GRI, a partir del 05 de noviembre del 2019 hasta 17 de diciembre del
2019.

v" Con fecha 31 de Diciembre del 2019:
Mediante Carta S/N CONSORCIO NAUTA presenta Segunda Valorizacién -
DICIEMBRE DEL 2019, siendo aprobada mediante Informe Técnico N° 012-
2020-GRIYGRI/SGSYC/CHRA

v" Con fecha 04 de Febrero del 2020:
Mediante Carta S/IN CONSORCIO NAUTA presenta Tercera Valorizacion —
ENERO DEL 2020, siendo aprobada mediante Informe Técnico N° 054-2020-
GRL/GRI/SGSY/CVHRA.

v" Con fecha 03 de Marzo del 2020:
Mediante Carta S/IN CONSORCIO NAUTA presenta Tercera Valorizacion —
FEBRERO DEL 2020, siendo aprobada mediante Informe Técnico N° 054-2020-
GRL/GRI/SGSyY/CVHRA.

v Con fecha 26 de Mayo del 2020:
Mediante Carta S/IN CONSORCIO NAUTA presenta Cuarta Valorizacion —
MARZO DEL 2020, siendo aprobada mediante Informe Técnico N° 105-2020-
GRL/GRI/SGSY/CVHRA.

v Con fecha 08 de Setiembre del 2020:
Mediante Carta N° 007-2020/SA-RC CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA
presenta Sexta Valorizacion — AGOSTO DEL 2020.

v Con fecha 07 de Octubre del 2020:
Mediante Carta N° 012-2020/SA-RC CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA
presenta Séptima Valorizacion — SETIEMBRE DEL 2020.

v" Con fecha 04 de Noviembre del 2020:
Mediante Carta N° 022-2020/CSA-RC CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA
presenta Octava Valorizacién — correspondiente al mes OCTUBRE DEL 2020.

AR CAROUNMA DEL PILAR BANEO GARATE GRI— SGSYC 3
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v' Con fecha 07 de Diciembre del 2020:
Mediante Carta N° 029-2020/CSA-RC CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA
presenta Novena Valorizacion — correspondiente al mes NOVIEMBRE DEL

2020.

3. DOCUMENTOS PRESENTADOS:
Con Carta N° 020-2020/CN-RC-CGO — CONSORCIO NAUTA recepcionada por
el Supervisor el 03 de diciembre del 2020, el Contratista presenta al Supervisor
CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA la Valorizacién de Ejecucién de Obra
N° 09 correspondiente al mes de noviembre del 2020, en la cual hace de
conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del
Expediente Técnico Contractual, de manera que solicita su pago
correspondiente, con la siguiente documentacién como anexo:

CD CON CONTENIDO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA

CARTA N° 005-2020/CN-RC-CGO DEL CONTRATISTA

ANEXO N° 01 — REQUISITOS PARA PAGO DE VALORIZACION

CARTA DE CANCELACION DE ADELANTO DE MATERIALES

CARTA DE CANCELACION DE ADELANTO DIRECTO

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION N° 09 NOVIEMBRE 2020

FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION DE OBRA

RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

2020

+ RESUMEN DE VALORIZACION N° 09

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACION N° 09

CONTROL GENERAL DE VALORIZACION N° 09

VALORIZACION CONTRACTUAL N° 09

RESUMEN DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (V-9)

CONTROL DE AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO (V-9)

RESUMEN DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (V-9)

CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (V-9)

CONTROL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS. PROGRAMADAS

DIAGRAMA DE AVANCE MENSUAL

ESTADO DE AVANCE ECONOMICO Y FINANCIERO

FORMULA POLINOMICA

CALENDARIO ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA

CERTIFICADO DE HABILIDAD DE INGENIERO RESIDENTE

DECLARACION SUNAT, PAGO DE TRIBUTOS DEL MES VALORIZADO

NOVIEMBRE 2020

FACTURA PAGO SEGURO

FORMULARIO N° 601

COPIA DE PAGO DE 5TA CATEGORIA

COPIA PAGO ESSALUD

COPIA PAGO ONP

COPIA PAGO SENCICO

COPIA PAGO CONAFOVICER

FORMULARIO N° 621

v COPIA RNP

v CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

AN

ARQ. CAROLINA DEL PILAR BANEQ GARATE ORI - SGSYC 4
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v COPIA DE LOS ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA VISADO POR EL
RESIDENTE Y SUPERVISOR.
DESDE EL ASIENTO N° 132 AL ASIENTO N° 131 — MES DE NOVIEMBRE
2020

v COPIA CARTA N° 848-2019-GRL-GRI
REMITO ACTA DES SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO N° 006-2019-GRL-GGR-GRI

v COPIA CARTA N°444-2020-GRL-GRI-SGSYC, COMUNICACION DE FECHA
DE REINICIO DE OBRA
COPIA INFORME TECNICO N° 178-2020-GRL/GRI/SGSYC/CHRA

v COPIA CARTA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA
IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIOS Y CONTROL
DEL COVID - 19 EN EL TRABAJO

v COPIA CARTA N° 225-2020-GRL-GRI

REMITE RESOLUCION GERENCIAL N° 071

COPIA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 071-2020-GRL-GRI - AEP

RELACION DE PERSONAL TECNICO Y PORCENTAJE DE

PARTICIPACION

PANEL FOTOGRAFICO

FACTURA ELECTRONICA E001-43

CARTA FIANZA N° E2130-03-2019 — GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

Vencimiento: 22 de junio del 2021

v CARTA FIANZA N° E2131-04-2019 — GARANTIA ADELANTO DIRECTO
Vencimiento: 26 de enero del 2021

v CARTA FIANZA N° E2132-03-2019 - GARANTIA ADELANTO DE

MATERIALES

Vencimiento: 26 de enero del 2021

ANEXOS:

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NOVIEMBRE DEL

2020

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE CHARLAS DE SEGURIDAD

REGISTRO DE ATS

REGISTRO DE SINTOMATOLOGIA COVID

AN

ANANEN

AN

O 0 0O

Con Carta N° 029 — 2020/CSA-RC recepcionada por la Entidad el 07 de
Noviembre del 2020, el Supervisor presenta la Valorizacion de Ejecucién de Obra
N° 09, correspondiente al mes de noviembre del 2020. A la cual se adjunta:

v" Carta N° 031-2020/CSA-JS-CCD
v INFORME N° 018-2020/CSA-JS-CCD
INFORME DE REVISION DE VALORIZACION N° 09 ~ MES DE NOVIEMBRE

4. ASPECTO LEGAL DE OBRA
v' 03 de octubre del 2019
Contrato de Ejecucién de Obra N° 006-2019-GRL-GGR-GRI
v' 13 de agosto del 2020
Contrato de Ejecucion de Consultoria de Obra para la Supervisién de Obra N°
022-2020-GRL-GGR-GRI .

ARG, CARQUINA DEL PILAR BANEQO GARATE GRI— SGSYC
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v' Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento N° 30225 modificado por
Decreto Legislativo N° 1444 aprobado por D.S. N° 344-2018-EF y el Cédigo Civil
Vigente.

v' Con fecha 23 de octubre del 2019, el Sub Gerente de Supervisién y Control
emite Memorando N°048-2019-GRL/GRI-SGSyC designando como Inspector
al Ingeniero de Planta, Ing. Cesar Hernan Ruiz Aguero.

v" Confecha 14 de agosto del 2020, el Sub Gerente de Supervisién y Control emite
Carta N°048-2019-GRL/GRI-SGSyC asignando funciones de Coordinadora a
la suscrita.

v 07 de diciembre del 2020
Adenda N° 01-2020 AL CONTRATO N° 022-2020-GRL-GGR-GRI de
Supervision.

5. CONTROL DE VIGENCIAS DE CARTAS FIANZAS DE OBRA
Del control de cartas fianzas de Obra, tenemos:

ESTADO DE CARTAS FIANZAS
[ DOCUMENTO QUE | TERMINO
N° CONCEPTOS SUSTENTA SOLICITUD M(()sh;;l'o ::::;CElg:E DE
DE DESEMBOLSO 1A VIGENCIA
C.F. N° E2130-03-2019, 25 de
1 | Fiel Cumplimiento |  SMitidapor SECREX 1 oy 455 50 | Noviembre | 22 de Junio
Compafiia de Seguros de del 2020 del 2021
crédito y garantias. € '
C.F. N° E2131-04-2019, 04 de
2 | Adelanto Directo emltlc!'a por SECREX 378.592.65 | Setiembre 02 de Mayo
Compafiia de Seguros de del 2020 del 2021
crédito y garantias e :
C.F. N° E2132-03-2019, 29 de R
Adelanto de emitida por SECREX 26 de enero
3 | Materiales Compariia de Seguros de 719,450.78 oct;cl)azrg del del 2021
[ _ crédito y garantias |

ARC. CAROLINA DEL PILAR BANECQ GARATE GRI— SGSYC @
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6.

RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS

Con respecto a los Metrados de la Valorizacién N° 09 de la obra en mencion en la
referencia (1), se informa que en gabinete se ha efectuado la revision de la
documentacion alcanzada a la suscrita, para lo cual se presenta un resumen de la
misma; tenemos a:

By

2 3y
H

anyy
ATRALIE,

o

ARG CAROLIMNA DEL PILAR BANFO GARATE GRI - SGSYC 7
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7. RESUMEN DE VALORIZACION

De acuerdo a la documentacién presentada por la Supervisién con respecto a la
Valorizacién N° 09 de la obra mencionada en la referencia (1), se informa que se
ha revisado en gabinete la documentacion alcanzada a la suscrita luego de que los
metrados para la elaboracién de la valorizacion fuesen aprobados por el Residente
y el Inspector de |a obra, para lo cual se presenta un resumen de la misma, tenemos:

VALORIZACION N° 09 -NOVIEMBRE
DESCRIPCION MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO 5/37,647.74
REAJUSTE NETO 5/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO $/3,764.77
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES S/7,529.55
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO $/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES 5/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION $/26,353.42
IGV 18% S/4,743.62
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA 5$/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA 5/31,097.04

“De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, segin el Arf. 194°
Valorizaciones y metrados:

194.1 Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas e/ tltimo dia de cada
periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

194.6 El plazo méaximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su
remisién a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dlas, contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no
posterior al Gltimo dia de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los
previstos en este parrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con
lo dispuesto en el presente articulo.

194.7 A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones
imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.” Revisarlo en el RLCE.

ARGC. CAROLINA DEL PILAR BANEO GARATE GRI - 5GSYC =
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10. CURVA DE AVANCE DE OBRA

Del Avance de Obra comparado entre el Avance Programado vs. Avance Ejecutado, tenemos:

CURVA DE AVANCE DE OBRA
VALORIZACIIN 03 NOVIEWBRE - 1020

0BRA: WEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA EAP) BAM PARA LA CONSERVACION OEL SARER ANCESTRAL DE LA GIIDAD DE NAUTA, DISTRITO DE HAUTA - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE
[ENTIDAD ; GOBIERNO REGIONAL DE LORETO,
CONTRATISTA: CONSORCIO NAUTA,
FEBIDENTE E OBRA: ING. QUIBPE ZAVALETA, WILSON HOMERO. - REG. CIP, 45985,
[BUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA
| JEFE DE SUPERVISION: ING, GAMILO CASTANEDA DOCUMET. - REG. CIP. 04885
[MONTO CONTRATADO CON 10V (8 RITLEIE win Gy

[MONTO CONTRATADO SIN 1Y (8] §320,701.88

|ADELANTO DIRECTO (81: sar150

[ADELANTO OE MATERIALES (30 126570000

INICIO DE 0BRA: fuaves, 31 du Dovubra ds 2018

PLAZO DE EJECUCION: 240 Dlas Calondarie

AVANCE PROGRAWADD AVANCE EXECUTADO ] ESTADO DE AVANCE
B [ ACURULADO & % ACUMULADS FECHA [ PARCIAL i ACUNULADO ] [ wAcUNULADO
[ 2557 82 pr e OBRAADELANTADA |
D208 78 517,01980] 977% OHRA ADECANTADA
-2 (LT 10580 8% | OBRAADELANTADA
Foo2020 THAUTT _ iammms| L OBRAATRASADA
) ) 21137188 Y OBRAATRASATA
PARALZACION DE OBRA - EMERGENCLA BANTTARWA [COVID 18) —
1 Apad — -
Set200 i
ok
Nov-270 Nov-2020 ==I1
£ o AvANCEP AVANCE EECUTADO ESTADD DE AVANCE
FECHA | FARGIAL (B ACUNULADO (] % ACUNULADO _| % ASUNULABS |
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De la figura tenemos, el estado de AVANCE PARCIAL Y ACUMULADO de obra
al mes de NOVIEMBRE del 2020 es REPROGRAMAR, debido a que incurren en retraso
por debajo del 80%, segun lo estipulado en el Art® 203 del R.L.C.E. mediante cuaderno de

obra la presentacion del Calendario Acelerado.
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8. ESTADO FINANCIERO ACTUAL DE OBRA

Del estado financiero actual de Obra, tenemos:

ANALISIS FINANCIERO DE OBRA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION DEL SABER
ENTIDAD ; GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.
CONTRATISTA: CONSORGIO NAUTA.
RESIDENTE DE OBRA: ING. QUISPE ZAVALETA, WILSON HOMERQ, - REG. CIP. 45956.
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA
JEFE DE SUPERVISION: ING. CAMILO CASTANEDA DOCUMET. - REG. CIP. 91965
MONTO CONTRATADO (S/): 6,278,524.99 conlIGY
MONTO CONTRATADO (8/): 5,320,763.89 sinIGV
ADELANTO DIRECTO (S/): 627,852.50
ADELANTO DE MATERIALES (8/): 1,255,705.00
fNICIO DE DBRA: jueves, 31 de Octubre de 2019
PLAZO DE EJECUCION: 210 Dias Calendario
IMPORTE FINANCIERO PROGRAMADO | IMPORTE FINANCIERO EJECUTADQ ESTADO DE AVANCE
VALORIZACION FECHA )] (80 ACUMULADO
PARCIAL ACUMULATO PARCIAL ACUMULADO
1 Oct-2019 222,597.82 222,597.82 222,597.82 222,597.82 | OBRA TRAS PARALIZACION
2 Dic-2019 20442178 517,018 60 W4421.78 517,019.80 | DBRA TRAS PARALIZAGION
3 Ene-2020 5A3544 45 | 1,110,564 08 593,544.49 1,110,564.09 | OBRA TRAS PARALIZACION
4 Fab-2020 720940477 | 193906885 T20404TT 1,839,988.86 | OBRA TRAS PARALIZACION
5 Mar-2020 240279 211216 7240279 2,112,371.65 | OBRA TRAS PARALIZACION
PARALIZACION DE OBRA - EMERGENCIA SANITARIA {COVID 19)
(] Ago-2020 31018.36 2.143.380,01 57.605.04 2168 97668 OBRA ADELANTADA
7 Sal-2020 485 211 63 2632601 B4 32488471 2,494,861 40 OBRA ATRASADA
8 Oct-2020 B72,.780 44 3,505,392 28 33,0255 2,008,763.85 OBRA ATRASADA
9 Nov-2020 70872240 421411468 37,647.74 1845,411.69 OBRA ATRASADA
10 Dic-2020 634,087.72 |  4,948,202.40 . - E
1 | Ene-2021 472,581.49 |  5,320,783.89 - . i

De la figura tenemos, al término del Noveno mes contractual del plazo de ejecucion de obra (noviembre del
2020), el estado de AVANCE ACUMULADO de obra respecto a lo programado es ATRASADA.

9. ESTADO FISICO ACTUAL DE OBRA

Del estado fisico actual de Obra medido en porcentaje (%), tenemos:

ANALISIS FISICO MEDIDO EN PORCENTAJE (%) DE AVANCE DE OBRA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA SAP| SAPI PARA LA CONSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE LA
CIUDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO,
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.
CONTRATISTA: CONSORCIO NAUTA
RESIDENTE DE OBRA: ING. QUISPE ZAVALETA, WILSON HOMERO. - REG. CIP. 43955.
: ) SUPERVISOR AMAZONIA
JEFE DE SUPERVISION: ING. CAMILO CASTAREDA DOCUMET. - REG. CIP. 91965
MONTO CONTRATADO (81): 5320783.09 sin GV
ADELANTO DIRECTO (Si): 532,078.39
ADELANTO DE MATERIALES (S1): 1.064,156.78
INICIO DE OBRA: Jueves, 31 do Octubrs do 2010
PLAZO DE EJECUCION: 210 Dias Calendarlo
AVANCE FISICO FORCENTUAL (%) RE| AVANCE FISICO PORCENTUAL (%)
VALORIZACION |  FECHA PROGRAMADO EJECUTADO ESTADO DE AVANCE ACUMULADO
PARCIAL | ACUMULADO PARCIAL | ACUMULADO
1 Ock2019 4.18% 4.16% [X) a% OBRA TRAS PARALIZACION
2 Dic-2019 554% 972% 554% 9.72% OBRA TRAS PARALIZACION
3 Ene-2020 11.15% 0.67% 11.15% 2087% OBRA TRAS PARALIZACION
[ Feb-2020 1371% 34.56% 13.71% 34.58% OBRA TRAS PARALIZACION
5 Mar-2020 512% 9.70% 5A2% 30.70% OBRA TRAS PARALIZAGION
PARALIZAGION DE OBRA - EMERGENCIA SANITARIA (COVID 1
B Ago-2020 056% 40.28% 1.08% 40.78% OBRA ADELANTADA
7 5012020 9.20% 49.48% 811% 659 OBRA ATRASADA
8 0ct2020 16.40% 55.80% 5.90% 52.78% OBRA ATRASADA
9 Nov-2020 12.32% 79.20% 0.71% 53.50% OBRA ATRASADA
10 Dic-2020 11.92% 91.12% : ]
11 Ene-2021 5.88% 10000% ]

De la figura tenemos, al término del NOVENO mes contractual del plazo de ejecucién de obra (noviembre del
2020}, el estado de AVANCE MENSUAL EJECUTADO ES DE 0.71 % respecto al AVANCE PROGRAMADO de
53.50% teniendo que la OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 52,79%.
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11. AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO DE OBRA
De la Amortizacion del Adelanto Directo de Obra, tenemos:

AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA SAP SAP) PARA LA CONSERVACION
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.
CONTRATISTA: CONSORCIO NAUTA
RESIDENTE DE OBRA: ING. QUISPE ZAVALETA, WILSON HOMERO. - REG. CIP. 45956,
SUPERVISION: CONSORGIO SUPERVISOR AMAZONIA
JEFE DE SUPERVISION: ING. CAMILO CASTAREDA DOCUMET. - REG. CIP. 91965
MONTO CONTRATADO (S/): 6,278,524.99 Con IGV
ADELANTO DIRECTO (S/): 527,852.50
ADELANTO DE MATERIALES (S/); 1,255,705.00
INICIO DE OBRA: Jueves, 31 de Octubre de 2019
PLAZO DE EJECUCION; 210 Dias Calendario
TMPORTE FINANGIERO SALDO POR
VALORIZACION |  FECHA EJECUTADO (S) IMPORTE AMORTIZADD [S1) AMORTIZAR
PARCIAL | ACUMULADO [DESCONTADG| DELMES ] ACUMULADO
1 Oct2019 1250782 | 222,597.82 | 2225978| 22,5978 | 605,502.72
2 Dic-2019 79442178 | 517,019.80 | 2944218 51,701.96 | 57615054
3 Ene-2020 593,544,483 | 1,110,564.00 -] 59,35445| 11105641 516,796.00
4 Feb-2020 729404.77 [ 1,839,060.86 | 729,404.77| 7294048 | 183,996.89 | 443,855.51
5 [ Mar-2020 27240279 [ 211237165 | 27240279 | 27,240.28 | 211,237.A7 | #15,615.33
_ PARALIZACION DE OBRA - EMERGENCIA SANITARIA (COVID 19)
8 | Ago-2020 57,605.04 [ 2,169,976.69 |  57,605.04 5760.50 | 216,997.67] 410,854.63
7 | Set2020 324,864.71 [ 2.494,861.40 | 324,884.71| 3248847 32,4847 |  505,364.03
8 0ct 2020 313,902.55 [ 2,808,763.95 | 313,902.65|  31,390.26| 248,387.93 | 379,464.57
9 Nov-2020 3784174 | 2,046,411.69 |  37,847.74 376477  36,253.24 | 591,599.26
10 Dic-2020 . .
T Ene-2021 . - . : .
TOTAL(S) | 2,848,411.69 1,735,847.60 | 284,641.17 | |

De la figura tenemos, la Amortizacion del Adelanto Directo en el mes de NOVIEMBRE
del 2020 es S/ 284,641.17 (DOS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEIS
CIENTOS CUARENTA Y UNO CON 17/100 SOLES).

12. OBSERVACIONES LA DOCUMENTACION:

v De la documentaci6n tramitada por el Contratista y Supervision, se evidencia:
o Se hace notar que en lo posible para los registros fotograficos se evidencie
la presencia del Ingeniero Residente de obra.

TS, 13. CONCLUSIONES

v' Se comunica que la suscrita ha realizado la verificacion y andlisis de la
documentacién presentada por el Supervisor CONSORCIO SUPERVISOR
AMAZONIA. en gabinete, donde previamente se da conformidad a los Metrados
conciliados en conjunto por el Jefe de Supervisién y el Residente de Obra los
mismos que fueran anotados en el Cuaderno de Obra.

v Se comunica que en la presente Valorizacién el AVANCE REAL PARCIAL DE
OBRA de 0.71 %, logrando un AVANCE REAL ACUMULADO DE OBRA del
53.50%, RESPECTO A LO PROGRAMADO 79.20%, FALTANDO EJECUTAR
RESPECTO A LO PROGRAMADO AL MES DE OCTUBRE el 25.70%. Por
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tanto, la Obra se encuentra ATRASADA segun lo programado. Dichos
porcentajes se han verificado en los documentos tramitados de la Valorizacion
N° 09 - Noviembre del 2020 alcanzadas a la suscrita.

Se comunica que, de acuerdo a los porcentajes de avance, el contratista
incurrié en retraso debajo de 80% segun lo estipulado en el Art® 203 del
L.R.L.C.E. se va ordenar a la empresa CONTRATISTA CONSORCIO NAUTA
la presentaciéon de su cronograma acelerado de obra mediante Cuaderno de

Obra

Se comunica que el Monto Total Valorizado por el Contratista es de S/ 37,647.74
(TREINTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 74/100
SOLES); debiéndosele pagar un Monto Total S/ 31,097.04 (TREINTA Y UN MIL
NOVENTA Y SIETE CON 04/100 SOLES); dicho monto se ha verificado en los
documentos tramitados de la Valorizacién N° 09 — Noviembre del 2020
alcanzados a la suscrita y aprobados por la Supervision — CONSORCIO
SUPERVISOR AMAZONIA.

| VALORIZACION N° 09 -NOVIEMBRE
DESCRIPCION MONTO (S/)

MONTO BRUTO VALORIZADO $/37,647.74
REAJUSTE NETO 5/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO $/3,764.77
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES $/7,529.55
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO $/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES $/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION 5/26,353.42
IGV 18% $/4,743.62
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA $/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA $/31,097.04

14. RECOMENDACIONES
v' Se recomienda proceder de acuerdo a L.C.E. y RL.C.E. a fin de corresponder

con los tramites administrativos pertinentes.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demas fines.

LEEL-F 1
R0 Gl

e

Arq. Cardlina del Pilar Baneo Garate.
COORDINADORA DE OBRA
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CARTA N° 029 - 2020/CSA-RC

DIRIGIDO A : Ing. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE ﬂ
DIRECTOR DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTUR?\ % ?) 2
ATENCION : Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO | [/
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y CONTROL | (
DE : Ing. GROVER CALVO VARGAS

REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA

OBRA : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA SAP
SAP! PARA LA CONSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE NAUTA,
DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO NAUTA - DEPARTAMENTOQ DE LORETO"
CONTRATO N°022-2020-GRL-GGR-GRI

ASUNTO : SE REMITE VALORIZACION N°09 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
2020

REFERENCIA : a) CARTA N°031-2020/CSA-JS-CCD

FECHA : 03 de diciembre de 2020

Previo un cordial saludo, nos dirigimos a Ud. en calidad de Representante Comin del CONSORCIO
SUPERVISOR AMAZONIA de la mencionada Obra, a fin de remitir la valorizacién N°09 comrespondiente al mes de
diciembre del 2020 de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA
LAGUNA SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE NAUTA,
DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO NAUTA - DEPARTAMENTO DE LORETO".

GROVER CALVO VARGAS
REPRESENTANTE COMUN " — e
DEL CONS@RCI®
ING. GROVER CALVO VARGAS
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA

—— et e
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CARTA N° 031 - 2020/CSA-JS-CCD

DIRIGIDO A : Ing. GROVER CALVO VARGAS
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA

DE : Ing. CAMILO CASTANEDA DOCUMET
JEFE DE SUPERVISION DEL CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA

ASUNTO : INFORME DE REVISION DE VALORIZACION N°09
OBRA : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA

SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE
NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO NAUTA - DEPARTAMENTO DE

LORETO"
REFERENCIA : INFORME N°18-2020/CSA-JS-CCD
FECHA : 03 de diciembre de 2020

Previo un cordial saludo, me es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de hacerle llegar el informe
de REVISION DE VALORIZACION N°09, presentada por el Contratista CONSORCIO NAUTA,
correspondiente al periodo 01 al 30 de noviembre del 2020, correspondiente a la obra “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION
DEL SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO
NAUTA - DEPARTAMENTO DE LORETQ", ubicada en la ciudad de Nauta, Distrito de Nauta, Provincia de
Loreto Nauta, Departamento de Loreto; para la tramitacion de su pago correspondiente.

Es todo cuanto ponemos a su consideracion para los fines pertinentes.

9 N\
J’ /

i
.'
= 7 __f___\

— ~ LA

Atentamente,

r—-“"ﬂ-.)‘{ f /

"< JEFE BE &UPEWS'QN
SUPERW$IQN DE OBRA

ING. CAMILO CASTANEDA DOCUMET
JEFE DE SUPEREVISION
CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA

Al
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Ing. Wilson H. Quispe Zavaleta

Residente de Obra
CIP. 45956
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Oficio n° 0321-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zarate
Gerente Regional de Infraestructura — GOREL
Presente

Asunto Remlte Vannzamon’"de'Obra n° 10 -
diciembre 2020 - Periodo 01.

Obra: “Mejoramiento de los Servicios de Valoracién
Cultural de la Laguna Sapi Sapi para la
Conservacion del Saber Ancestral de la Ciudad de
Nauta, distrito de Nauta, Provincia de Loreto Nauta,
Departamento de Loreto”.

Ref.: a. Informe n® 055-GRL-GRI-SGSyC-NCGR
b. Carta n° 04-2021/CSA-RC
c. Carta n® 004-2021/CSA-JS-CCD
d. Carta n° 02-2021/CSA-RC

Tengo el agrado de saludarle, en atencion a la referencia a), remitir la valorizacion n°®
10 por ejecuciéon de obra, correspondiente a diciembre del 2020 — periodo 01,
revisada por la evaluadora y aprobada por el Supervisor, el mismo que asciende a la
suma de Veinticinco mil doscientos veintisiete con 11/100 Soles (S/. 25 227.11),
incluido IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorizacién Bruta N° 10 diciembre 2020 — Periodo 01 SI. 25 227.11
Reajuste S/. 0.00
Amortizacién Adelanto Directo S/ - 2522.71
Amortizacién Adelanto por Materiales S/l — 5045.42
Monto a Pagar de Valorizacion Neta SI. 17 658.98
IGV 18% S/ 3178.62
Total valorizado a facturar S/ 20837.60

Asimismo, la ejecucion de la obra en diciembre del 2020 tiene un avance real
gjecutado acumulado de 53.97% versus un programado de 71.99%, encontrdndose
la obra atrasada y en ejecucion.

Se remite la conformidad de la valorizacién, para continuar con el tramite respectivo
a favor del CONSORCIO NAUTA siendo a facturar a nombre de GRINVESAC
Grupo Inmobiliario Venturo S.A.C, conforme lo detallan los documentos de la
referencia.

Atentamer_],j;g

Copia: SGSyC - File de obra (01)
SGSyC ~ File correlative (01)
SGSyC - File personal (01)

._.__.-—

Tramite: 02267
RFA/dap
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Del : ING. NICIA CORIN GARCIA RAMIREZ o T ==
Asunto : Remite Valorizacion de Obra N° 10 — diciembre 2020. (Periodo 01.12.20 — 07.12.20)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA
LAGUNA SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD
DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA — PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE
LORETO". C.U. N° 2444247

Referencia : 1CARTA N° 04-2021/CSA-RC
2 Carta N° 004-2021/CSA-JS-CCD
3 Carta N° 02-2021/CSA-RC
3 PROVEIDO N° 2267

Fecha : lquitos, 28 de enero de 2021

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente e informar sobre
lo indicado en el asunto.

| DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA OBRA : “Mejoramiento de los Servicios de Valorizacion Cultural de la

Laguna Sapi Sapi para la Conservaciéon del Saber Ancestral
de la Ciudad de Nauta, Distrito de Nauta, Provincia de Loreto
Nauta, Departamento de Loreto”.

UBICACION : LOCALIDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE
LORETO NAUTA, DEPARTAMENTO DE LORETO

TIPO DE PROYECTO : REHABILITACION Y AMPLIACION PARA USO TURISTICO

COORDINADORA DE OBRA : ARQ. BANEO GARATE, CAROLINA DEL PILAR — REG. CAP. N°
18391

ENTREGA DE TERRENO : 24 de octubre del 2019.

INICIO DE OBRA : 31 de octubre del 2019

PLAZO DE EJECUCION : 210 Dias Calendario.

TERMINO PREVISTO : 27 de mayo del 2020.

SUSPENSION DE PLAZO 01 _ : 43 Dias calendario

Fecha de Acta de Suspension 01 :12/12/2019

Reinicio de cbra :19/08/2020

Nuevo Término de Plazo :17/01/2021

MONTO CONTRATADO :$/.6,278,524.99 (incluye IGV)

ADELANTO DIRECTO : SOLICITADO

ADELANTO DE MATERIALES : SOLICITADO

%AV ANCE FISICO ACUMULADO 153.97%

%AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO: 71.99%

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA : CONSORCIO NAUTA

CONCURSO : L.P. N° 012-2019-CSO-GRL (| CONVOCATORIA)
RESIDENTE : ING. QUISPE ZAVALETA, WILSON H. - REG. CIP N° 45954
CONITRATO : : N° 022-2020-GRL-GGR-GRI.

MONTO CONTRATADO 1S/ 6°278,524.99, con IGV.

FIRMA DE CONTRATO : 03 de octubre del 2019.

PLAZO DE EJECUCION . . 210 Dias Calendarios.

%
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DATOS DE LA SUPERVISION

CONSULTOR : CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA

CONCURSO T AS. N° 064-2019-CSO-GRL DERIVADA DEL C.P. N° 007-2019-
CSO-GRL (| CONVOCATORIA)

JEFE DE SUPERVISION : ING. CASTANEDA DOCUMET, CAMILO. - REG. CIP. 91965,

CONTRATO 1 N° 022-2020-GRL-GGR-GRI.

MONTC CONTRATADO : S/ 306,476.27, sin IGV.

FIRMA DE CONTRATO : 13 de agosto del 2020.

PLAZO DE EJECUCION : 240 Dias Calendarios.

ANTECEDENTES

Con Carta N° 04-2021-CSA-RC, recepcionada con fecha 25/01/2021, el CONSORCIO SUPERVISOR
AMAZONIA presenta la Valorizacion de obra N° 10, correspondiente al mes de diciembre 2021
(Periodo 01.12.20-07.12.20), en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados
del presupuesto contractual, de manera que solicita su pago al contratista.

Il ANALISIS

Se ha tomado conocimiento de la Valorizacion de Obra N° 10, comespondiente al mes de
Diciembre 2020 (Periodo 01.12.20 — 07.12.20), practicada por el Residente Ing. Wilson H. Quispe
Lavaleta, y presentada la CONFORMIDAD por el Supervisor de Obra a través del Jefe de
Supervisién de Obra Ing. Camilo Castaiieda Document, mediante documento de la referencia
1. la cual presentan los siguientes metrados:

[ PRESUPUESTOBASE
PARTIDA DESCRIPCION AVANCE DEL MES
UND | METRADO PARCIAL %
01 OBRAS PROVISIONALES
01.06 TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE IQUITOS HASTA NAUTA on 27792 251280 485
02 TRABAJOS PRELIMINARES
03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
0301 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL THGEL
03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 002 186.20] 200
03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVAS ung 0.01 2075100
03.04 CAPACITAGION EN SEGURIDAD Y SALUD GEL 002 100.00] 200
04 ESTRUCTURA |
04.08 ESTRUCTURA METALICA
04.06.06 PERGOLA 02
04.05.06.03 ESTRUCTURA METALICA EN TECHO
04.05.06.03.01 TUBO CUADRADO LAC 2'x 2 x 1/4mm m 72.08 10966.28] 1667
04.06.08.03.02 CORREA DE TUBC LAC 252'x11#" m 7301 6,055.83] 1667
04.06.06.03.03 ANGULARES 7 x 2" x 114" m 1437 1180731667

Asimismo, la Supervision informa que existe metrados que no vienen siendo reconocidos por estar
en confroversia aun por resolver, las partidas involucradas y sus metrados son:
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PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTOBASE
UND | CANT. | METRADO

04.06.01.02 VIGAS Y ARRIOSTRES
04.06.01.0201 VIGA PRINCIAPAL TUBO SCH 40 SC6' x 6mm m 11410 114,10
04.06.01.0202 TRANSPORTE Y MANIPULEQ DE VIGAS ton 388 3.88
04.06.01.0203 PINTURA ANTICORROSIVA EN VIGAS (Dos Manos) e 84.70 £4.70
04.06.01.0204 ARENADODE VIGAS METALICOS ton 388 3.88
04.06.01.0205 VIG4 SECUNDARIO TUBO SCH 40 SC 2° x 3mm m 5040 3276
04.06.01.0206 TRANSPORTE Y MANIPULEO DE VIGAS ton 050 0.33
04.06.01.0207 PINTURA ANTICORROSIVA EN VIGAS (Dos Manos) 2 806 5.24
04.06.01.0208 ARENADODE VIGAS METALICOS ton 050 0.33

04.06.02.02 VIGAS Y ARRIOSTRES
04.06.02.0201 VIGA PRINCIAPL TUBO SCH 40 SC 4" x 6mm m 66756 667.56
04.06.02.0202 TRANSPORTE Y MANIPULEQ DE VIGAS ton 10.72 10.72
04.0602.0203 PINTURA ANTICORRCSIVA EN VIGAS (Dos Mancs) m 21362 21382
04.06.02.02.04 ARENADODE VIGAS METALICOS ton 10.72 10.72
04.06.02.02.05 VIGA SECUNDARIO TUBO SCH 40 SC 2 x 3mm m 28080 146.02
04.06.02.02.06 TRANSPORTE Y MANIPULEO DE VIGAS fon 212 110
04.06.02.02.07 PINTURA ANTICORRCSIVA EN VIGAS (Dos Manos) m 34 17.37
04.05.02.02.08 ARENADO DE VIGAS METALICOS ton 212 140

04.05.07.02 VIGAS Y ARRIOSTRES
04.06.07.0201 ViGA PRINCIAPL TUBO SCH 40 8C 4" x 6mm m 13170 131.70
04.06.07.0202 TRANSPORTE Y MANIPULEO DE VIGA ton 211 211
04.08.07.0203 PINTURA ANTICORROSIVA EN VIGAS (Dos Manos) m 42144 4214
04.06.07.02.04 ARENADODE VIGAS METALICOS ion 211 211

04.06.08.03 ESTRUCTURA METALICA EN TECHO
04.06.08.03.01 TUBO CUADRADO LAC 2 x 2° x 1/4mm m 7020 37.49
04.06.08.03.02 CORREA DE TUBOLAC 2%2'x1/4" m 63.00 20.82
04.06.08.03.03 ANGULARES 2" x 2" x 1/4" m 14.00 6.63

05 ARQUITECTURA |
05.16 PISOS, VEREDAS Y RAMPAS
05.16.01 REFINE Y NIVELACION m 2,31640 183333
05.16.03 ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO m 154,52 100.78

De acuerdo a la revision de las copias del Cuaderno de Obra, el Ing. Residente Wilson H. Quispe
Lavaleta, en su Asiento N° 190 del cuaderno de obra (pdgina 1 1). de fecha 31 de diciembre de
2020, presenta los metrados ejecutados. El Supervisor, mediante Asiento N° 191 del cuaderno de
obra (pagina 11), verifica los frabajos indicados por el Residente de Obra y verifica los mefrados

de las partidas correspondientes al mes de diciembre 2020, para la Valorizacién N° 10 de
diciembre de 2020.

La Valorizacién N° 10 tiene el siguiente resultado en forma global:

Valorizacion diciembre 2020 (Monto bruto) S/, 25,2271

Reqjuste Valorizaciéon N° 10 0.00

Amortizaciéon Adelanto Directo -2,522.71 =
Amortizacion Adelanto Materiales - 5,045.42 Wicla w0
TOTAL VALORIZADO NETA s/. 17, 658.98 .
IGV  (18%) s/. 3,178.62 :
TOTAL VALORIZADO A FACTURAR S/ 20, 837.60

Monto valeorizacién Neta : S/
Avance Fisico del mes 0.47%
Valor Acumulado 1§/ 2,871, 638.80 (sin IGV)
Avance fisico acumulado : 53.97%.

17,658.98 (sin IGV)
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MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

NOVIEMBRE 2019 222,597.82 222,597.82 4.18% 4.18% NOVIEMBRE 2019 | 22259782 | 222597.82 4.18% 4.18%
DICIEMBRE 2019 204,421.78 517,019.60 5.53% 0.7% DICIEMBRE 2019 2440178 | 517,019.60 5.53% 9.72%
ENERO 2020 50354450 | 1,110,564.10 11.16% 20.87% ENERO 2020 503,544.48 | 1,110,564.08 11.16% 20.87%
FEBRERO 2020 72840477 | 1,839,968.67 13.71% 34.58% FEBRERQ 2020 729.404.77 | 1,839,958.85 13.71% 34.58%
MARZO 2020 240279 | 211237186 512% 39.70% MARZ0 2020 27240279 | 2112,371.65 512% 30.70%
AGOSTO 2020 57,6050 | 2169,976.70 1.08% 40.78% AGOSTO 2020 57,605.04 | 2,169,976.59 1.08% 40.78%
SETIEMBERE 2020 32480471 | 249485141 6.11% 46.89% SETEMBRE 2020 | 324,884.71 |249486140 6.11% 46.8%%
OCTUBRE 2020 31390255 | 2.808,763.96 5.90% 52.7%% OCTUBRE 2020 313,902.55 | 2.808,763.95 5.90% 527%%
[ STETTE | 284110 0% E350% AT TE | 284541160 7% 53505
DICTEMBRE 2020 UBTBIU0 | 3,830,290.80 T AT TT95% UICTEMERE 2020 B2l | 287163080 U4T% B3R
ENERG 2021 TAUATE08 | SROTEIEY | BO% | 100.00% | | ENERD 2027
TOTAL 5,320,783.88 100.00% | TOTAL 2,871,638.80 53.97%
DIAGRAMA DE AVANCE MENSUAL
PROGRAMADOQ VS5 EJECUTADO ACUMULADO
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IV CONCLUSION

» Se ha cumplido con presentar foda la documentacién pertinente de la Valorizacién N° 10 del
Confratista, comrespondiente al mes de Diciembre (periodo 01 al 07 de diciembre}, teniendo
en cuenta que el supervisor menciona que las siguientes partidas con sus respectivos metrados
no vienen siendo reconocidos por estar en controversia aln por resolver.
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PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE
UND | CANT. METRADO

04.06.01.02 VIGAS Y ARRIOSTRES
04.06.01.02.01 VIGA PRINCIAPAL TUBO SCH 40 SC &' x 6mm m 114.10 114.10
04.06.01.02.02 TRANSPORTE Y MANIPULEQ DE VIGAS on 3.88 3.88
04.06.01.02.03 PINTURA ANTICORROSIVA EN VIGAS (Dos Manos) m2 64.70 B4.70
04.06.01.02.04 ARENADO DE VIGAS METALICOS on 3.88 3.88
04.06.01.02.05 VIGA SECUNDARIO TUBO SCH 40 SC 2" x 3mm m 50.40 32.76
04.06.01.02.06 TRANSPORTE Y MANIPULEO DE VIGAS on 0.50 0.33
04.06.01.02.07 PINTURA ANTICORROSIVA EN VIGAS (Dos Mancs) m 8.06 5.24
04.06.01.02.08 ARENADO DE VIGAS METALICOS on 0.50 0.33

04.06.02.02 VIGAS Y ARRIOSTRES
04.06.02.02.01 VIGA PRINCIAPL TUBO SCH 40 SC 4" x 6mm m 667.56 667.56
04.06.02.02.02 TRANSPORTE Y MANIPULEO DE VIGAS on 10.72 10.72
04.06.02.02.03 PINTURA ANTICORROSIVA EN VIGAS (Dos Manos) m2 21362 213.62
04.06.02.02.04 ARENADO DE VIGAS METALICOS bn 10.72 10.72
04.06.02.02.05 VIGA SECUNDARIO TUBO SCH 40 SC 2" x 3mm m 280.80 148.02
04.06.02.02.06 TRANSPORTE Y MANIPULEO DE VIGAS bn 212 1.10
04.08.02.02.07 PINTURA ANTICORROSIVA EN VIGAS (Dos Manos) m2 3341 17.37
04.06.02.02.08 ARENADO DE VIGAS METALICOS bn 2.12 1.10

04.06.07.02 VIGAS Y ARRIOSTRES
04.08.07.02.01 VIGA PRINCIAPL TUBO SCH 40 SC 4" x 6mm m 131.70 131.70
04.05.07.02.02 TRANSPORTE Y MANIPULEQ DE VIGAS n 211 2.11
04.05.07.02.03 PINTURA ANTICORROSIVA EN VIGAS (Dos Manos) m? 42.14 4214
04.05.07.02.04 ARENADO DE VIGAS METALICOS bn 2.11 2.11

04.06.08.03 ESTRUCTURA METALICA EN TECHO
04.06.08.03.01 TUBO CUADRADO LAC 2" x 2' x 1/4mm m 79.20 37.49
04.05.08.03.02 CORREA DE TUBO LAC 2'x2'x 14" m 63.00 29.82
04.0.08.03.03 ANGULARES 2" x 2" x 114" m 14.00 6.63

05 ARQUITECTURA |
05.18 PISOS, VEREDAS Y RAMPAS
05.18.01 REFINE Y NIVELACION m2 2,316.40 1,833.33
05.16.03 ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO m2 154.52 100.76

e De acuerdo al CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA vigente; el porcentgje de avance
programado acumulado para el mes de diciembre 2020 es de 71.99% vy el avance acumulado

ejecutado es de 53.97%; por lo tanto, la obra se encuentra atrasada en un 18.02%.

V RECOMENDACION

» Se recomiendaq, tframitar el pago de la valorizacién Obra N° 10- correspondiente al mes de
diciembre - 2020 (Periodo 01.12.20 — 07.12.20), por un monto Neto a Pagar por la suma §/ 17,
658.98 (Diecisiete mil seiscientos cincuenta y ocho con 98/100 soles), sin IGV; a favor del
Contratista CONSORCIO NAUTA, por la ejecucidén de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION DEL
SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA — PROVINCIA DE LORETO -
DEPARTAMENTO DE LORETO" considerando que el supervisor dio la conformidad de la misma,

por lo que la suscrita encuentra conforme a la documentacién presentada.

Es fodo cuanto informo a usted para su conocimientay demds fines.

Atentamente,
e YR
Ing. Nicia Corin Garcia Ramirez
CIP: 73438
Ce:

File Personal NCGR
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CONSORCIO SUPERVISOR AMAZON{A
“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CARTA N° 04 - 2024/CSA-RC

DIRIGIDO A : Ing. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE
DIRECTOR DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRKE‘STPE'CJURJ{
ATENCION  : Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO T )
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y CONTROL 2 § ENE 2021
DE  Ing. GROVER CALVO VARGAS | 9s8.09/] i
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO JPE ]S@RAMALOMA 7 i
Y e et e "=="-'f——:j‘
ASUNTO : REMITE INFORME DE REVISION DE VALORIZACION N°10 DEL
. CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2026 -
CORREGIDO
OBRA : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA
LAGUNA SAPI-SAPI PARA LA CCRHSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE
LA CIUDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO
NAUTA - DEPARTAMENTO DE LORETO”
REFERENCIA  : CARTA N°004-2021/CSA-JS-CCD
FECHA : 25 de enero del 2021
Pre**5 un cordial saludo, me es grato dirigirme a Ud. En calidad de Representante Coman
del CONSORCIiO SUPERVISOR AMAZONIA de la mencionada Obra, para hacerle ilegar la CARTA N°
004-2021/CSA-JS-CCD, donde se remite el informe de revision de la Valorizacion N°10 CORREGIDA
del Contratista, correspondiente al periodo del 01 al 07 de diciembre del 2020
Sin ofro en particular, disponemos de vuestro tiempo para la reunion.
Atentamente,
|
A ;
REPRESENTANTE COMUN T -
DEL CONSORCIO Eaudiat 02267 ks 1218 B
ING. GROVER CALVO VARGAS j N* Reg: = mé
! REPRESENTANTE COMUN
PROVEIDO W° ,____722 Q} CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA
D65 N2 ‘
32 Lo S Q Z 203
LSS Y i L 7 Loy j‘m.-f-o I .. u
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| CSA |

CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

CARTA N° 004 - 2024/CSA-JS-CCD

DIRIGIDO A : Ing. GROVER CALVO VARGAS
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA

DE : Ing. CAMILO CASTANEDA DOCUMET
JEFE DE SUPERVISION DEL CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA

ASUNTO : INFORME DE REVISION DE VALORIZACION N°10 - CORREGIDO
OBRA : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA

SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE
NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO NAUTA - DEPARTAMENTO DE

LORETO”
REFERENCIA : CARTA N°0074-2021-GRL/GRI/SGSyC
FECHA : 25 de enero de 2021

Previo un cordial saludo, me es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de hacerle llegar el informe

CORREGIDO de REVISION DE VALORIZACION N°10, presentada por el Contratista CONSORCIO NAUTA,
correspondiente al periodo 01 al 7 de diciembre del 2020, correspondiente a la obra “MEJORAMIENTO DE

=y LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION
DEL SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO

NAUTA - DEPARTAMENTO DE LORETO", ubicada en la ciudad de Nauta, Distrito de Nauta, Provincia de

Loreto Nauta, Departamento de Loreto; para la tramitacion de su pago correspondiente.

Es todo cuanto ponemos a su consideracion para los fineg pertinentes,

Atentamente,

BT \ !
( JEFE/BE VISION

A

RVISION DE
su (1St 9 \

ING. CAMILO CASTANEDA DOCUMET
JEFE DE SUPEREVISION
CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA



CONTROL :

GO3IERNO REGIONAL

compromisocnr TODOS

’ $UB GERENCIA DE SUPERVISION Y

7308,

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”
Belén, 20 de enero del 2021

CARTA N° 0074-2021-CRL/IGRI/SGSyC

Sefiores:

CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA
Representante Comun

GROVER CALVO VARGAS

Direccion: Jr. Ulises Reéategui n® 365 — Tarapoto
Correo: consorciosupervisoramazonia@gmail.com

Ciudad.—
Asunto : Devolucién de la Valorizacion N° 16 mes de Diciembre.
Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y VALORACION CULTURAL

DE LA LAGUNA SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION DEL SABER
ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA,
PROVINCIA DE LORETO - NAUTA DEPARTAMENTO DE LORETO”

Referencia : a) Informe N° 035-2021-GRL/GRI/SGSyC-NCGR
b) Carta N 02-2021/CSA-RC

Tengo el agrado de saludarle cordialmente y en concordaiicia a las referencias,
se devuelve la documentacion a su representado con el fin de que el mismo
vuelva a presentar con toda la infermacién correspondiente, de acuerdo al
formato ANEXO N° 01 CHECKLIST DE VALORIZACIONES DE OBRA Y/O
SUPERVISIONES remitido por la oficina Ejecutiva de Logistica mediante Oficio
N°4765-2020-GRL-ORA-OEL de fecha 19/10/2020.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente

Copia: SGSyC - File obra (01)
SGSyC - File correlativo (01)
SGSyC ~ File personal (01)

Tramite: 01390
RFA

Avi Alalarda MuiRaman lbas 4 £ [ B Rl s 4 aeeido
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CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA @cﬁ_

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CARTA N° 02 - 2024/CSA-RC

DIRIGIDO A : Ing. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE

ATENCION : Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y CONTROL

DE : Ing. GROVER CALVO VARGAS )
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA

ASUNTO : REMITE INFORME DE REVISION DE VALORIZACION N°10 DEL
CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

. OBRA : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA
LAGUNA SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE
LA CIUDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO
NAUTA - DEPARTAMENTO DE LORETO”

REFERENCIA  : CARTA N°002-2021/CSA-JS-CCD

FECHA : 07 de enero del 2021

Previo un cordial saludo, me es grato dirigirme a Ud. En calidad de Representante Comiin
del CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA de la mencionada Obra, para hacerle llegar la CARTA N°
002-2021/CSA-JS-CCD, donde se remite el informe de revision de la Valorizacién N°10 del Contratista
comrespondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del 2020

el

Sin ofro en particular, disponemos de vuestro tiempo para la reunion. .

Atentamente,

| SOMEDN0 REGIONNLDE LORETO |
i ’Mmmummmmwm
| Sud Coranain de Sepervision y c.m

Q7 ENE 2024

| F,@,.ﬂo\%ﬂ wae: 2 - 28 Y

| N° Reg: Gnqﬁa CALVG VARGAS

. REPRESENTANTE COMUN
DEL CONSORCIO

ING. GROVER CALVO VARGAS
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CARTA N° 002 - 2020/CSA-JS-CCD

DIRIGIDO A : Ing. GROVER CALVO VARGAS
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA

DE : Ing. CAMILO CASTANEDA DOCUMET
JEFE DE SUPERVISION DEL CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA

ASUNTO : INFORME DE REVISION DE VALORIZACION N°10
OBRA : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA

SAP| SAPI PARA LA CONSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE
NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETQ NAUTA - DEPARTAMENTO DE

LORETO”
REFERENCIA : INFORME N°001-2021/CSA-JS-CCD
FECHA : 05 de enero de 2021

Previo un cordial saludo, me es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de hacerie llegar el informe
de REVISION DE VALORIZACION N°10, presentada por el Contratista CONSORCIO NAUTA,
correspondiente al periodo 01 al 7 de diciembre del 2020, corespondiente a la obra “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION
DEL SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO
NAUTA - DEPARTAMENTO DE LORETQ", ubicada en la ciudad de Nauta, Disfrito de Nauta, Provincia de
Loreto Nauta, Departamento de Loreto; para la tramitacion de su pago correspondiente.

Es todo cuanto ponemos a su consideracion para los fines pertinepntes”

Atentamente,

J

PERVISION DE OBRA

ING. CAMILO CASTANEDA DOCUMET
JEFE DE SUPEREVISION
CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA
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"VEJCRAMENTC DE LOS SERVICICS DE VALCRACION CULTURAL CE LA LACUNASAP! SAR PARA LA CONSERVACIONDEL
SAEFRANCESTRAL CE LA QUDAD CE NALITA, DISTRTO DENALITA - FROMINGA CE LCRETO- DEPARTAVENTO CE LCRETT
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Ing. Wiison [L Quispz Zavaleta
“ Residente do Obra
~ CIP. 45956




"VEJCRAMIENTOCE LOS SERVICICS DE VALORACION CUUTURAL CF LA LAGUINA SAF SAPT PARALADUNSERVACIONDES
SABFRANCESTRAL CE LA QUDAD DE NALITA, DISTRITOCE NAUTA - PROVINDIA CE LORETO- CEPARTAVENTOLELGRETYY
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HARILITADO DE ACERO EN PARRILL A PARAZAPATA
Y EN PANTALLA DE MURO DE CONTEQON
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CONTENCON

{ng. Wilson H. Quispe Zavaleld,
~._ Residente de Obra
~ CiP. 45858 .
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VISITA DEL GERENTE DE INFRASSTRUCTURADELA. | RECORRIDO A OBRA DEL GERENTE DE
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Christian Giraldo Ortiz

Representante Comun

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

GCEIERNOC REGIONAL

mpesrming con TODOE

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA™

ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO N° 006-2019-GRL-GGR-GRI
LICITACION PUBLICA 012-2019-CSO-GRL — (I CONVOCATORIA)

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DELA
LAGUNA SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE
LA CIUDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO -
DEPARTAMENTO DE LORETQO"

Por la presente Acta, suscrita por una parte por el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO -
SEDE CENTRAL, con RUC N° 20493196902, con domicilio legal en Av. Abelardo Quifionez km
1.6 Belén — Maynas — Loreto, en adelante LA ENTIDAD, debidamente representado por el
Gerente Regional de Infraestructura Ingeniero EDI WISBERTO RUIZ ZARATE, identificado
con DNI N° 32814247, con las facultades que le confiere la Resolucién Ejecutiva Regional N°
235-2019-GRL-GR, de fecha 26 de Marzo del 2019; y de otra parte el CONSORCIO NAUTA,
con domicilio legal comun en Jr. Sdenz Pefia 203A (Plaza Surco)-Santiago de Surco,
Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su representante Comun
Sefior Christian José Giraldo Ortiz, con DNI N°® 40026576, integrado por los consorciados,
CONSTRUCTORA DOLPHIN SAC., con RUC N° 20501581951, con domicilio legal en Av.
Paseo de la Republica 3245 int. 1803 (Piso 18)/Lima-Lima-San Isidro, inscrita en la Partida
Electronica N° 11248281, Asiento N° C00003, del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de Lima, debidamente representado por su Gerente General Sefior Neumann Loayza
Mario Fernando, con DNI N°® 41587078, segln poder inscrito en la Partida Electronica N°
11248281, Asiento N° C00003, del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Lima, y
GRUPO INMOBILIARIO VENTURO SAC., con RUC N° 20501430669, con domicilio legal en Jr.
Saenz Pefia 203A (Plaza Surco)-Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima,
inscrita en la Partida Electronica N° 11243216, Asiento N° C00004, del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de Lima, debidamente representado por su Apoderado Sefior Neumann
Balarezo Mario Fernando, con DNI N° 07849287, segun poder inscrito en la Partida Electrénica
N° 11243216, Asiento N° C00004, del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Lima, a
quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

l. ANTECEDENTES

Con fecha 02 de septiembre del 2019, el comité de seleccién de Obras adjudicé la buena pro
de la LICITACION PUBLICA N° 012-2019-CSO-GRL para la contratacion de la ejecucion
de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACLON CULTURAL DE
LA LAGUNA SAPI SAPI PARA LA CONSERVACLON DEL SABER ANCESTRAL DE LA
CIUDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO -
DEPARTAMENTO DE LORETO", a CONSORCIO NAUTA, cuyos detalles e importe constan
en los documentos integrantes del presente contrato.

El 30 de octubre del afio 2019, LA ENTIDAD suscribio el CONTRATO N° 006-2019-GRL-GGR-
GRI con EL CONTRATISTA CONSORCIO NAUTA, para la ejecucién de la obra mencionada,
por un monto de Sl 6, 278,524.99 (Seis Millones doscientos setenta y ocho mil quinientos
veinticuatro con 99/100 soles), y con un plazo de ejecucién de doscientos (000) dias
calendario.

Mediante Carta N° 031-2020/CN-RO-WQZ, de fecha 07 de Diciembre del 2020, suscrita por el
Ingeniero Wilson H. Quispe Zavaleta Residente de Obra, remite al Ingeniero Camilo Castafieda
Documet Jefe de Supervision del Consorcio Supervisor Amazona, solicita suspension de plazo
contractual de Obra adjuntando el Informe N°® 017-2020-CN-CO-WHQZ y las anotaciones en el
cuaderno de obra mediante asiento N° 187 (07/12/2020) indica que: “Se informa la supervision
que debido a las condiciones climatolégicas adversas que se vienen presentando en la regién,
nos acogemos al articulo 142.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo
que a partir de la fecha el plazo de ejecucion de obra queda suspendido hasta que las
condiciones sean las mas favorables. Este hecho se hace evidente en elm Acta y en la Carta
N® 31-2020/CN-RO-WQZ, entregados a la suspension. Asimismo la Supervision mediante el
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compromina con TODOS

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

asiento N° 188 (07/12/2020), indica que: “Se evidencia los hechos mencionados en el asiento
N° 187 del Residente, debido a gque nos encontramos entrando a temporada de lluvias, se
recepciond la Carta N° 031-2020/CN-RO-WQZ, siendo respondida con Carta N° 035-
2020/CSA-JS-CDC, donde se recomienda los tramites con la entidad’. Y mediante el Informe
N° 017-2020-CN-CO-WHQZ de fecha 07 de diciembre del 2020, menciona lo siguiente: “(...)
ANALISIS Como se indica en el informe de seguridad adjunto, durante el mes de noviembre y
lo que va del mes de diciembre se han presentado lluvias torrenciales constantes que han
mermado el avance y desarrollo de obra, por lo que en base a disposiciones del area
competente en coordinacién con la supervision y mi persona en calidad de Residente de Obra,
se han tenido que paralizar los trabajos mientras las condiciones de clima y terreno sean las
adecuadas para evitar incidentes y/o accidentes dentro de obra. Es por ello que se toma en
consideracion las recomendaciones dadas por el ingeniero de seguridad a cargo y esto se
detalla en las anotaciones hechas en el cuaderno de obra siguientes:

Del Residente
Asiento N° 178 de fecha 01/12/2020
Se paralizan los trabajos a partir de la 1:25pm por lluvias intensas.

Del Residente
Asiento N° 180 de fecha 01/12/2020

Se paralizan los trabajos a partir de las 10:45am hasta que las condiciones sean las adecuadas
para realizar los trabajos.

Del Residente
Asiento N° 182 de fecha 01/12/2020
Se paralizan las actividades por lluvias intensas a las 9:15am, se reanudan las actividades a

las 2:20pm, realizando solo trabajos de limpieza y adecuacién debido al estado del terreno post
= lluvia.

Del Residente
Asiento N° 184 de fecha 04/12/2020

Se paralizan las actividades debido a lluvias intensas acompafiadas de tormentas eléctricas,
desde las 08:00am.

Del Residente
Asiento N° 185 de fecha 05/12/2020
Se paralizan las actividades el dia de hoy debido a lluvias intensas y evidencias de mal clima

Del Residente
Asiento N° 187 de fecha 07/12/2020

Indican que mediante Carta N° 031-2020, se comunica a la Supervision el Acta de Suspensién,
firmada por el Contratista ejecutor y la Supervision.
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Comentarios relevantes

El plazo contractual se encuentra suspendido por temas climéticos a partir de la fecha
(07/12/2020), segun la dltima anotacién hecha en cuaderno de obra y también recomendada
por la supervisién de obra.

Tal hecho fue escrito en el Acta de Paralizacion de Plazo de ejecucion de obra, el dia
07/12/2020, el cual se adjunta a continuacién, bajo las recomendaciones de Ingeniero
especialista en Seguridad, quien emitié informe alertando de las posibles. CONCLUSIONES Se
suspenden los trabajos de ejecucion de obra a partir de la fecha debido a las recomendaciones
dadas por el area de seguridad en su respectivo informe, por motivo de los riesgos en trabajar
en condiciones inadecuadas. RIESGOS AL TRABAJAR BAJO CONDICIONES
DESFAVORABLES En cumplimiento de los principios de la ley de seguridad y salud en el
trabajo, el area encargada identifica los siguientes riesgos a los que el personal de campo se
encuentra expuesto de continuar con las labores bajo las condiciones climaticas actuales: 1.
Las lluvias ocasionan inestabilidad en el terreno lo que puede originar que el personal sufra
caidas, golpes y lesiones graves. 2. Se realizan trabajos de soldadura de estructuras metalicas
lo que expone al personal a los siguientes riesgos: a. Cortos circuitos y choques eléctricos, ya
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que las lluvias caen de manera imprevista. b. Caidas en caso de los trabajos de soldadura en
altura. c. Riesgo de aplastamiento al momento de acarrear los materiales producto de la
inestabilidad del terreno producto de las constantes lluvias. d. Desmoronamiento de terreno
durante los trabajos de excavacion de zanjas. Por lo tanto, esta &rea recomienda suspender y/o
paralizar las actividades por los riesgos antes mencionados, cumpliendo con la funcién
encomendada a nuestra area de velar por la ejecucion de los trabajos de manera segura y en
resguardo de la integridad de los trabajadores. Esta suspension sera levantada una vez las
condiciones climaticas sean favorables y las mas adecuadas para evitar mayores retrasos
originados por esta causal no atribuible al contratista. El Art® 178 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que
originen la paralizacion de la obra, estas pueden acordar la suspensién del plazo de ejecucion
de la misma, has la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el reconcomiendo de
mayores gatos generales y costos. Por lo expuesto y en estricta aplicacion de lo establecido en
el Art. 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se solicita suspender el plazo de
ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL
DE LA LAGUNA SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE LA

H]
il

/ Mediante Informe de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de fecha de diciembre
del 2020, suscrito por el Ingeniero Wilson H. Quispe Zavaleta menciona lo siguiente: “(...)2.
TRABAJOS EJECUTADOS Se realizan trabajos de:

Mes Actividad Tralajos d? Alta Riespo Contratista
Implicados
HABILITACION Y COLOCACION DEVIGAS Y |  TAonJO ENALTURA,
ARRIOSTRES EN PUENTE 2 OPERACION DE
MAQUINARIA ELECTRICA
MONTAJE DE ESTRUCTURASMETALICAS | oo EN ALTURA,
DE COBERTURAENPERGOLASTIPO2 |, (OO DE.
HABILITACION Y PINTADO DE PERFILES OPERACION DE
PARA COBERTURA MAQUINARIA ELECTRICA
EXCAVACION MANUAL PARA
DICIEMB CIMENTACION FRceio CONSORCIO
A OPERACION DE NAUTA
NIVELACION Y COMPAGTACION SOLADO S
HABILITACION Y COLOCACIONDE ACERD | GPERACION DE
PARAZAPATAS Y MURODE CONTENCION | [ MAQUNARIA,
OPERACION DE
VACEADO DE MORTERO EN ZAPATAS MAQUINARIA,
TRABAJO EN ZANJA
TRABAJO EN ALTURA,
OPERACION DE
ENCOFRADO DE MURO LR
TRABAJO EN ZANJA

3._RIESGOS AL TRABAJAR BAJO CONDICIONES DESFAVORABLES En cumplimiento de los
principios de la ley de seguridad y salud en el trabajo, el area encargada identifica los
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siguientes riesgos a los que el personal de campo se encuentra expuesto de continuar con las
labores bajo las condiciones climaticas actuales: 1. Las lluvias ocasionan inestabilidad en el
terreno lo que puede originar que el personal sufra caidas, golpes y lesiones graves. 2. Se
realizan trabajos de soldadura de estructuras metélicas lo que expone al personal a los
siguientes riesgos: a. Cortos circuitos y choques eléctricos, ya que las lluvias caen de manera
imprevista. b. Caidas en caso de los trabajos de soldadura en altura. ¢. Riesgo de
aplastamiento al momento de acarrear los materiales producto de la inestabilidad del terreno
producto de las constantes lluvias. d. Desmoronamiento de terreno durante los trabajos de
excavacion de zanjas. Por lo tanto, esta area recomienda suspender y/o paralizar las
actividades por los riesgos antes mencionados, cumpliendo con la funcién encomendada a
nuestra area de velar por la ejecucion de los trabajos de manera segura y en resguardo de la
integridad de los trabajadores. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 1. El drea de
SSTMA de CONSORCIO NAUTA viene cumpliendo con la ejecucion de charlas diarias e
inspecciones segun lo dispuesto en el plan de SSTMA vy lo requerido en la N.T.E. G050. Los
temas tocados por dia no solo se relacionan con los aspectos de seguridad. 2. Luego de haber
analizado y detectado los riesgos antes mencionados en el punto “3. RIESGOS AL TRABAJAR
BAJO CONDICIONES DESFAVORABLES" se recomienda a la residencia de obra suspender
ylo paralizar las actividades de obra como medida de proteccion al personal, pues nuestra area
no autorizara los trabajos mientras las condiciones climatoldgicas no sean las adecuadas
como se viene haciendo paralizando los trabajos cuando se presentan las lluvias y por ende
afectar en la produccién de obra ocasionando retrasos en los cronogramas establecidos. 3. Se
viene trabajando adecuadamente la documentacion diaria: Registro de asistencia a charla
diaria y semanal, ATS por trabajo especifico, PETAR para trabajos en altura y trabajos en
caliente y para esta etapa del proyecto. 4. Se realizan inspecciones a las areas de trabajo y a
la metodologia de trabajo, realizandose inspecciones continuas a sus arneses, andamios, EPP,
Almacén de obra y a los equipos eléctricos. segun lo dispuesto en el Plan de SSTMA y lo
requerido en la N.T.E. G-050. Tanto por el responsable del area de seguridad, como también
los Ingenieros de Obra y el Maestro de obra. 5. Se supervisa continuamente los trabajos para
que el personal utilice los EPP necesarios, pese a todas las medidas de inspeccién se ratifica
que mientras las condiciones no sean favorables no se autorizara ninguna actividad bajo
condiciones climaticas desfavorables”.

Mediante Acta de suspensién de plazo de ejecucion de la obra a los 7 dias del mes de
diciembre del 2020, conformado por las partes ingeniero Wilson Quispe Zavaleta, residente de
obra, en representacion del Consorcio Nauta, y por otra parte el Consorcio Supervisor,
ingeniero Camilo Castafieda Documet jefe de supervisién en la cuales acuerdan lo siguientes:
(---) 1 El residente de obra conjuntamente con el supervisor, han evidenciado y asentado
mediante cuaderno de obra (asiento N° 178, 180, 182, 184, 185) el mal clima y las constantes
lluvias intensas que vienen mermando el avance planificado. Hecho que se ha intensificado en
los ultimas dias. 2 Segln se evidencio en campo, la ciudad de Nauta, como en toda Ia selva
peruana esta entrando a temporadas de lluvias, por lo que se encuentra atravesado los meses
con mayor indice de precipitacion pluvial (diciembre — marzo). 3. Al ser la obra
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA
SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE
NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO",
una obra a tajo abierto, donde en su mayoria se realizan trabajos de soldadura, trabajos que
requieren alimentacion eléctrica expuesta, asi como también los trabajos de soldadura, trabajos
£ que requieren alimentacion eléctrica expuesta, asi como también los trabajos de obras civiles
¢ expuestos a la interperie, estos se ven afectados en los avances por las constantes lluvias y

acompanadas de tormentas eléctricas que se representan en la zona. 4. Dicha suspension se

acoge a lo estipulado en el articulo 142, numeral 142.7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (...)"

IONAUTA

Christian Giraldo Ortiz
Representante Comun
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Mediante Carta N° 035-2020/CSA-RC, de fecha 08 de diciembre del 2020, suscrito por el
Ingeniero Grover Calvo Vargas, Representante Comun del Consorcio Supervisor Amazonia,
remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, con atencion al Ingeniero Raul Flores
Aquepucho, en la que adjunta la Carta N° 035-2020/CSA-JS-CCD, de fecha 07 de diciembre
del 2020, y el Informe N° 021-2020/CSA-JS-CCD, la suspension de plazo contractual de obra
que menciona lo siguiente: “(...) ANALISIS De la Carta N° 035-2020/CN-RO-WQZ De la
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revision de lo indicado en el referido documento, el Consorcio Nauta, argumenta eventos claros
y precisos que dificultad desarrollar la obra con normalidad; hechos que afectan con la
integridad del personal técnico y obrero. En ese sentido, se realiza la solicitud de suspension
de plazo hasta que se den los Para poder tener un mejor analisis, se toma en cuenta los
siguientes asientos realizados en el cuaderno de obra:

Del Residente (Asiento N° 178 de fecha 01/12/2020)
Se paralizan los trabajos a partir de la 1:25pm por lluvias intensas.

Del Supervisor (Asiento N°179 de fecha 01/12/2020)
Esta Supervision constata el mal clima presente en la zona.

Del Residente (Asiento N° 180 de fecha 02/12/2020)

Se paralizan los trabajos a partir de las 10:45am hasta que las condiciones sean las adecuadas
para realizar los trabajos.

Del Supervisor (Asiento N°181 de fecha 02/12/2020)

Se evidencia el mal clima desde horas de la mafiana ocasionando la paralizacién de toda
activad.

Del Residente (Asiento N° 182 de fecha 03/12/2020)
Se paralizan las actividades por lluvias intensas a las 9:15am, se reanudan las actividades a

las 2:20pm, realizando solo trabajos de limpieza y adecuacién debido al estado del terreno post
= lluvia.

Del Supervisor (Asiento N°183 de fecha 03/12/2020)
La supervision no realiza anotacion al respecto refrendando el Asiento N°182 del Residente.

Del Residente (Asiento N° 184 de fecha 04/12/2020)

Se paralizan las actividades debido a lluvias intensas acompariadas de tormentas eléctricas,
desde las 08:00am.

Del Residente (Asiento N° 185 de fecha 05/12/2020)
Se paralizan las actividades el dia de hoy debido a lluvias intensas y evidencias de mal clima

Del Supervisor (Asiento N°186 de fecha 05/12/2020)

Se evidencia el mal clima y se recomienda al contratista verificar los accesos para evitar
eventos no deseados.

Del Residente Asiento N° 187 de fecha 07/12/2020)

Indican que mediante Carta N° 031-2020, se comunica a la Supervisién el Acta de Suspension,
firmada por el Contratista ejecutor y la Supervision.

Del Supervisor (Asiento N°188 de fecha 07/12/2020)

Se evidencia los hechos mencionados en el Asiento N°187 del Residente, debido a que nos
encontramos entrando en temporada de lluvias. Se decepciond la carta N°031-2020/CN-RO-
WQZ, siendo respondida por esta supervision con carta N°035-2020/CSA-JS-CCD.
Evidenciando que en los dltimos dias se tiene presencia de mal clima en toda la zona
acompafada de fuertes lluvias y tormentas eléctricas, sera necesario iniciar el proceso y
amparado del RLCE Articulo 142 numeral 142.7. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, Segun Articulo 187, item 187.2, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado; (...) No obstante, lo sefialado, su actuacion debe justificarse al Contrato, no teniendo
autoridad para Modificarlo. En ese sentido manifestamos que lo solicitado por el Contratista es
una modificacion directa al Contrato firmado, la misma que mi representada no tiene autoridad
en ese Contexto; no obstante, debemos indicar que la cual indicada por el CONSORCIO
NAUTA se enmarca dentro de lo Establecido en el Articulo 178 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Segun el Articulo 2 del T.U.O. la Ley de Contrataciones del Estado:
item 1): Eficiencia y Eficacia. El proceso de contratacién y las decisiones que se adopten en su

Chrishan Giraldo Ortiz
Representante Cemun

CONSORCIO NAUTA

o .



RCIO NAUTA

CONSO

Christian Giraldo Ortiz

Representante Comun

| mag”

e G A BB A 7
GOBIERNOC REGIONAL

compromisocon TODOS

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA™

ejecucion de la Entidad, priorizando esto sobre la realizacién de formalidades no esenciales,
garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines publicos para que tenga una
repercusion positiva en las condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos.
De lo descrito, consideramos que en una decision de Gestion por parte de la Entidad podria
acordar con el Contratista la Suspension del Plazo Contractual con el Unico fin de dar
cumplimiento a este principio esencial de la Ley de Contrataciones del Estado. Del Informe del
Residente y de su ing. De Seguridad. Segun el informe del ing. Residente y de su profesional
de Seguridad, se identificé varias condiciones inseguras productos de las constantes lluvias en
toda la zona, exponiendo esto en sus informes adjuntos que son: 1. Las lluvias ocasionan
inestabilidad en el terreno lo que puede originar que la personal sufra caidas, golpes y lesiones
graves. 2. Se realizan trabajos de soldadura de estructuras metdlicas lo que expone al personal
a los siguientes riesgos: a. Cortos circuitos y chogues eléctricos, ya que las lluvias caen de
manera imprevista. b. Caidas en caso de los trabajos de soldadura en altura. c. Riesgo de
aplastamiento al momento de acarrear los materiales producto de la inestabilidad del terreno
producto de las constantes lluvias. d. Desmoronamiento de terreno durante los trabajos de
excavacion de zanjas. Estas condiciones inseguras ponen en riesgo la integridad de los
trabajadores. OPINION DE LA SUPERVISION Se comunica, en atencién a la Carta N°031-
2020/CN-RO-WQZ, con la finalidad de mitigar el riesgo de reconocimiento de mayores gastos

|| generales al contratista y salvaguardar la integridad de la totalidad de los trabajadores,
4 /i recomienda tomar en cuenta la peticién del Contratista, con la finalidad de lograr las metas

objeto de los contratos firmados, de tal manera con ello se garantice el mejor uso de los
recursos publicos y el logro de los objetivos del proyecto. Se comunica que, si la decisién es
suspender el plazo contractual, por las constantes lluvias y sus efectos que han generado la
paralizacion de las actividades en obra, debe suscribirse el ACTA DE SUSPENSION
respectiva, solicitando a Asesoria Legal de la Entidad su respectivo pronunciamiento.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Esta Supervision, atendiendo a la Solicitud del
Contratista, y con la finalidad de mitigar el riesgo del reconocimiento de mayores gastos
generales al contratista y salvaguardar la seguridad de los. punto |ll Analisis, recomienda tomar
en cuenta la peticion del Contratista con la finalidad de lograr las metas objeto de los contratos
firmados, de tal manera con ello se garantice el mejor uso de los recursos publicos y el logro de

objetivos, asi como en su punto 3. Del Informe del Residente y de su ing. De Seguridad, éstos
son identificados). (...)".

Mediante Informe N° 029-2021-GRL-GRI-SGSYC-CDPBG, d fecha 01 de marzo del 2021,
suscrito por la Arquitecta Carolina del Pilar Baneo Garate, Coordinadora de Obra, remite al
Ingeniero Raul Flores Aquepucho, Sub Gerente de Supervision y Control, el Informe respecto a
la solicitud de suspension de plazo de ejecucidn de la obra antes mencionada, en la que
concluye lo siguientes: “(...)Se comunica que la suscrita ha realizado la verificacion y analisis
de la documentacion presentada por el supervisor CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA,
en gabinete. Se comunica que la empresa encargada de la Supervisién presenta en la solicitud
de Suspension de Plazo de ejecucién de obra desde el dia 07 de diciembre del 2020, debido a

las condiciones climatologico hasta que las condiciones sean las mas favorables para continuar
con los trabajos.(...)"

Segun la OPINION N° 053-2018/DTN ha precisado lo siguiente: “(...) Precisamente, ante lo
sefialado, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto la suspensién de plazo de
ejecucion de la obra en caso se produzcan eventos no atribuibles a las partes que paralicen la
obra. (...) En tal sentido, a efectos de acordar la suspension del plazo de ejecucion de la obra,
conforme a lo establecido en el citado dispositivo, corresponde determinar si se ha configurado
-previamente- un evento "no atribuible a las partes” que origine la paralizacién de la misma.
Sobre este punto, es importante sefialar que -por regla general- los eventos no atribuibles a las
partes son hechos ajenos a su voluntad; en ese contexto, tal como lo describe la doctrina, el
hecho ajeno es “el acontecimiento ajeno a la voluntad del deudor, que debe originarse en una
causa extrafia a su libre voluntad. Se trata pues de un hecho que no proviene directamente de
su_persona, ni tampoco de un acto que él no realice en uso de su libertad, discernimiento.
conciencia, voluntad, intencién”. (El subrayado es agregado).En este sentido, en el marco de

' OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario “Algunas consideraciones sobre la
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lo establecido en el numeral 153.1 del articulo 153, ahora articulo 178° del Reglamento, los
eventos no atribuibles a las partes deben ser entendidos como aquellos acontecimientos
ajenos a la voluntad de las partes que producen la paralizacion de la obra; en tal sentido no son
imputables a ninguna de ellas. En relacion con lo anterior, cabe anotar que la doctrina reconoce
que dentro de estos eventos ajenos a la voluntad de las partes se encuentran —entre otros- los
supuestos de “caso fortuito o fuerza mayor’. Al respecto, resulta pertinente sefalar que el
articulo 1315 del Codigo Civil, de aplicacién supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el
ambito de la normativa de contrataciones del Estado?, establece que “Caso fortuito o fuerza
mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e
irresistible, que impide la ejecucion de la obligacién o determina su cumplimiento parcial, tardio
0 defectuoso”. (El subrayado es agregado). Ahora bien, desde el punto de vista doctrinario,
corresponde hablar de caso fortuito como derivado de un hecho natural, de modo tal que a
nadie puede imputarse su origen, mientras que la fuerza mayor ha sido vinculada a una
intervencion irresistible de la autoridad o de terceros. Asi, son ejemplos tipicos de caso fortuito
y de fuerza mayor, respectivamente, un terremoto, lluvias —o cualquier desastre producido por
fuerzas naturales— y una expropiaciéon (mediante l2 dacién de una Ley por parte del Poder
Legislativo)®, un paro regional. Sobre el particular, es necesario precisar que un hecho o evento
extraordinario® se configura cuando, tal como lo indica la misma palabra, sucede algo fuera de
lo ordinario, es decir, fuera del orden natural o comun de las cosas. Asimismo, un hecho o
evento es imprevisible® cuando supera o excede la aptitud razonable de prevision del deudor en
la relacion obligatoria, puesto que el deudor tiene el deber de prever lo normalmente previsible,
no asi lo imprevisible. Adicionalmente, el que un hecho o evento sea irresistfblessigniﬁca que el
deudor no tiene posibilidad de evitarlo, es decir, no puede impedir, por mas que lo desee o
intente, su acaecimiento. De esta manera, se advierte que Ia configuracion de un “caso fortuito
o fuerza mayor” exime de responsabilidad a las partes, especificamente, a la parte que se ve
imposibilitada de ejecutar las prestaciones a su cargo; pudiendo constituirse —entre otros
Supuestos— como un evento no atribuible a las parl:es7r (...)"

El evento, que genera la presente suspension no es atribuible a las partes, esto es por las
constantes precipitaciones pluviales (lluvias) y sus efectos, a partir del 07 de diciembre del
2020, siendo asi, dicho evento resulta ser un “caso fortuito o fuerza mayor, al ser un evento
extraordinario, imprevisible e irresistible.

Il.- MARCO NORMATIVO

inejecucion de las obligaciones™. En: Athina N° 06, 2009, pag. 353.

* De conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Final del Reglamento.

w

A manera de ejemplo, es pertinente sefialar que para la jurisprudencia, resulta sumamente grafico lo
siguiente: “La promulgacién de un Decreto de Urgencia que suspende la importacidn de vehiculos de
lransporte lerresire, constituye un hecho extraordinario, porgue lo ordinario en el Peri es la libre
importacién de bienes; imprevisible porque nadie podia suponer la expedicién de tal dispositivo, e
irresistible porque era de obligatorio cumplimiento, con lo que se configura la fuer-a mayor” (CAS. N°
204-99).
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* Segiin el Diccionario de la Lengua Espafiola, Vigésima Tercera Edicidn, lo extraordinario es aquello “1.
adj. Fuera del orden o regla natural o comin.”. Tomado de: http://dle.rae.es/?id=HP5RXLV

* De conformidad con el Diccionario de la Lengua Espafiola, Vigésima Tercera Edicién, lo imprevisible
es aquello “I. adj. Que no se puede prever.” Tomado de: http://dle.rae.es/?id=L7EnvuT

¢ De conformidad con el Diccionario de la Lengua Espafiola, Vigésima Tercera Edicion, lo irresistible es
aquello “1. adj. Que no se puede resistir.”. Tomado de: http://dle.rac.cs/2id=M&2 7R

" En concordancia con el criterio contenido en el ultimo péarrafo del numeral 2.4. de la opinién N° 195-
2017/DTN.
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“Articulo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que sefiala: “Suspension
del plazo de ejecucion 178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que
originen la paralizacion de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensién del plazo de
ejecucion de la misma, hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten
necesarios para viabilizar la suspension. 178.2. Reiniciado el plazo de ejecucién de la obra
corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucion de
la obra, respetando los términos en los que se acordd la suspensiéon. 178.3. Cuando se
produzca la suspension del contrato de obra segun lo previsto en el numeral 178.1 precedente,
corresponde tambien la suspensién del contrato de supervision sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten
necesarios para viabilizar la suspension. Esta disposicién también se aplica en caso la
suspension de la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a

arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en este numeral resulta aplicable a los contratos de
supervision de servicios (...)".

lll.- ACUERDOS

1. SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA SAPI SAPI PARA
LA CONSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE NAUTA,
DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"
y por ende, paralizar la ejecucion de las actividades que forman parte contractual, a
partir del 07 de diciembre del 2020, debido a las constantes precipitaciones pluviales
(lluvias) y sus efectos, hasta que las condiciones climaticas sean las adecuadas.

2. Durante el Plazo de la suspension del plazo de ejecucidon de la obra, las partes
acuerdan que no generara gastos generales, calculo de reajustes y demas costos. Por

lo que en este acto el Representante Legal del CONSORCIO NAUTA, renuncia de
forma voluntaria a los mismos.

3. Una vez cumplido el plazo sefalado en el presente acuerdo, el Contratista presentara
los calendarios actualizados, en la cual se detalle las modificaciones de las fechas de
ejecucion de la obra, respetando los términos en los que se acordd la suspension;

conforme lo sefiala el numeral 178.2 del articulo 178° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En sefial de conformidad con lo sefialado en el contenido de la presente Acta, en la ciudad de
Iquitos, a 15 dias del mes de Marzo del Afo Dos Mil Veintiuno.

GOBIERNO REGi%C
IW % i nduro CONSOR(IO NAUTA
Gerente’Re ;'g'nNudGegle?féaestmctura Christlan il’&ldo Ortiz

Representante Comus

LA ENTIDAD EL CONTRATISTA
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